
 

 

Na temelju članka 32. Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova, Revizija 9, Jadranski naftovod, dioničko društvo, donio je Plan nabave za 

2023. godinu dana 02.01.2023. godine, dana 31.01.2023. godine Uprava društva JANAF-a, d.d. usvojila je 1. Reviziju Godišnjeg plana nabave, dana 13.04.2023. 

godine Uprava društva JANAF-a, d.d. usvojila je 2. Reviziju Godišnjeg plana nabave, dana 31.05.2023. godine Uprava društva JANAF-a, d.d. usvojila je 3. Reviziju 

Godišnjeg plana nabave, a dana 04.07.2023. godine Uprava društva JANAF-a, d.d. usvojila je 4. Reviziju Godišnjeg plana nabave, dana 04.09.2023. godine 

Uprava društva JANAF-a, d.d. usvojila je 5. Reviziju Godišnjeg plana nabave, dana 06.10.2023. godine Uprava društva JANAF-a, d.d. usvojila je 6. Reviziju 

Godišnjeg plana nabave, dana 17.10.2023. godine Uprava društva JANAF-a, d.d. usvojila je 7. Reviziju Godišnjeg plana nabave, dana 22.11.2023. godine Uprava 

društva JANAF-a, d.d. usvojila je 8. Reviziju Godišnjeg plana nabave 

 

 

 

 

 

8. REVIZIJA GODIŠNJEG PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU 

 



Red. br. Opis
Procijenjena 

vrijednost nabave 
u EUR

Predviđeni način nabave GU Planirani 
mj.pokretanja

Planirani početak 
posla

Planirani završetak 
posla STATUS PROMJENE REVIZIJA PLANA

1 Analiza otpadne vode T. Omišalj 4.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
2 Analiza otpadne vode Terminal Virje 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

3

Aplikacija za upravljanje voznim parkom 21.650,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 30-04-2023  0
     01-04-2023 31-05-2023 IZMJENA 1

Implementacija voznog parka u HRNET i integracija s 
GPS aplikacijom 9.290,40   4-6 01-07-2023 15-08-2023 IZMJENA 3

4 Autodesk licence 2023-24 50.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-03-2023 14-03-2024  0
5 Certifikacija ISO standarda - norma ISO 50001 13.300,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-02-2023 30-12-2025  0

6 DDD za svih 8 lokacija JANAF-a  te sve blok stanice na 
trasi 33.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

7 Defektaža, isporuka rezervnih dijelova i parametriranje 
softvera za Limitorque aktuatore 39.120,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

8
Detaljni pregled aktuatora Rotork i Limitorque na 

lokacijama Terminala Žitnjak, Terminala Sisak, 
Terminala Omišalj, Terminal Virje i Terminala Sl. Brod 

sa njihovim područjima odgovornosti
114.760,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

9
Detaljni pregled mjernih mjesta katodne zaštite i trase 

Sisak - Slavonski Brod PCM uređajem 48.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-10-2023  0

      31-12-2023 IZMJENA 1

10
Digitalna transformacija _ DocuWare 215.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 01-03-2024  0

 315.000,00   4-6 01-04-2023 01-04-2024 IZMJENA 2

11
Dodatne licence 20.306,59 Izravno ugovaranje NE 1-3 15-03-2023 30-04-2023  0

BRISANO 2

12

Dodatni razvoj i nadrogradnja Informacijskog sustava 
za ljudske resurse (HRNET) 8.295,18 Izravno ugovaranje NE 1-3 15-03-2023 15-07-2023  0

Održavanje, licence, podrška i razvoj Informacijskog 
sustava ljudskih resursa (HRNET) 12.445,18   4-6 15-05-2023  IZMJENA 2

13 Dovoz sanitarne vode 
i zbrinjavanje otpadnih sanitarnih voda s MS Sotin 9.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

14 Godišnja usluga čišćenja na Terminalu Omišalj. 56.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

15 Godišnje održavanje SCADA, TAS i pripadajuće strojne 
opreme sustava derivata TOM 50.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

16 Godišnje održavanje radarskih mjerila razine SAAB, s 
rezervnim dijelovima 64.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0
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17
Godišnji radovi na strojarskom održavanju cjevovoda, 

ograda, stepeništa na području odgovornosti 
Terminala Omišalj

70.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 30-04-2023 30-04-2024  0

18
Godišnji ugovor za isporuku rezervnih dijelova i servis 
mehaničkih brtvenica centrifugalnih pumpi i miješalica 

na terminalima Omišalj, Sisak, Virje i Žitnjak.
65.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

19

Građevinski radovi, strojarski radovi i radovi zaštite od 
korozije na sanaciji manipulativnih cjevovoda na 

Terminalu Omišalj i PS Melnice
3.000.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-04-2024  0

Građevinski radovi, strojarski radovi i radovi zaštite od 
korozije na sanaciji ukopanih manipulativnih cjevovoda 

na Terminalu Omišalj i PS Melnice
      IZMJENA 1

20

Građevinski radovi, strojarski radovi i radovi zaštite od 
korozije na sanaciji manipulativnih cjevovoda na 

Terminalu Sisak i OS Dobra
650.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

Građevinski radovi, strojarski radovi i radovi zaštite od 
korozije na sanaciji ukopanih manipulativnih cjevovoda 

na Terminalu Sisak i OS Dobra
500.000,00      IZMJENA 1

21
Hortikultura na terminalu - održavanje zelenih površina 

T. Omišalj 34.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

 68.000,00 Javno nadmetanje     IZMJENA 1

22 Interventno održavanje i servisiranje aktuatora Rotork i 
isporuka rezervnih dijelova na lokacijama JANAF-a 71.500,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

23 Ispitivanje dionice Sisak-Slavonski Brod inteligentnim 
pigom i izrada Procjene integriteta-FFP/CGA 300.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 31-05-2023 31-10-2023  0

24 Ispitivanje kakvoće zraka i emisija (VCU) 4.650,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

25

Isporuka UNP za potrebe rada VOC sustava na 
Terminalu Omišalj 33.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 01-04-2024  0

Isporuka UNP-a potrebnog za rad sustava VOC na 
Terminalu Omišalj 10.000,00 Izravno ugovaranje NE  01-02-2023 01-04-2023 IZMJENA 1

26 Isporuka elektromotora na booster pumpe na 
Terminalu Omišalj 120.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 01-11-2023  0

27 Isporuka potrošnog elektromontažnog materijala i 
rezervnih dijelova tijekom 2023. i 2024. godine 19.400,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

28 Izrada industrijskih utičnica na pumpaoni derivata na 
Terminalu Omišalj 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-07-2023  0

29 Izrada projekta sanacije AB tankvana spremnika i 
uređenja odvodnje zaštitne građevine 28.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-05-2023  0
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30 Izvođenje građevinskih radova na parkiralištu 
kamionskih cisterni Terminala Omišalj 16.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-02-2023 28-02-2023  0

31
Izvođenje interventnih i elektromontažnih radova 
tijekom 2023. i 2024. godine te isporuka nužnog 

materijala i opreme na Terminalu Sisak, Virje, Slavonski 
Brod, OS Dobra i MS Sotin

26.600,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

32
Izvođenje pojedinih građevinskih radova te godišnje 

građevinsko održavanje na Terminalu Sisak i 
pripadajućem dijelu trase

41.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

33 Izvođenje pojedinih građevinskih radova te godišnje 
građevinsko održavanje na Terminalu Žitnjak 106.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

34
Kemijsko i mehaničko uništavanje korova na T. Omišalj 12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

      31-03-2024 IZMJENA 1

35
Kontrola bez razaranja prilikom radova na sanaciji 
manipulativnih cjevovoda na Terminalu Omišalj, 

Terminalu Sisak, PS Melnice, OS Dobra
370.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-04-2024  0

36
Konzultantske usluge - održavanje sustava kvalitete 

prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012 5.176,19 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 30-11-2023  0

BRISANO 2

37
Konzultantske usluge - održavanje sustava kvalitete 

prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017 5.043,47 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 30-11-2023  0

BRISANO 2

38
Koordinator ZNR za potrebe Ugovora Monitoring 

podzemlja na Terminalu Omišalj 5.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

BRISANO 2

39
Korektivno održavanje svjetlovodne infrastrukture / 

magistralnog svjetlovoda 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-12-2023  0

 26.000,00   7-9 01-01-2024 31-12-2025 IZMJENA 2

40

Kupnja kemijskog sredstva DRA 100.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-01-2023 31-12-2023  0
       IZMJENA 1
    4-6 01-05-2023  IZMJENA 2

Nabavka DRA polimera i SKID uređaja 65.000,00    01-06-2023  IZMJENA 3
41 Licence  - TrendMicro Antivirusna zaštita 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 04-05-2023 03-05-2024  0
42 Monitoring podzemlja na Terminalu Omišalj 160.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
43 Monitoring podzemlja na Terminalu Žitnjak 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2023  0
44 Nabava betonskih stupića za katodnu zaštitu 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023  0
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44     4-6 01-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 3

45 Nabava drenažnih crijeva za potrebe generalnog 
remonta spremnika 78.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-04-2023 31-10-2023  0

46
Nabava guma 3.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-02-2023 31-03-2023  0

     01-03-2023 30-04-2023 IZMJENA 1
    7-9 01-08-2023 30-09-2023 IZMJENA 4

47

Nabava guma 12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-02-2023 31-03-2023  0
     01-03-2023 30-04-2023 IZMJENA 1
    7-9 01-09-2023 30-09-2023 IZMJENA 3
    10-12 15-11-2023 25-12-2023 IZMJENA 6
 8.500,00      IZMJENA 7

48 Nabava obrazaca za sektore i lokacije 9.314,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

49 Nabava pogonskog goriva za agregate i potrebe pranja 
za potrebe Terminala Omišalj 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 01-04-2024  0

50 Nabava uredskog materijala za sektore i lokacije 33.198,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
51 Nadogradnja Dell servera FC karticama 13.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-03-2023 15-04-2023  0

52
Najam svjetlovodnih niti između točaka Janaf 
Miramarska cesta 24 – Janaf Terminal Žitnjak 

2023-2026
37.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 05-05-2023 04-05-2026  0

53 Održavanje WMS sustava na skladišnom prostoru 
Terminala Omišalj 10.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-02-2023 31-01-2024  0

54
Održavanje i podrška za riješenje upravljanja 

Informcijskim sustavom ljudskih resursa (HRIS) 3.858,25 Izravno ugovaranje NE 1-3 15-03-2023 15-07-2023  0

BRISANO 2

55
Održavanje mjernih stanica i sustava za uzorkovanje 41.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

BRISANO 2

56

Održavanje ravnih krovova objekata na Terminalu 
Omišalj 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-05-2023  0

Održavanje ravnih krovova objekata na Terminalu 
Omišalj - izrada projekta    4-6 15-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2

 8.000,00   7-9 17-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 3

57
Održavanje sustava kontinuiranog praćenja vibracija na 

Terminalu Omišalj i PS Melnice 20.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

      31-03-2025 IZMJENA 1
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58 Održavanje sustava za grijanje i hlađenje u 
prostorijama JANAF-a Miramarska cesta 24, Zagreb 8.900,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

59 Održavanje sustava za vatrodojavu na terminalima i 
objektima JANAF 125.200,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

60 Održavanje ventilacijskog sustava kuhinje/restorana na 
Terminalu Omišalj 4.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

61 Održavanje zelenih površina Terminal Sisak 5.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

62 Odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada sa svih lokacija 
JANAF-a 44.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

63 Organizacija i provedba međulaboratorijske usporedbe 
ispitnog spremnika 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-03-2023 01-07-2023  0

64 Pantheon - dodatne licence 25.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-02-2023 31-03-2023  0

65 Popravak i rekonstrukcija derivatskog cjevovoda 12" na 
Terminalu Omišalj 200.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-10-2023  0

66

Praćenje medija, izvještavanje i evaluacija medijske 
komunikacije u 2022. godini 18.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

Praćenje medija, izvještavanje i evaluacija medijske 
komunikacije u 2023. godini    4-6 01-05-2023  IZMJENA 2

67
Pregled, mjerenje i ispitivanje SZM na Terminalima 
Sisak, Virje, Slavonski Brod i Žitnjak te pripadajućim 

trasama JANAF
10.900,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 31-03-2023 31-03-2024  0

68 Preožičenje napojnih kazeta aktuatora i spajanje na 
SCADA sustav JANAF-a 54.500,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

69

Pružanje usluge iznajmljivanja uređaja skid 30.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-01-2023 31-12-2023  0
       IZMJENA 1
    4-6 01-05-2023  IZMJENA 2

BRISANO 3

70

Radovi mehaničko-kemijskog čišćenja u sklopu 
generalnog remonta spremnika A-2503 i slop 

spremnika na Terminalu Sisak te spremnika A-4501 i 
slop spremnika na Terminalu Virje

113.900,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-04-2023 15-12-2023  0

Radovi mehaničko-kemijskog čišćenja u sklopu 
generalnog remonta spremnika A-2503 i slop 

spremnika na Terminalu Sisak
56.900,00      IZMJENA 2

  Javno prikupljanje ponuda  4-6 01-08-2023  IZMJENA 3

71 Radovi na strojarskom održavanju Terminala Sisak, 
Virje, Slavonski Brod i pripadajućeg dijela trase 34.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0
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72

Radovi zaštite od korozije na Terminalu Omišalj, P.S. 
Melnice i pripadajućim dijelovima trase do B.S. 

Vrbovsko 2 - GU za ´23. i ´24. god.
65.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-03-2023 01-04-2024  0

 68.000,00 Javno nadmetanje     IZMJENA 1

73
Računala oprema 2023 270.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-03-2023 31-05-2023  0

    4-6 01-07-2023 01-10-2023 IZMJENA 2

74 Redovan pregled, servis i održavanje klima uređaja na  
Terminalu Sisak i blok stanicama na trasi 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

75

Redoviti servisni pregled, dijagnostika u slučaju kvara i 
popravci frekventnog pretvarača za pokretanje VN 

elektromotora na Terminalu Sisak
13.300,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

    4-6 01-06-2023  IZMJENA 2
76 Rezervni dijelovi za pumpe proizvođača Verder 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 01-07-2023  0

77
Ronilački radovi i pregledi opreme i instalacija na 

Terminalu Omišalj 30.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

 19.000,00    01-05-2023  IZMJENA 1
78 Sanacija šteta od potresa na objektima terminala Sisak 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-05-2023  0

79 Softversko rješenje za digitalno prikupljanje ponuda - e-
nabava 46.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

80
Specijalisticki nadzor za radove zaštite od korozije na 

lokacijama JANAF-a (Terminal Sisak, OS Dobra, 
Terminal Omišalj i PS Melnice)

35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 15-03-2023 01-04-2024  0

81
Strojarsko-bravarski i zavarivački radovi u sklopu 

generalnog remonta spremnika A-9701 i slop 
spremnika na PS Melnice

56.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 30-06-2023  0

82
Svjetleća reklama na krovu BCI 26.545,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-03-2023 14-04-2023  0

    7-9 01-09-2023 16-10-2023 IZMJENA 3
    10-12 02-11-2023 15-12-2023 IZMJENA 6

83

Umjeravanje etalonskih posuda 100 i 500L i 
laboratorijskog viskozmetra/gustinomjera. 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 01-09-2023  0

    4-6 01-07-2023 01-12-2023 IZMJENA 2
    7-9 01-09-2023  IZMJENA 3

84
Umjeravanje mjerila temperature, tlaka i relativne 

vlažnosti zraka 10.781,45 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-12-2023  0

Umjeravanje mjerila temperature i tlaka 4.500,00      IZMJENA 1
85 Uređenje i održavanje zelenih površina MS Sotin 8.200,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0
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85 BRISANO 1

86 Usluga ispitivanja i ovjere mjerila protoka na Terminalu 
Žitnjak 9.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 31-05-2023  0

87 Usluga kontrole bez razaranja na  Terminalima i 
trasama JANAF 28.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

88

Usluga koordninatora zaštite na radu tijekom izvođenja 
radova generalnog remonta spremnika 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-03-2023 31-10-2023  0

Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja 
radova generalnog remonta spremnika A-1508 na 

Terminalu Omišalj i spremnika A-9701 na PS Melnice
7.000,00    01-04-2023  IZMJENA 1

89

Usluga koordninatora zaštite na radu tijekom izvođenja 
radova generalnog remonta spremnika A-9701 na PS 

Melnice
3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 30-06-2023  0

BRISANO 1

90 Usluga održavanja aplikacija za Carinska skladišta, 
vođenje carinskog skladišta 14.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-03-2023 29-02-2024  0

91 Usluga održavanja i poboljšavanja  sustava upravljanja 
ISO 37001 i ISO 26000 21.600,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

92 Usluga održavanja i poboljšavanja integriranog sustava 
upravljanja 24.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

93 Usluga tjelesne zaštite JANAF d.d. 1.217.800,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
94 Usluga čišćenja na Terminalu Sisak 44.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
95 Usluga čišćenja na Terminalu Slavonski Brod i MS SOTIN 24.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

96 Usluge posluživanja obroka i toplih napitaka u čajnim 
kuhinjama 58.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

97 Usluge strateškog komunikacijskog savjetovanja i o 
operativne provedbe odnosa s javnošću 75.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

98 Usluge vezane za međunarodnu špediciju, carinjenje i 
usluge vezane za izvještavanje INTRASTATA 6.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-02-2023 31-01-2025  0

99
Usluge čišćenja poslovnog prostora Društva na lokaciji 

Miramarska cesta 24 sa uključenom isporukom 
potrošnog materijala

68.125,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

100 Usluge čišćenja poslovnog prostora na Terminalu 
Žitnjak s uključenom isporukom potrošnog materijala 38.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

101
Uvođenje novog izdanja norme ISO 29001 - Posebni 

sustavi upravljanja kvalitetom za organizacije koje rade 
unitar naftne, plinske i petrokemijske industrije.

59.725,26 Javno nadmetanje NE 1-3 28-02-2023 31-08-2023  0
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101     4-6 10-05-2023  IZMJENA 2
102 Voda za piće od 1.5 lit. za ter. Omišalj i Melnice 6.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

103
Voda za vlastite potrebe (aparati+galoni+čaše) za sve 

Terminale (Omišalj, Žitnjak, Sisak, Virje, Slavonski Brod 
i MS Sotin)

22.200,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

104 Zbrinjavanje otpade sanitarne vode Terminal Omišalj i 
PS Melnice 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

105 Zbrinjavanje otpadnih sanitarnih voda s Terminala 
Slavonski Brod 4.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

106
Zbrinjavanje pužnih pragova 55.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-04-2023 01-07-2023  0

BRISANO 2
107 materijal za čišćenje terminala 16.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

108
troškovi reprezentacije 3.200,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

Nabava sokova, vode, kave, snackova       IZMJENA 3
109 ArcGIS Image Server 28.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 15-04-2023 30-04-2023  0

110

Audit druge strane certificiranih sustava ISO 9001, 
29001, 14001, 45001 i 50001 10.600,00 Ograničeno prikupljanje ponuda DA 1-3 03-04-2023 31-10-2023  0

    7-9 20-07-2023  IZMJENA 3
     25-09-2023 24-11-2023 IZMJENA 5
 2.400,00   10-12 25-10-2023  IZMJENA 6
     10-12-2023 26-01-2024 IZMJENA 8

111 Dar u naravi povodom Uskrsa 58.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-02-2023 14-04-2023  0

112

Dekonzervacija, ispitivanja i puštanje u pogon sustava, 
te redovni servisi i materijal potreban za redovno 

održavanje sustava VRU na Terminalu Omišalj
38.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

     31-03-2023 30-04-2024 IZMJENA 1
  Javno prikupljanje ponuda  4-6 16-08-2023  IZMJENA 2

113
Detaljni pregled rasvjete u izvedbi protueksplozijske 

zaštite na Terminalu Omišalj 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023  0

    4-6 01-07-2023 30-09-2023 IZMJENA 2

114
Detaljni pregled, reviziju, servis i prematanje 

elektromotora u slučaju kvara u izvedbi 
protueksplozijske zaštite tijekom 2023., 2024. i 2025. - 

GU za Terminal Omišalj
26.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0
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114
Revizija, servis i prematanje elektromotora u slučaju 

kvara u izvedbi protueksplozijske zaštite tijekom 2023., 
2024. i 2025. - GU za Terminal Omišalj

      IZMJENA 1

115

Godišnje građevinsko-zemljani radovi održavanja 
Terminala Omišalj i PS Melnice 47.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024  0

    4-6 01-07-2023 30-06-2024 IZMJENA 2
BRISANO 5

116
Godišnji servis izolacijskih aparata, kompresora, 

uređaja za detekciju eksplozivnih i toksičnih para i 
plinova te alkotestera

28.360,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

117
Godišnji ugovor za isporuku rezervnih dijelova i radove 

servisa pumpnih stanica za doziranje aditiva na 
terminalima Omišalj i Žitnjak.

13.200,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

118 Godišnji ugovor za održavanje sustava za spaljivanje 
para sa broda na Terminalu Omišalj 110.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

119
Godišnji ugovor za radove i dijelove redovnog 

održavanja kompresora INGERSOLL RAND zračne 
zavjese na Terminalu Omišalj.

45.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

120
Godišnji ugovor za radove nanošenja metalnih i 

keramičkih prevlaka i strojnu obrada dijelova strojeva 
(pumpe, miješalice, spojnice) na Terminalima Omišalj, 

Sisak, Virje i Žitnjak.
25.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

121
Godišnji ugovor za radove servisa rotacione opreme 

(pumpe, miješalice) i radove strojne obrade na 
terminalima Omišalj, Sisak, Virje i Žitnjak.

32.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

122
Godišnji ugovor za usluge ispitivanja i analize 

vibracijskog stanja, centriranja i balansiranja pumpnih 
agregata na Terminalima Omišalj, Sisak, Virje i Žitnjak.

21.200,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

123 Gorivo za zagrijavanje poslovnog prostora 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-12-2023  0

124

Građevinsko i obrtničko uređenje objekta na području 
odgovornosti Terminala Omišalj 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 30-04-2024  0

    4-6 01-08-2023 31-07-2024 IZMJENA 2
BRISANO 3

125 Hitna dostava međunarodnih i domaćih pisama i 
pošiljaka od "vrata do vrata" 4.645,30 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 30-04-2024  0

126
Instalacija ESD tipkala na Terminalu Sisak i Terminalu 

Virje 70.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-06-2023 01-10-2023  0

 151.000,00   4-6 01-08-2023 29-02-2024 IZMJENA 2
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126
 85.000,00   7-9 02-10-2023 16-12-2024 IZMJENA 3
    10-12 15-12-2023  IZMJENA 5

127
Instalacija LED displaya na krovu autopunilišta 

Terminala Žitnjak 91.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023  0

BRISANO 2

128
Integracija PIS (Petrol)-DEM (Žitnjak) poslovno-

informacijskih sustava. 145.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

 135.366,00      IZMJENA 2

129

Intelektualne usluge 6.700,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 1-3 04-05-2023 06-10-2023  0
    7-9 07-08-2023  IZMJENA 3
     25-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 5
 3.700,00   10-12 06-11-2023 28-12-2023 IZMJENA 6
     18-12-2023 31-01-2024 IZMJENA 8

130 Ispitivanja iz područja zaštite na radu 26.800,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024  0

131
Ispitivanje i umjeravanje spremnika snimanjem plašta 
metodom 3D scan i izmjerom mrtvog obujma vodom 

uz izdavanje tablica na Terminalu Žitnjak
12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-10-2023  0

132 Ispitivanje sustava zaštite od požara na lokacijama 
Janaf-a. 25.800,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024  0

133
Isporuka akumulatorskih baterija za start dizel 

električnog agregata i dizel električnog agregata od 2,5 
MW na Terminalu Omišalj

4.600,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023  0

134
Isporuka baterija za UPS sustav vatrodojavnog sustava 

Terminala Žitnjak 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-08-2023  0

    4-6 01-07-2023 30-09-2023 IZMJENA 2

135 Isporuka besprekidnog napajanja za blok stanice, dva 
kompleta, isporuka na Terminal Sisak 5.500,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023  0

136 Isporuka elektromotora za P-1606A na Terminal 
Omišalj 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023  0

137 Isporuka i ugradnja sustava za automatsko držanje 
vatrogasnih vozila u stanju spremnosti 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023  0

138 Isporuka i ugradnja sustava za automatsko 
otplinjavanje vatrogasne garaže 13.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023  0

139 Isporuka prijenosnog monitora 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-10-2023  0
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140

Isporuka razvodnih kutija za potrebe generalnog 
remonta spremnika A-1508 i A-1510 na Terminalu 

Omišalj
18.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-08-2023  0

    4-6 01-08-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
BRISANO 3

141
Isporuka rezervnih dijelova hidrodinamičkih spojnica 
VOITH glavnih pumpi za sirovu naftu na terminalima 

Sisak i Omišalj
70.500,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 01-12-2023  0

142 Isporuka tehničkih plinova i najam boca za potrebe 
Terminala Omišalj, GU za 2023 i dio 2024 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 30-04-2024  0

143 Isporuka vatrogasne armature i opreme 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023  0

144 Isporuka vozila za prijevoz i manipulaciju aditiva na 
Terminalu Žitnjak 55.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

145

Isporuka, ugradnja i puštanje u rad biorotora na 
Terminalu Sisak sa izvođenjem potrebnih građevinskih 

radova
30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023  0

Izrada projekta zamjene postojećeg uređaja za 
pročišćavanje sanitarnih voda sa novim bio uređajem 14.000,00   4-6 01-07-2023 15-08-2023 IZMJENA 2

146 Izgradnja grijanja strojarske radionice na terminalu 
Omišalj 132.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-08-2023  0

147

Izrada P&I, PF i C&E dokumentacije izvedenog stanja za 
Terminal žitnjak 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 14-04-2023 16-10-2023  0

Izrada P&I i C&E dokumentacije izvedenog stanja za 
Terminal žitnjak       IZMJENA 1

    4-6 01-07-2023 31-12-2023 IZMJENA 2
BRISANO 3

148

Izrada Unutarnjeg plana i Izvješća o sigurnosti za 
Terminal Omišalj 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 15-03-2023 01-06-2023  0

    4-6 01-06-2023 30-09-2023 IZMJENA 2
BRISANO 6

149

Izrada idejnog rješenja modernizacije elektromotornog 
pogona glavne pumpaone na Terminalu Sisak 53.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023  0

    7-9 01-10-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
    10-12 01-12-2023 31-03-2024 IZMJENA 5

150
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta za 

prijavu i smještaj vozača autocisterni i kolne vage na 
parkiralištu autocisterni Terminala Žitnjak

40.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0



Red. br. Opis
Procijenjena 

vrijednost nabave 
u EUR

Predviđeni način nabave GU Planirani 
mj.pokretanja

Planirani početak 
posla

Planirani završetak 
posla STATUS PROMJENE REVIZIJA PLANA

151 Izvođenje radova na dogradnji pretakališta vagon 
cisterni na Terminalu Žitnjak 400.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-05-2024  0

152
Izvođenje radova na rekonstrukciji spremničkog 
prostora na Terminalu Žitnjak - Slop spremnici 700.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 01-02-2024  0

    4-6 01-07-2023 01-03-2024 IZMJENA 2

153
Izvođenje radova sanacije zgrade skladišta aditiva, 

prenamjene skladišne građevine u zgradu garderobe i 
zajedničkih prostora te uređenje platoa na Terminalu 

Žitnjak
331.800,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

154

Klima uređaj za server sobu Miramarska 2023 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 15-05-2023  0
    4-6 01-07-2023 15-08-2023 IZMJENA 2
    7-9 01-10-2023 15-11-2023 IZMJENA 3
     01-11-2023 15-12-2023 IZMJENA 5

155
Korektivno održavanje mjernih mjesta - Katodna zaštita 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-12-2023  0

      31-03-2024 IZMJENA 1

156
Korektivno održavanje uređaja katodne zaštite 27.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-12-2023  0

      31-03-2024 IZMJENA 1

157 Licence - godišnje održavanje za programski paket 
EPLAN Electric P8 5.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 29-02-2024  0

158
MAMFORCE certifikacija 20.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 30-06-2023  0

     15-02-2023 31-05-2023 IZMJENA 1

159
Malčiranje, košnja i sječa stabala na Terminalu Omišalj, 

PS Melnice i na trasi naftovoda 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 30-11-2023  0

    4-6 01-07-2023 30-12-2023 IZMJENA 2

160 Materijal za redovno održavanje strojarske opreme na 
terminalu Sisak 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

161 Monitoring morske vode u Tihom kanalu 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-12-2024  0

162 Nabava FRANCK proizvoda za potrebe čajnih kuhinja 
na lokaciji Miramarska cesta i Terminal Žitnjak 14.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

163
Nabava kalibracijskih ploča za sve dionice naftovoda 5.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-03-2023 31-05-2023  0

 8.000,00   4-6 01-10-2023 31-10-2023 IZMJENA 3
    7-9   IZMJENA 5

164 Nabava robe za čajne kuhinje ( sokovi, mlijeko, voda, 
med..) 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3    0

165 Nabava zaštitnih cipela 6.100,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-07-2023  0

31.03.2024.

01.04.2023.
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166
Nabavka digitalnog procesnog kalibratora u Ex izvedbi 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023  0

    4-6 01-07-2023 31-08-2023 IZMJENA 2
BRISANO 4

167 Najam i montaža građevinskih skela na području 
odgovornosti Terminala Omišalj 50.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 30-04-2023 30-04-2025  0

168
Najam svjetlovodne veze Janaf Zagreb, Miramarska 

cesta 24 – Janaf Terminal Sisak - 2023-2026 60.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-08-2023 31-07-2026  0

    4-6   IZMJENA 2

169 Održavanje  autodizalice,  tehničkog vozila, traktora, 
viljuškara Terminala Omišalj 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

170 Održavanje UPS uređaja proizvođača Emerson na 
Terminalu Žitnjak 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

171

Održavanje mikrovalne radiokomunikacijske mreže 
2023-2026 60.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-09-2023 14-09-2026  0

    4-6   IZMJENA 2
    7-9   IZMJENA 4

172

Održavanje stabilnog sustava gašenja CO2 strojarskih 
instalacija terminala Omišalj 13.300,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 02-05-2023 31-03-2024  0

    4-6 02-07-2023 31-08-2024 IZMJENA 3
Održavanje stabilnog sustava gašenja CO2 i NOVEC 

1230 i ispitivanje pripadnih posuda pod tlakom 
strojarskih instalacija terminala Omišalj

10.000,00  NE 7-9 01-09-2023 30-11-2024 IZMJENA 4

173

Održavanje stabilnog sustava za gašenje požara FIRE-
DOS na Terminalima Omišalj, Sisak i Virje 113.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024  0

 59.000,00   4-6 01-07-2023  IZMJENA 2
  Javno prikupljanje ponuda   01-09-2023  IZMJENA 3

174

Održavanje sustava besprekidnog napajanja i isporuka 
dijelova sustava sa ugradnjom (Socomec - Masterys) na 

Terminalu Omišalj
13.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

    4-6   IZMJENA 2

175
Održavanje sustava za uzbunjivanje 112 na 

Terminalima JANAF-a 8.800,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

 1.355,00  NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023 IZMJENA 1

176
Održavanje sustava za zaštitu od pada s visine 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024  0

    4-6 01-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
    7-9 01-10-2023 01-12-2023 IZMJENA 3
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176 BRISANO 6

177 Održavanje sustava zaštite od požara baziranom na 
opremi proizvođača Siemens na Terminalima JANAF 23.080,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

178 Osobna zaštitna odjeća 78.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-09-2023  0

179
Osobna zaštitna oprema za vatrogasce 17.800,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023  0

 10.300,00    01-06-2023 01-09-2023 IZMJENA 1
180 Pješački nadzor trase BS Bosiljevo - BS Krnjak 3.120,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
181 Pješački nadzor trase BS Golubinjak – BS Stara Sušica 2.880,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
182 Pješački nadzor trase BS Gvozd – TSI 6.600,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
183 Pješački nadzor trase BS Krnjak – BS Gvozd 3.120,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
184 Pješački nadzor trase BS Lipovljani – BS Okučani 3.840,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
185 Pješački nadzor trase BS Lužani – BS Strizivojna 6.600,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
186 Pješački nadzor trase BS Most/kopno - BS Golubinjak 3.360,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
187 Pješački nadzor trase BS Okučani – BS Lužani 4.560,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
188 Pješački nadzor trase BS Stara Sušica – BS Bosiljevo 3.360,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
189 Pješački nadzor trase BS Strizivojna – MS Sotin 6.720,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
190 Pješački nadzor trase BS Stružec – selo Kapela 6.720,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
191 Pješački nadzor trase TSI – BS Lipovljani 5.040,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0
192 Pješački nadzor trase selo Kapela – BS Gola 3.720,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

193
Potrošni materijal za pisače 40.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

    4-6 01-08-2023 31-10-2024 IZMJENA 2
194 Pretvornici tlaka za blok stanice sustava JANAF 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 01-07-2023  0

195 Preventivno održavanje mjernih mjesta - Katodna 
zaštita 34.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-10-2023  0

196
Proširenje računalne mreže za potrebe WMS-a 26.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-07-2023  0

    7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 2
BRISANO 5

197

Proširenje sustava tehničke zaštite Blok stanica na trasi 
BS Prgomelje - BS Gola 265.445,62 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-10-2023  0

 245.000,00   7-9 01-10-2023 01-03-2024 IZMJENA 1
    10-12 01-01-2024 01-06-2024 IZMJENA 3

BRISANO 5

198 Radovi generalnog remonta devet spremnika na 
Terminalu Žitnjak - građevinski radovi 88.600,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-11-2023  0
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198     4-6 01-09-2023 31-12-2023 IZMJENA 3

199
Radovi generalnog remonta spremnika na Terminalu 
Žitnjak - Strojarski radovi i radovi zaštite od korozije 345.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

    4-6 01-06-2023  IZMJENA 2

200
Radovi na održavanju magistralnog cjevovoda na 

mostu Repaš preko Drave 150.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-05-2023 15-08-2023  0

    4-6 15-08-2023 15-11-2023 IZMJENA 2

201 Radovi održavanja sustava tehničke zaštite na 
objektima JANAF-a d.d. 237.311,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024  0

202 Radovi redovnog baždarenja i servisa temperaturno-
rasteretnih ventila na Terminalu Žitnjak 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023  0

203 Radovi servisa i održavanja sustava grijanja i hlađenja 
na Terminalu Žitnjak 3.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-11-2023  0

204
Redovno i izvanredno održavanje telefonskih centrala 

Avaya 2023-2024 40.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 08-07-2023 07-07-2024  0

    4-6   IZMJENA 2
205 Rekreacija zaposlenika Društva- mali nogomet 6.400,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

206 Remont zaporne armature zasuna 42" sa Terminala 
Omišalj 52.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 30-09-2023  0

207 Servis nadogradnje vatrogasnih vozila Terminala 
Omišalj 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-10-2023  0

208 Servis vatrogasnih aparata 22.620,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024  0

209

Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi te 
radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta 
spremnika A-2503 i slop spremnika na Terminalu Sisak

528.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 15-12-2023  0

    4-6 15-08-2023  IZMJENA 2

210

Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi te 
radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta 
spremnika A-4501 i slop spremnika na Terminalu Virje

370.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

BRISANO 2

211
UPS uređaji za opremu mikrovalnih veza 2023 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-07-2023 30-09-2023  0

    4-6 01-10-2023 30-12-2023 IZMJENA 2
    10-12 01-01-2024 31-03-2024 IZMJENA 3

212
Ugradnja instalacije za dodavanje biocida u spremnike 

A-1651 do A-1654 244.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-05-2023 31-12-2023  0

    4-6 15-09-2023 02-05-2024 IZMJENA 1
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212
    7-9 15-12-2023 01-08-2024 IZMJENA 3
    10-12 15-03-2024 31-10-2024 IZMJENA 6

BRISANO 7

213 Usluga kontrole bez razaranja tijekom generalnog 
remonta devet spremnika na lokaciji Terminala Žitnjak 17.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

214

Usluga kontrole bez razaranja u sklopu generalnog 
remonta spremnika A-2503 i slop spremnika na 

Terminalu Sisak te spremnika A-4501 i slop spremnika 
na Terminalu Virje

60.300,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 15-12-2023  0

Usluga kontrole bez razaranja u sklopu generalnog 
remonta spremnika A-2503 i slop spremnika na 

Terminalu Sisak
30.000,00   4-6 01-09-2023  IZMJENA 2

215

Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja 
radova generalnog remonta spremnika A-2503 i slop 
spremnika na Terminalu Sisak te spremnika A-4501 i 

slop spremnika na Terminalu Virje
7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 15-12-2023  0

Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja 
radova generalnog remonta spremnika A-2503 i slop 

spremnika na Terminalu Sisak
3.500,00   4-6 01-08-2023  IZMJENA 2

216

Usluga manipulacije i angažmana željezničkog vučnog 
vozila za potrebe Terminala Žitnjak u periodu 2023. do 

2024.
20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 30-04-2023  0

 15.000,00   4-6 01-07-2023 30-04-2024 IZMJENA 2
 10.000,00    01-09-2023  IZMJENA 3
    7-9 01-11-2023  IZMJENA 4

BRISANO 6

217

Usluga mobilne telefonije i nabava uređaja 2023-2025 210.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-07-2023 30-06-2025  0
    4-6 01-10-2023 30-09-2025 IZMJENA 2
    7-9 01-12-2023 30-11-2025 IZMJENA 3

Usluga mobilne telefonije i nabava uređaja 2023-2024      30-11-2024 IZMJENA 4
 60.000,00      IZMJENA 5

218 Usluga profesionalne vatrogasne djelatnosti 1.322.400,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0
219 Usluga profesionalne vatrogasne djelatnosti 484.800,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

220

Usluga projektiranja novog ormara (Critical Alarm 
Panel) za nadogradnju ESD i PSD sustava Terminala 

Žitnjak
4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 01-05-2023  0

    4-6 01-07-2023 31-08-2023 IZMJENA 2
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220
    7-9 01-09-2023 01-11-2023 IZMJENA 4
    10-12 01-12-2023 01-02-2024 IZMJENA 5

BRISANO 6

221
Usluga vještačenja na zemljištima i biljnim nasadima 

prema potrebama, na trasi naftovoda Sisak - Slavonski 
Brod - Sotin

60.400,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

222 Usluga vještačenja na zemljištima i biljnim nasadima 
prema potrebama, na trasi naftovoda Sisak-Virje-Gola 43.200,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

223 Usluge prevođenja za JANAF, d.d. 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

224 Virtualizacija VRU inženjerske radne stanice na 
Terminalu Žitnjak 20.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 30-04-2023  0

225 Zamjena besprekidnog napajanja u dispečerskom 
centru Terminala Sisak. 22.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 15-05-2023 15-08-2023  0

226
Zamjena ograde na perimetru Terminala Slavonski Brod 531.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-10-2023  0

 345.000,00   4-6 01-08-2023 31-12-2023 IZMJENA 1
227 Zaštitna odjeća za tehničke intervencije 13.760,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023  0

228
Zbrinjavanje nafte usljed čišćenja napuštene dionice 
magistralnog naftovoda Slobodnica - Terminal Brod 40.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 31-05-2023  0

BRISANO 1

229 Čišćenje dimnjaka i ložišta kotlova centralnog grijanja 
na Terminalu Virje 3.500,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 30-11-2023  0

230 Čišćenje i pražnjenje mastolova T. Omišalj 5.600,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025  0

231
Čišćenje snijega na OS Dobra 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024  0

 2.600,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023  IZMJENA 2

232

Analiza i odabir rješenja ventilacije i grijanja 
laboratorija na Terminalu Omišalj 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023  0

    4-6 01-08-2023 30-09-2023 IZMJENA 2
    7-9 01-10-2023 30-11-2023 IZMJENA 3
    10-12 01-01-2024 01-03-2024 IZMJENA 5

BRISANO 6

233

Analiza isplativosti zamjene vanjske i cestovne rasvjete 
na Terminalu Omišalj energetski učinkovitijom 13.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-08-2023  0

    4-6 01-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
    7-9 01-11-2023 31-01-2024 IZMJENA 3
    10-12   IZMJENA 5
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233 BRISANO 6

234 Ažuriranje projektne dokumentacije  izvedenog stanja 
energetike Terminala Žitnjak 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023  0

235

Certifikacija ISO standarda - norme ISO 14001 i  ISO 
45001 26.300,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 12-06-2023 12-06-2025  0

    4-6 12-07-2023  IZMJENA 3
    7-9 13-09-2023 12-09-2025 IZMJENA 5

236

Certifikacija ISO standarda - norme ISO 9001 i  ISO 
29001 19.300,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 12-06-2023 12-06-2025  0

    4-6 12-07-2023  IZMJENA 3
    7-9 13-09-2023 12-09-2025 IZMJENA 5

237
Customer Care Plan - program softverske podrške i 

kalibracije 3D skenera 24.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023  0

 20.000,00   4-6 30-06-2023  IZMJENA 3

238
Digitalna transformacija _ ERP Orgman 98.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 08-06-2023 08-06-2024  0

Digitalna transformacija _ ERP Orgman održavanje 40.000,00   4-6   IZMJENA 2
       IZMJENA 3

239 Dobava dijelova za remont istakačke ruke 145.995,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-08-2023 20-12-2023  0

240
Dobava i ugradnja kolne vage na Terminalu Omišalj 60.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 29-06-2023 27-10-2023  0

    4-6 29-09-2023 31-12-2023 IZMJENA 1
BRISANO 3

241

Elektroenergetska obnova razvodnog ormara RB_REM 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023  0
Izrada novog razvodnog ormara RB_REM na Terminalu 

Žitnjak      01-10-2023 IZMJENA 1

BRISANO 2

242
Godišnje licence ESRI 36.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-06-2023 01-06-2024  0

    4-6   IZMJENA 2

243

Građevinska sanacija gornje deke platforme Veza 1 i 
Veza 2 sa vezanim strojarskim i AKZ radovima 159.267,37 Javno nadmetanje NE 1-3 03-07-2023 20-12-2023  0

    4-6 01-08-2023  IZMJENA 2
 395.000,00 Izravno ugovaranje  7-9 15-09-2023 29-12-2023 IZMJENA 4

BRISANO 5

244
Građevinsko uređenje pristupa instalacijama (zasuni, 
češljevi i sl.) na Terminalu Omišalj - Izrada izvedbenog 

projekta
5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-05-2023  0
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244 BRISANO 2

245

Inspekcija aksijalnog naprezanja cjevovoda dionice 
Sisak-Slavonski Brod 180.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 30-07-2023 30-11-2022  0

    10-12 01-05-2024 01-08-2024 IZMJENA 3
BRISANO 8

246
Instrumenti za laboratorije kontrolnih kuća na 

Terminalu Žitnjak 27.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023  0

    4-6 01-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 1

247

Ispitivanje dionice Slavonski Brod-Bosanski Brod 
inteligentnim pigom (geometrija i defekti gubitka 

metala) i izrada Procjene integriteta-FFP/CGA
180.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-09-2023 31-12-2023  0

    4-6   IZMJENA 2
    10-12 01-05-2024 01-11-2024 IZMJENA 5

Ispitivanje inteligentnim pigom dionice Slavonski Brod-
Bosanski Brod i izrada Procjene integriteta-FFP       IZMJENA 8

248 Ispitivanje i servis sustava za grijanje skretnica na 
vagonpretakalištu Terminala Žitnjak 5.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023  0

249

Isporuka NN elektromotora vatrogasne pumpe i 
pumpe povrata nafte na OS Dobra 46.300,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-08-2023  0

 33.000,00      IZMJENA 1
  Javno prikupljanje ponuda  4-6 01-07-2023 30-11-2023 IZMJENA 2

250
Isporuka dijelova i izvođenje radova generalnog 

remonta booster pumpe P-2503 na Terminalu Sisak i 
booster pumpe P-7104 na Terminalu Omišalj.

160.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-06-2023 01-12-2023  0

251 Isporuka elektroopreme u svrhu održavanja terminala 
Sisak 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023  0

252 Isporuka miješalica s remenskim prijenosom (kom. 2) 
za spremnike sirove nafte na Terminalu Omišalj 80.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 03-07-2023 15-11-2023  0

253
Isporuka priključaka za traktor koji služi za održavanje 

trase naftovoda (ruka za utovar, uređenje tla) 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-12-2023  0

       IZMJENA 1

254 Isporuka statičkih sklopki za sustave besprekidnog 
napajanja. 6.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023  0

255 Isporuka ulja za hidrodinamičke spojnice VOITH glavnih 
pumpi na terminalima Sisak i Omišalj 16.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 15-05-2023 25-05-2023  0
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256
Izrada izvedbenog projekta - Zamjena VN napojnog 
kabela nužnog napajanja i signalnih kabela nužnog 

isklopa za postrojenje zračne zavjese i kompresore na 
Terminalu Omišalj

22.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023  0

257

Izrada projekta sanacije klizišta kraj BS Hrastovica na 
trasi naftovoda OS Dobra-Terminal Sisak 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 15-05-2023  0

    4-6 01-09-2023 30-09-2023 IZMJENA 2
BRISANO 3

258

Izrada projektne dokumentacije doziranja inhibitora u 
sustav JANAF 40.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-08-2023  0

    10-12 01-01-2024 31-08-2024 IZMJENA 3
BRISANO 6

259
Izrade projekta za zamjenu aktuatora ESD ventila na 

Odušnoj Stanici Dobra. 13.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023  0

BRISANO 1

260

Izvođenje radova na uređenju zgrade pumpaonice na 
PS Melnice i izgradnja sunčane elektrane na krovu 530.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-05-2024  0

    10-12 01-04-2024 31-03-2025 IZMJENA 1
BRISANO 6

261
Izvođenje radova zamjene odbojnika Veza 1 na 

Terminalu Omišalj 398.168,43 Javno nadmetanje NE 1-3 03-07-2023 20-12-2023  0

BRISANO 3
262 Koalescentni ulošci za separatore na TŽI 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023  0

263
Laboratorijski instrument za određivanje kvalitete nafte 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023  0

 140.000,00 Javno nadmetanje     IZMJENA 1
    7-9 01-10-2023 01-12-2023 IZMJENA 4

264
Laboratorijski instrument za određivanje kvalitete nafte 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023  0

BRISANO 1

265
Laboratorijski instrument za određivanje kvalitete nafte 32.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023  0

BRISANO 1

266
Laboratorijski instrument za određivanje kvalitete nafte 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023  0

BRISANO 1
267 Lako gospodarsko vozilo sa sandukom 55.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-07-2023 15-12-2023  0

268 Licence i održavanje sustava za nadzor svjetlovodne 
infrastrukture 6.636,14 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-09-2023  0
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268
    4-6 01-09-2023 01-12-2023 IZMJENA 2

BRISANO 3

269
Limarski i izolaterski radovi na području odgovornosti 

Terminala Omišalj tijekom 2023. i 2024. 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-06-2023 31-03-2025  0

    4-6 01-08-2023  IZMJENA 2

270
Lož ulje ekstra lako za potrebe kotlovnice centralnog 

grijanja na terminalu Sisak 80.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-07-2023 30-06-2024  0

    4-6 01-09-2023 31-05-2024 IZMJENA 3

271

Nabava cjevarskog materijala- cijevi, prirubnice,fitinzi 
za Terminal Omišalj 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 15-06-2023 01-09-2023  0

    4-6 15-09-2023 31-10-2023 IZMJENA 2
    7-9  31-12-2023 IZMJENA 3
    10-12 20-12-2023 10-02-2024 IZMJENA 5

BRISANO 7

272 Nabava manometara za jedinice za pripremu pjene na 
Terminalu Žitnjak 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-08-2023  0

273 Nabava rasvjetnih tijela za potrebe održavanja 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023  0

274
Nabava rezervnih dijelova za malčer 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-07-2023  0

    4-6 01-07-2023 01-09-2023 IZMJENA 2

275

Nabava rezervnih dijelova za modbus - ethernet 
komunikaciju i pretvarača napajanja 230 VAC - 24 VDC 9.800,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023  0

    4-6 01-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2
    7-9 01-10-2023 01-12-2023 IZMJENA 3

276

Nabava rezervnog SN trafo polja za potrebe Terminala 
Žitnjak 66.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023  0

Nabava rezervnog SN rasklopnog postrojenja za 
potrebe Terminala Žitnjak  Izravno ugovaranje  4-6 01-09-2023  IZMJENA 2

    7-9 01-10-2023  IZMJENA 3
    10-12 01-12-2023 31-03-2024 IZMJENA 6

277 Novelacija projekta zamjene unutarnje rasvjete na 
Terminalu Žitnjak sa visokoučinkovitom LED rasvjetom 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023  0

278
Održavanj GIS web aplikacija 38.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 31-05-2023 31-05-2024  0

    4-6 01-06-2023 30-06-2024 IZMJENA 2

279 Održavanje  Pneumatike/hidraulike na Terminalu 
Omišalj i PS Melnice 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 02-05-2023 30-04-2024  0
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280

Održavanje UNP postrojenja za potrebe termalne 
obrade para sustava za ukrcaj broda sirovom naftom 

na Terminalu Omišalj
17.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-05-2023 01-06-2023  0

   DA 4-6 01-06-2023 31-03-2024 IZMJENA 2

281
Priprema za uvođenje norme ISO 31000 - Upravljanje 

rizicima 63.706,94 Javno nadmetanje NE 1-3 15-06-2023 30-11-2023  0

BRISANO 6

282 Radovi generalnog remonta vakuum pumpe na 
Terminalu Žitnjak 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-07-2023 31-12-2023  0

283

Radovi mehaničko kemijskog čišćenja  u sklopu 
generalnog remonta spremnika spremnika A-1510 na 

Terminalu Omišalj
145.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-09-2023 01-03-2024  0

    4-6   IZMJENA 2
    7-9 01-03-2024 31-08-2024 IZMJENA 4

Radovi mehaničko kemijskog čišćenja  u sklopu 
generalnog remonta spremnika A-1510 na Terminalu 

Omišalj
170.000,00   10-12   IZMJENA 5

284
Radovi prilagodbe kolosijeka za ulazak vatrogasnih 

vozila na Terminalu Žitnjak 6.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 30-06-2023  0

    4-6   IZMJENA 2

285
Remont zaporne armature kuglastog ventila 36" lb 600 

sa Terminala Omišalj 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 30-09-2023  0

    4-6 01-07-2023 30-10-2023 IZMJENA 2

286
Ronilački pregled i sanacija anodnih ležišta 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-08-2023 31-10-2023  0

Ronilački pregled anodnih ležišta 5.000,00   4-6 01-09-2023  IZMJENA 3

287
Sanacija erozije tla Miholjanec, Lipovo brdo, Donje 

Zdjelice 100.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 10-05-2023 15-07-2023  0

    4-6 15-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2

288
Sanacija pokosa na Terminalu Omišalj - usluga izrade 

projekta 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023  0

    4-6 15-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2

289

Sanacija zauljene kanalizacije terminala Sisak 27.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-07-2023  0
    4-6 01-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2
 24.200,00   7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 3

BRISANO 5
290 Servis nadogradnje vatrogasnih vozila Terminala Žitnjak 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-11-2023  0
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291
Servis traktora, malčera, trimera, motornih kosilica na 

području odgovornosti Terminala Slavonski Brod 5.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-12-2023  0

    4-6 01-07-2023  IZMJENA 2

292

Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi, te 
radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta 

spremnika A-1510 na Terminalu Omišalj
980.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-11-2023 01-03-2024  0

    4-6   IZMJENA 2
    7-9 01-03-2024 31-08-2024 IZMJENA 4
 1.140.000,00   10-12   IZMJENA 5

293 Temperaturna sonda spremnika sirove nafte i antene 
za radarska mjerila razine na spremnicima biodizela 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-08-2023  0

294
Totalna stanica s priborom 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 30-06-2023  0

    4-6 01-07-2023 31-07-2023 IZMJENA 2

295

Usluga ispitivanja i analize postojećih 
vanjskih sustava zaštite od korozije ukopanih cjevovoda 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023  0

    10-12 01-01-2024 31-07-2024 IZMJENA 3
BRISANO 6

296

Usluga kontrole bez razaranja stanja spremnika A-1510 
na Terminalu Omišalj u sklopu generalnog remonta 98.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-10-2023 01-03-2024  0

    4-6   IZMJENA 2
    7-9 01-03-2024 31-08-2024 IZMJENA 4
    10-12   IZMJENA 5

297

Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja 
radova generalnog remonta spremnika A-1510 na 

Terminalu Omišalj
4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-09-2023 01-03-2024  0

    4-6   IZMJENA 2
    7-9 01-03-2024 31-08-2024 IZMJENA 4
    10-12   IZMJENA 5

298
Usluga sigurnosnog operativnog centra 150.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-08-2023 31-07-2024  0

    10-12 01-12-2023 01-12-2024 IZMJENA 4
BRISANO 7

299
Uvođenje novog izdanja norme ISO 26000 - Društvena 

odgovornost 50.434,67 Javno nadmetanje NE 1-3 15-06-2023 15-12-2023  0

BRISANO 6
300 Zamjena VPN rješenja 100.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 01-09-2023  0
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300
    7-9 15-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 2
    10-12 15-01-2024 31-03-2024 IZMJENA 5

BRISANO 6

301

Zamjena meteorološke postaje na glavnoj zgradi 
Terminala Omišalj. 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-08-2023  0

    4-6 01-06-2023 30-09-2023 IZMJENA 2
    7-9 01-08-2023 30-11-2023 IZMJENA 3

BRISANO 5

302 Zamjena modula TAS sustava derivata Terminala 
Omišalj 33.200,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 24-06-2023 20-01-2024  0

303 Zupčasta pumpa za pretpodmazivanje kompresora 
Ingersoll Rand C55MX4, lokacija Terminal Omišalj. 12.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 15-05-2023 03-07-2023  0

304
Čišćenje i ispitivanje sustava interne odvodnje na 

Terminalu Omišalj 125.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-10-2023  0

    4-6 21-08-2023 31-12-2023 IZMJENA 2

305 Alat i oprema za instrumentacijsku radionu Terminala 
Omišalj 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023  0

306
Dobava  zaporne armature s hidrauličkim aktuatorima 60.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 01-11-2023  0

     20-10-2023 30-12-2023 IZMJENA 3
 56.000,00   7-9 20-11-2023  IZMJENA 5

307
Dobava dijelova i izvođenje radova generalnog 

remonta booster pumpe P-4501 na Terminalu Virje. 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 04-09-2023 15-12-2023  0

 45.000,00      IZMJENA 2

308
Godišnji pregled i ispitivanje sigurnosnih ventila na 

Terminalima JANAF-a 7.500,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 30-09-2023  0

 5.100,00 Javno prikupljanje ponuda   17-07-2023 15-10-2023 IZMJENA 3

309
Instrumenti za laboratorije kontrolnih kuća na 

Terminalu Omišalj 18.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 01-09-2023  0

Instrumenti za laboratorije kontrolnih kuća 66.900,00 Javno nadmetanje   01-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2

310
Integracija s drugim sustavima 10.617,82 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-05-2023 31-12-2023  0

BRISANO 2

311 Ispitivanje elektroenergetskih kabela na Terminalu 
Sisak i Virje 10.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023  0

312 Isporuka INA maziva 15.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 20-07-2023  0
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313
Isporuka apsorbenata za Terminale Omišalj, Sisak, 

Virje, Slavonski Brod i Žitnjak 7.450,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-06-2023 01-08-2023  0

 14.950,00   7-9 31-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 4

314

Isporuka i instalacija novih softverskih sustava za 
računala vatrozaštitnog sustava Det-tronics. 50.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-10-2023 31-12-2023  0

    7-9 01-11-2023  IZMJENA 3
    10-12 01-01-2024 29-02-2024 IZMJENA 5

BRISANO 8

315

Isporuka i ugradnja membrane za potrebe  spremnika 
pjenila 25.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 01-09-2023  0

Isporuka i ugradnja membrana za posude tlačnih 
dozatora pjenila na terminalu Sisak i terminalu Omišalj 51.500,00    01-08-2023  IZMJENA 3

    7-9 01-09-2023 01-10-2023 IZMJENA 4

316
Isporuka opreme videonadzora, kontrole prolaza i 

protuprovalnih sustava 57.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023  0

Isporuka opreme videonadzora 55.000,00    01-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
317 Isporuka termosklopki za glavne pumpe. 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023  0

318
Isporuka vatrogasnog pjenila 160.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 31-12-2023  0

    7-9 01-10-2023  IZMJENA 3

319

Isporuka zamjenskih aktuatora za Terminal Omišalj i 
Terminal Virje 113.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-05-2024  0

    7-9 01-12-2023 31-08-2024 IZMJENA 3
    10-12 01-02-2024 31-10-2024 IZMJENA 5

BRISANO 6

320
Isporuka zaštitnih poklopaca za javljače  prolaza čistača 

PIG-SIG V. 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023  0

BRISANO 6

321
Izrada analize utjecaja BOILOVER-a spremnika sirove 

nafte na Terminalu Omišalj 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 01-09-2023  0

  Ograničeno prikupljanje ponuda  7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 3

322
Izrada projektne dok. za sanaciju skladišta rezervnih 

djelova s okolnim površinama 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023  0

    7-9 03-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 2

323 Izrada projektne dokumentacije za održavanje 
magistralnog cjevovoda - posebne lokacije 200.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-07-2023 31-12-2024  0
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323
    7-9 01-09-2023  IZMJENA 2
    10-12 01-12-2023 01-12-2025 IZMJENA 5

324

Izvođenje radova građevinskog uređenja zgrada 
trafostanica PTS 2 i PTS 4 na Terminalu Omišalj 180.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-07-2023 01-02-2024  0

Građevinsko održavanje zgrade trafostanice PTS 2 i PTS 
4 na Terminalu Omišalj - izrada projektne 

dokumentacije
15.000,00 Javno prikupljanje ponuda  7-9 17-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 3

325

Izvođenje radova izgradnje prostorije za pušenje na 
Terminalu Sisak 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 01-11-2023  0

    7-9 01-11-2023 31-12-2023 IZMJENA 5
    10-12   IZMJENA 6

326
Izvođenje radova mehaničko kemijskog čišćenja 

tijekom ispitivanja dionica naftovoda inteligentnim 
pigom

15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-12-2023  0

327

Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni 
spremničkog prostora na terminalu Žitnjak – izvođenje 

radova na sustavu MUR u RI-GTS
135.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-02-2024  0

    10-12 01-12-2023 01-06-2024 IZMJENA 5
BRISANO 8

328

Izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni 
spremničkog prostora na terminalu Žitnjak – izvođenje 

radova na sustavu vatrodojave u RI-GTS
50.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-02-2024  0

    10-12 01-12-2023 01-06-2024 IZMJENA 5

329

Modernizacija i proširenje sustava tehničke zaštite - T. 
Slavonski brod 265.445,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023  0

 130.000,00    01-07-2023 30-09-2023 IZMJENA 1
Modernizacija i proširenje sustava tehničke zaštite - T. 

Slavonski Brod    10-12 01-01-2024 31-03-2024 IZMJENA 3

330
Modifikacija DC razvoda 48V na Terminalu Sisak (KZP i 

PTS-1) i Isporuka novog sustava istosmjernog 
napajanja 48V na Terminalu Slavonski Brod

20.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 05-06-2023 30-09-2023  0

331
Modul mentorstva u novom Informacijskom sustavu 

ljudskih resursa 13.272,28 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-12-2023  0

BRISANO 2

332
Nabava alata za potrebe strojarske radione 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 01-09-2023  0

    7-9 01-09-2023 01-11-2023 IZMJENA 3
BRISANO 5
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333 Nabava odmaščivača za Terminale Omišalj, Sisak, Virje, 
Slavonski Brod i Žitnjak 9.900,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 01-08-2023  0

334

Nabava ventila za sustav gašenja i hlađenja i spremnik 
TK 6301 na Terminalu Žitnjak 33.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-10-2023  0

Nabava ventila za sustav gašenja i hlađenja i spremnik 
TK 6303 na Terminalu Žitnjak    1-3   IZMJENA 1

335 Nadopuna eko kompleta za Terminale Omišalj, Sisak, 
Virje, Slavonski Brod i Žitnjak 4.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023  0

336 Najam svjetlovodnih niti između točaka unutar Zagreba 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-11-2023 31-10-2026  0

337

Obnova komunikacijske opreme VI-MOL 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 01-08-2023  0
    7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 3
    10-12 01-12-2023 29-02-2024 IZMJENA 5

BRISANO 8
338 Održavanje aplikacije Web ZNR 9.600,00 Izravno ugovaranje DA 4-6 01-06-2023 31-05-2025  0

339

Održavanje, podrška, dodatni razvoj i nadogradnja 
Informacijskog sustava ljudskih resursa (HRIS-HRNET) 47.528,31 Izravno ugovaranje NE 4-6 15-07-2023 15-07-2024  0

Održavanje, licence, podrška i razvoj Informacijskog 
sustava ljudskih resursa (HRIS-HRNET) 98.991,05      IZMJENA 2

 113.491,05      IZMJENA 3

340 Redovan servis DEA na Terminalima JANAF-a Virje, 
Sisak i Slavonski Brod 12.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023  0

341 Redovan servis i baždarenje dišnih ventila sa 
zadržačima plamena na Terminalu Žitnjak 27.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 01-08-2022  0

342 Redovni servis, provjera i kalibracija aparata LabX, 
HVP-972, centrifuge i kupelji JULABO 22.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023  0

343 Redovni servis, provjera i kalibracija aparata SVM 3000 9.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023  0

344 Redovni servis, provjera i kalibracija aparata Tanaka 
MCP 102L i hladnjaka JULABO 9.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023  0

345 Remont zaporne armature kuglastog ventila 16" lb 150 
sa Terminala Omišalj 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 15-12-2023  0

346
Rezervni dijelovi centrifugalnih pumpi za sirovu naftu, 
naftne derivate i protupožarnu vodu na terminalima 

Omišalj, Sisak i Žitnjak.
23.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 28-06-2023 27-10-2023  0

347
Rezervni dijelovi miješalica SPX FLOW Plenty i pumpi 

SPX FLOW CLYDE UNION na lokacijama Omišalj. Sisak i 
Virje.

17.500,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 16-10-2023  0

348 Rezervni dijelovi za održavanje zaporne armature 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2022 31-10-2023  0
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348
    7-9 01-10-2022 31-12-2023 IZMJENA 3

BRISANO 5

349 Rezervni komunikacijski uređaji za potrebe Terminala 
Omišalj 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023  0

350

Sanacija separatora zauljenih voda i zauljene i 
sanitarne kanalizacije 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 31-10-2023  0

    10-12 01-10-2023 30-11-2023 IZMJENA 3
BRISANO 6

351
Servis pogonskog dijela pneumatski gonjene zaporne 

armature - POV 8145 na Terminalu Omišalj 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-10-2023  0

    7-9 01-10-2023 15-12-2023 IZMJENA 3

352
Servis prijevoznih prikolica za gašenje BONPET 

tekućinom 24.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-10-2023  0

BRISANO 3

353

Spojka John Crane tip TLKS-1050-0137-2500, za 
centrifugalnu pumpu ACEC 10x19 DVS HL na Terminalu 

Omišalj.
11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 16-10-2023  0

Spojka s odstojnim elementom s čeličnim lamelama za 
centrifugalnu pumpu ACEC 10x19 DVS HL na Terminalu 

Omišalj
12.500,00      IZMJENA 2

354

Stezač/odvrtač sa mogućnošću namještanja momenta 
stezanja 18.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 20-07-2023 20-10-2023  0

 28.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda  7-9 20-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 3
  Javno prikupljanje ponuda  10-12 20-12-2023 20-02-2024 IZMJENA 5

355 Usluga revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu 50.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-11-2022 31-03-2024  0

356
Vatrogasna oprema za tehničke intervencije 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-11-2023  0

    7-9 01-09-2023 01-12-2023 IZMJENA 3

357

Zamjena dijela potencijalno zauljene kanalizacije 
Terminala Omišalj -izada projekta 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 01-08-2023  0

    10-12 15-10-2023 14-12-2023 IZMJENA 3
BRISANO 6

358

Zamjena računalne opreme na sustavu automatske 
vatrodojave i gašenja požara i upgrade programskog 

SCADA sustava na Terminalu Žitnjak
80.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-07-2023 01-11-2023  0

    7-9 01-10-2023 01-02-2024 IZMJENA 4
    10-12 01-01-2024 31-03-2024 IZMJENA 5
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359 Čišćenje i ispitivanje sanitarnih slop spremnika na 
privezima I i II 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 01-11-2023  0

360

Čišćenje i ispitivanje sustava sanitarne odvodnje na 
Terminalu Omišalj 12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 01-11-2023  0

    7-9 15-09-2023 31-12-2023 IZMJENA 3
Čišćenje i ispitivanje sabirnih sanitarnih jama na 

Terminalu Omišalj       IZMJENA 4

361

Detaljan pregled SN elektromotora u 
protueksplozijskoj izvedbi prema normi HRN 60079-17 

na lokacijama Terminal Omišalj, Terminal Sisak i 
Terminal Virje

16.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 03-07-2023 31-07-2023  0

BRISANO 3

362

Detaljni pregled NN motora na Terminalu Žitnjak po 
zahtjevu MUP-a Sektora za Eksplozivne atmosfere 120.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 28-02-2024  0

Detaljni pregled i servis NN motora s Terminala Žitnjak 
prema normama HRN EN 60079-17 i HRN EN 60079-19    7-9 01-10-2023  IZMJENA 3

363
ERP PANTHEON i EBA DMS - održavanje i razvoj 83.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 30-06-2024  0

BRISANO 2

364 Generalni servis SN elektromotora vatrogasne pumpe  
sa Terminala Sisak 38.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 04-09-2023 30-09-2023  0

365
Godišnji pregled i ispitivanje tlačnih posuda  na 

Terminalima JANAF-a 5.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023  0

 5.500,00 Javno prikupljanje ponuda   17-07-2023 31-10-2023 IZMJENA 3

366

Implementacija programskog rješenja za stvaranje 
sigurnosnih kopija (Backup). 100.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 30-11-2023  0

    7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 2
    10-12 01-01-2024 15-03-2024 IZMJENA 3

BRISANO 5
367 Ispisni uređaji 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-08-2023 01-10-2023  0

368
Ispitivanje kakvoće zraka i emisija (spremnici) 7.943,07 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-10-2023  0
Ispitivanje kakvoće zraka i emisija spremnika    7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 4

BRISANO 6

369

Ispitivanje vibracija i mjerenje rasipnih magnetskih 
tokova - magnetski monitoring na SN elektromotorima 

sa Terminala Omišalj i Terminala Sisak
24.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 03-07-2023 31-07-2023  0

BRISANO 2
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370 Isporuka PVC zaštitnih kutija za vatrogasne aparate 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-10-2023  0

371

Isporuka i montaža elektromotora Buster pumpe na 
Terminalu Virje 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 04-09-2023 31-10-2023  0

    7-9 01-11-2023 15-12-2023 IZMJENA 2
BRISANO 3

372
Isporuka i ugradnja klima uređaja na Terminalu Omišalj 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-08-2023  0

    7-9 01-09-2023 01-10-2023 IZMJENA 3

373 Isporuka materijala za izjednačavanje potencijala na 
blok stanicama JANAF-a 9.400,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 03-07-2023 31-07-2023  0

374
Isporuka novih radio stanica 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 30-11-2023  0

    7-9 01-09-2023 29-12-2023 IZMJENA 3

375

Isporuka tri elektromotora ventilatora hladnjaka 
radnog ulja na PS Melnice 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-12-2023  0

    7-9 01-10-2023 29-12-2023 IZMJENA 3
 20.000,00   10-12 01-01-2024 01-04-2024 IZMJENA 5

376

Izrada elektrotehničkog projekta za Sunčanu elektranu 
na pokosu ispod spremnika 1520 -1514 13.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 30-09-2023  0

    7-9 15-09-2023 15-12-2023 IZMJENA 2
BRISANO 3

377

Izrada građevinskog projekta sanacije pokosa  ispod 
spremnika 1520 -1514 13.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 30-09-2023  0

    7-9 15-09-2023 15-12-2023 IZMJENA 2
BRISANO 3

378
Izrada izvedbenog projekta prebacivanja mrežnog i 

nužnog napajanja u podstanicama na Terminalu 
Omišalj

4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 15-09-2023  0

379

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju 
alternativnog izlaza autocisterni sa vagonpretakališta 

Terminala Žitnjak
26.550,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-12-2023  0

    10-12 01-02-2024 01-04-2024 IZMJENA 3
BRISANO 7

380
Izvedbeni projekt generalnog remonta separatora na 

Terminalu Omišalj 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023  0

    7-9 15-09-2023  IZMJENA 3
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381 Izvođenje radova ugradnje elektromotora booster 
pumpi na Terminalu Omišalj 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 30-11-2023  0

382

Izvođenje radova zamjene VN napojnog kabela nužnog 
napajanja i signalnih kabela nužnog isklopa za PTS 1 na 

Terminalu Omišalj
350.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023  0

    7-9 01-11-2023 01-02-2024 IZMJENA 4
383 Licence - Symantec DLP i BoldonJames 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 11-09-2023 10-09-2024  0

384 Modernizacija kolnih ulaza Terminala i sustava 
tehničke zaštite - izvođenje radova 380.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023  0

385

Nabava drenažnih crijeva za potrebe generalnog 
remonta spremnika 73.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 01-02-2024  0

 75.000,00   7-9 01-11-2023 01-06-2024 IZMJENA 4
    10-12 01-01-2024 01-09-2024 IZMJENA 5

BRISANO 8
386 Oprema za zaštitu dišnih organa 6.200,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 01-08-2023  0

387
Ovjeravanje mjerila obujma autopunilišta TOM 8.100,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-07-2023  0

    7-9 01-10-2023 01-11-2023 IZMJENA 3
    10-12 01-12-2023 31-12-2023 IZMJENA 6

388 Potrošni materijal i rezervni dijelovi za strojarsko 
održavanje na Terminalu Omišalj 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-08-2023 30-06-2024  0

389
Potrošni materijal za elektro održavanje, mjerni 

uređaji, alati i oprema 13.400,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023  0

 7.300,00      IZMJENA 2

390

Projekt kibernetičke sigurnosti prema NIS2 direkti 
(analiza, ispitivanje) 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-10-2023  0

    10-12 01-12-2023 31-12-2023 IZMJENA 4
BRISANO 7

391

Proširenje postojeće bežične mreže 80.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 01-11-2023  0
    7-9 01-12-2023 29-02-2024 IZMJENA 3
    10-12 01-01-2024 31-03-2024 IZMJENA 5
     01-02-2024 30-04-2024 IZMJENA 8

392
Računalna mreža faza I - izvođenje radova 265.450,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023  0

    10-12 01-01-2024 30-04-2024 IZMJENA 1
BRISANO 5

393 Servis kuglastih slavina - koncesijsko područje LU 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 30-08-2023 28-12-2023  0
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393 Servis kuglaste slavine 12" - koncesijsko područje LU 6.000,00 Izravno ugovaranje     IZMJENA 2

394
Sklopke razine za spremnike sirove nafte. 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023  0

    7-9 30-09-2023 15-12-2023 IZMJENA 5

395 Umjeravanje spremnika sirove nafte na terminalu 
Omišalj A-1514, A-1516, A-1518 14.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023  0

396
Uređenje pristupnih puteva na Blok Stanicu JANAF-a 
na području odgovornosti Terminala Slavonski Brod 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023  0

BRISANO 4

397

Usluga penetracijskog testiranja informacijsko-
komunikacijskog sustava 40.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-10-2023  0

    10-12 01-12-2023 31-12-2023 IZMJENA 4
BRISANO 7

398

Usluga vještačenja na zemljištima i biljnim nasadima 
prema potrebama, na trasi naftovoda Sisak - Omišalj-

Dobra-Sisak
10.600,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-08-2024  0

    10-12 01-01-2024 31-12-2024 IZMJENA 4

399

Zamjena cjevovoda gašenja/rashlade autopunilišta 
derivata sa obnovom AKZ-a , te zamjenom krovnog 

pokrova nosača na Terminalu Omišalj
165.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 15-08-2023 30-11-2023  0

BRISANO 2

400
Zamjena podova u kontejnerima na Blok stanicama 

JANAF-a 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 03-07-2023 31-07-2023  0

BRISANO 6

401
Zbrinjavanje demontiranih pragova na Terminalu 

Žitnjak 43.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 30-09-2023  0

BRISANO 4

402 Čišćenje i ispitivanje sustava sanitarne interne 
odvodnje na Pumpnoj stanici Melnice 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 01-11-2023  0

403 Čišćenje i ispitivanje sustava zauljene interne odvodnje 
na Odušnoj stanici Dobra 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2022 01-11-2023  0

404
Čišćenje i ispitivanje sustava zauljene interne odvodnje 

na Pumpnoj stanici Melnice 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2022 01-11-2023  0

       IZMJENA 2

405
Angažman autokošare za potrebe elektroodržavanja na 

Terminalu Omišalj 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 30-11-2023  0

BRISANO 4
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406
ERP PANTHEON - osvježavanje 15.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-09-2023 31-08-2024  0

BRISANO 3

407

Elektroenergetska obnova prostorija za operatere u 
objektu Remize, te izrada elektroinstalacija u zgradi 

vatrogasaca i na vanjskom skladištu Terminala Žitnjak
14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 30-11-2023  0

    7-9 01-11-2023 29-12-2023 IZMJENA 3
    10-12 29-12-2023 29-02-2024 IZMJENA 5

Nabava elektromaterijala za potrebe izrade instalacije 
grijanja spremnika pjenila u prostorijama JPP-a na 

Terminalu Žitnjak
    01-12-2023  IZMJENA 6

408 Gorivo za kotlove centralnog grijanja poslovnih 
prostorija TVI 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 30-09-2023  0

409

Ispitivanje električne instalacije LON mreže na JPP3 i 
JPP3A na Terminalu Žitnjak 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-08-2023 30-09-2023  0

    7-9 15-11-2023 31-12-2023 IZMJENA 4
    10-12   IZMJENA 5

BRISANO 6

410
Ispitivanje separatora na Terminal Omišalj 46.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023  0

BRISANO 1

411

Isporuka cjevarskog materijala i prirubničkih kuglastih 
slavina otpremne čistačke stanice

MOV 8101 36“ 600 lbs, MOV 8103 20“ 600 lbs, HV 
8103 6“ 600 lbs na Terminal Omišalj

210.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 20-10-2023 15-04-2024  0

    7-9 01-11-2023 15-05-2024 IZMJENA 3
    10-12 01-01-2024 15-07-2024 IZMJENA 5

412

Isporuka filterskih uložaka sustava derivata na 
Terminalu Omišalj 80.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-11-2023 31-12-2023  0

    7-9   IZMJENA 3
BRISANO 5

413

Isporuka i ugradnja energetskih transformatora 6/0,4 
kV u GTS na Terminalu Omišalj 650.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-12-2023 31-10-2024  0

Isporuka i ugradnja energetskih transformatora 6/0,4 
kV na Terminalu Omišalj  Izravno ugovaranje  7-9   IZMJENA 3

Isporuka energetskih transformatora na Terminalu 
Omišalj i PS Melnice  Javno nadmetanje  10-12  31-12-2024 IZMJENA 5
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414
Isporuka opreme videonadzora, kontrole prolaza i 

protuprovalnih sustava 44.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 30-11-2023  0

Isporuka opreme kontrole prolaza - Terminal Omišalj 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda   01-08-2023 30-10-2023 IZMJENA 2

415
Isporuka reduktora zaporne armature 70.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023  0

    7-9 01-10-2023  IZMJENA 3
 65.000,00   10-12 01-01-2024 01-05-2024 IZMJENA 6

416

Isporuka zaštitnih releja tip SIPROTEC za 6,3kV, 20kV i 
35kV polja 11.900,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-08-2023 31-08-2023  0

    7-9 01-11-2023 15-12-2023 IZMJENA 3
  Javno prikupljanje ponuda  10-12 01-12-2023 29-02-2024 IZMJENA 5

417

Izvođenje radova  zamjene starih pumpnih agregata 
naftnih derivata s novim frekventno reguliranim 

pumpnim agregatima na Terminalu Omišalj
1.250.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-10-2023 31-12-2024  0

    7-9 30-11-2023  IZMJENA 3
 850.000,00   10-12 01-01-2024  IZMJENA 5

BRISANO 6

418

Izvođenje radova, ispitivanje, integracija sa postojećim 
sustavom BPCS-om i puštanje u rad novog CAP ormara 
u svrhu implementacije budućeg SIS sustava Terminala 

Žitnjak
40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023  0

BRISANO 3

419

Nadogradnja GIS-a podacima zaštite okoliša, u svrhu 
sanacija i procjena utjecaja u slučaju iznenadnog 

događaja
135.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-08-2023 31-01-2024  0

    10-12 15-12-2023 30-06-2024 IZMJENA 3

420

Proširenje izvedenih kontrolnih piezometarskih 
bušotina na Terminalu Omišalj 86.270,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023  0

    1-3 01-06-2023  IZMJENA 1
    7-9 01-09-2023  IZMJENA 3

421
Radovi tijekom generalnog remonta spremnika na 
Terminalu Žitnjak - Usluga umjeravanja spremnika 5.500,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 31-12-2023  0

    7-9 01-10-2023  IZMJENA 4
422 Rezervni aktuatori za sustav drenaže krovova i aditiva. 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 29-11-2023  0
423 Rezervni dijelovi za sustav drenaže krovova spremnika 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 29-11-2023  0
424 Sanacija pristupnih cesta na Terminalu Žitnjak 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 10-10-2023  0
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424 BRISANO 3
425 Servis nadogradnje vatrogasnog vozila Terminala Virje 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 01-11-2023  0
426 Softver Cinergy pipeline simulator 12.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-10-2023 01-11-2023  0

427
Troškovi stalnog pristupa Internetu (Sisak) 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-01-2024 31-12-2025  0

    7-9   IZMJENA 3
BRISANO 5

428
Troškovi stalnog pristupa Internetu (Zagreb) 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-01-2024 31-12-2025  0

  Izravno ugovaranje  7-9   IZMJENA 3

429
Usluga regrutiranja i selekcije. 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023  0

    10-12 01-12-2023 01-12-2024 IZMJENA 3
BRISANO 4

430 Zaštita borova od nametnika na Terminalu Omišalj 3.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-10-2023 01-12-2023  0

431
EBA DMS - najam licenci 5.600,00 Izravno ugovaranje DA 7-9 01-10-2023 30-09-2024  0

BRISANO 3
432 Employer branding strategija Društva 15.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 31-10-2023  0
433 Ispitivanje separatora na OS Dobra 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-09-2023 30-11-2023  0
434 Isporuka neiskrećeg alata za potrebe strojarske radione 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 01-12-2023  0

435
Isporuka opreme videonadzora, kontrole prolaza i 

protuprovalnih sustava 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023  0

BRISANO 3

436

Isporuka senzora detektora pokreta, protuprovalnih 
centrala i upravljačkih jedinica za BS 16.400,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-10-2023  0

Isporuka protuprovalnih centrala i upravljačkih jedinica 
za BS       IZMJENA 4

BRISANO 5

437
Izgradnja  sušila vatrogasnih cijevi 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023  0

Isporuka opreme za sušilo vatrogasnih cijevi    10-12 01-01-2024 31-03-2024 IZMJENA 6

438
Izgradnja sušila vatrogasnih cijevi 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023  0

BRISANO 6

439
Izrada elektrotehničke dokumentacije održavanja 

sustava zaštite od djelovanja munje te sustava 
uzemljenja na MS Sotin

2.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 04-09-2023 29-09-2023  0
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439
Izrada elektrotehničke dokumentacije održavanja u 
prostorima ugroženim od eksplozivne atmosfere te 

pregled, mjerenje i ispitivanje sustava zaštite od munje 
i sustava zaštite od statičkog elektriciteta na MS Sotin

3.400,00    02-10-2023 15-11-2023 IZMJENA 3

440

Izvođenje radova modernizacije sustava prihvata, 
skladištenja i otpreme naftnih derivata na Terminalu 

Omišalj
2.000.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 01-11-2024  0

BRISANO 6

441
Mjerenje parametara (protok i tlak) hidrantske mreže 

za najgori scenarij požara na Terminalu Omišalj 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023  0

    10-12 01-01-2024 31-03-2024 IZMJENA 5

442
Nadogradnja djela podatkovnog centra na 10G 40.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-10-2023 01-11-2023  0

 80.000,00     31-01-2024 IZMJENA 4

443
Održavanje ravnih krovova objekata na Terminalu 

Omišalj 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-09-2023 31-10-2023  0

BRISANO 2

444 Radovi zamjene pragova na kolosijecima Terminala 
Žitnjak 95.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023  0

445

Redovni servis agregata P100GX i dizel agregata V150-
AB.AQ 3.500,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 31-12-2023  0

     01-11-2023  IZMJENA 3
    10-12   IZMJENA 6

446

Redovni servis dizel agregata CUMMINS PTS 5 (DQKAJ) 
i GTS 16.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 31-12-2023  0

     01-11-2023  IZMJENA 3
    10-12   IZMJENA 6

447
Sanacija AB tankvane A_1507 i uređenje odvodnje 

zaštitne građevine na Terminalu Omišalj 300.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 15-10-2023 31-12-2023  0

BRISANO 5

448
Sanacija tankvana spremnika na Terminalu Žitnjak 480.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 15-10-2023 01-03-2024  0

BRISANO 5

449

Vizualni pregled, mjerenje i ispitivanje sustava zaštite 
od munje i izjednačenja potencijala na Terminalu 

Omišalj
25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-11-2023 28-02-2024  0

    10-12 01-01-2024 30-04-2024 IZMJENA 5
BRISANO 6
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450
Implementacija 802.1x rješenja na računalnoj mreži 65.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 15-12-2023  0

    10-12 01-01-2024 15-02-2024 IZMJENA 5

451
Izračun ugljikovog otiska za 2022 godinu 9.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-11-2023 01-04-2024  0
Izračun ugljikovog otiska za 2023 godinu  Izravno ugovaranje  10-12 01-01-2024 30-06-2024 IZMJENA 6

452

Izvođenje građevinskih 
 i strojarskih radova održavanja magistralnog 

cjevovoda na trasi Omišalj - OS Dobra
1.330.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 01-05-2024  0

Izvođenje građevinskih 
 i strojarskih radova održavanja magistralnog 

cjevovoda na trasi Omišalj - Sisak
      IZMJENA 1

 700.000,00   10-12 01-02-2024 01-08-2024 IZMJENA 5
BRISANO 6

453

Izvođenje radova na proširenju sustava aditiva na 
Terminalu Žitnjak - Izgradnja spremnika za aditive s 

opremom uz povezivanje na sustave upravljanja
332.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 01-08-2024  0

BRISANO 6

454
Licence - CheckPoint i Kemp 65.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 09-12-2023 08-12-2024  0

    10-12   IZMJENA 6

455

Metalizacija dijela površina spremnika A-1510 na 
Terminalu Omišalj i A-2504 na Terminalu Sisak u sklopu 

generalnog remonta
58.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-01-2024 31-08-2024  0

     15-04-2024  IZMJENA 4

456

Nabava elektromotorno upravljane zaporne armature 
za potrebe Terminala Omišalj 300.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 31-10-2023 31-08-2024  0

    10-12 15-02-2024 15-05-2024 IZMJENA 5
BRISANO 7

457 Radovi mehaničko kemijskog čišćenja spremnika 
A-2504 u sklopu generalnog remonta 52.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-04-2024 31-08-2024  0

458
Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi te 

radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta 
spremnika  A-2504 na Terminalu Sisak

503.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-03-2024 31-08-2024  0

459

Usluga ispitivanja obujma i umjeravanja spremnika 
A-1510 na Terminalu Omišalj i A-2504 na Terminalu 

Sisak u sklopu generalnog remonta
10.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-01-2024 31-08-2024  0

     15-07-2024  IZMJENA 4
    10-12   IZMJENA 5
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460 Usluga kontrole bez razaranja stanja spremnika A-2504 
na Terminalu Sisak u sklopu generalnog remonta 26.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-04-2024 31-08-2024  0

461

Usluga koordninatora zaštite na radu tijekom izvođenja 
radova generalnog remonta spremnika 3.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-03-2024 31-08-2024  0

Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja 
radova generalnog remonta spremnika A-2504 na 

Terminalu Sisak
      IZMJENA 4

462
Usluge kontrole i količine nafte i naftnih derivata 1.033.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-01-2024 31-12-2024  0

Usluge kontrole količine i kvalitete naftnih derivata 366.000,00      IZMJENA 4

463
Zamjena rasvjetnih tijela na reflektorskim stupovima sa 
novom visokoučinkovitom LED rasvjetom na Terminalu 

Žitnjak
131.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-12-2023 01-05-2024  0

464
Generalni servis NN elektromotora izvan Ex zone na 

Terminalu Sisak i Virje 22.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 06-11-2023 30-11-2023  0

    10-12 01-12-2023 31-12-2023 IZMJENA 5

465

Implementacija rješenja za autentikaciju korisnika bez 
lozinke (passwordless). 200.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-12-2023 15-02-2024  0

    10-12 01-04-2024 15-07-2024 IZMJENA 4
BRISANO 6

466
Isporuka opreme videonadzora, kontrole prolaza i 

protuprovalnih sustava 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-12-2023 31-12-2023  0

BRISANO 3

467
Nabava prigodnih poklona za djecu zaposlenika 18.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 06-11-2023 23-11-2023  0

Nabava prigodnih poklon kartica za djecu zaposlenika 22.000,00 Javno prikupljanje ponuda     IZMJENA 5
    10-12   IZMJENA 6

468

Sustav za integraciju alarmnih događaja 25.500,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-11-2023 31-12-2023  0
Programski paket za upravljanje protuprovalnim 

centralama  Javno prikupljanje ponuda  10-12 01-12-2023  IZMJENA 4

BRISANO 5

469

Usluga psihologijskog testiranja,intervjua,izrada 
psihologijskog izvještaja i provjera preporuka,usluge 

regrutiranja i selekcije. Usluga predselekcije.
200.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-02-2024 01-02-2026  0

Usluga psihologijskog testiranja, intervjua, izrada 
psihologijskog izvještaja i provjera preporuka, usluge 

regrutiranja i selekcije, preliminarnog testiranja i 
usluga predselekcije kandidata

120.000,00   10-12  31-01-2026 IZMJENA 6

470 XBRL - označavanje financijskih izvještaja 12.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 29-02-2024 31-03-2024  0
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470     10-12   IZMJENA 6

471
Dogradnja slop spremnika uz filtarsku stanicu derivata 142.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-02-2024 01-07-2024  0

BRISANO 8

472

Izrada projekta uklanjanja i konzervacije stabilnog 
sustava gašenja BONPET tekućinom u postrojenju 

zračne zavjese na Terminalu Omišalj
25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-12-2023 31-12-2023  0

BRISANO 6

473

Izvođenje građevinskih 
 i strojarskih radova održavanja magistralnog 

cjevovoda na trasi Slavonski Brod - Bosanski Brod.
300.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-12-2023 31-05-2024  0

Izvođenje građevinskih 
i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda 

na trasi Slavonski Brod - Bosanski Brod.
250.000,00   7-9 01-10-2023  IZMJENA 3

Izvođenje građevinskih 
i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda 

na trasi Slavonski Brod - Bosanski Brod u Republici 
Bosni i Hercegovini/Republika Srpska.

   10-12 01-01-2024 01-08-2024 IZMJENA 5

474 Izvođenje radova izgradnje spremišno-garažnog 
prostora na Terminalu Virje 400.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-01-2024 31-12-2024  0

475
Licence za sustava DocuWare za 2024. godinu 23.000,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 01-01-2024 31-12-2024  0
Licence za sustav DocuWare za 2024. godinu 43.000,00      IZMJENA 7

476 Održavanje uređaja za dezinfekciju zraka i površina 2.850,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 01-12-2023 31-12-2023  0

477

Otklanjanje nedostataka po Zapisniku o provjeri 
električne instalacije LON mreže na JPP3 i JPP3A na 

Terminalu Žitnjak
15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-12-2023 31-12-2023  0

BRISANO 6
478 Procjena vrijednostidruštva Petrokemija d.d. 3.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-01-2024 15-01-2024  0

479
Sanacija ceste ka privezima na Terminalu Omišalj 800.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-02-2024 30-06-2024  0

Sanacija ceste A na Terminalu Omišalj 600.000,00      IZMJENA 6

480
Strani jezici 93.000,00 Javno nadmetanje DA 10-12 01-01-2024 31-12-2025  0

BRISANO 8

481 Zamjena cjevovoda gašenja sirovinskih spremnika 
cesta B  terminala Omišalj 400.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-02-2024 31-05-2024  0

482

Izvođenje građevinskih 
 i strojarskih radova održavanja magistralnog 

cjevovoda na trasi Sisak - Slavonski Brod
5.300.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-02-2024 01-02-2026  0

BRISANO 6
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483
Rekonstrukcija slop spremnika na Vezu 1 i Vezu 2 sa 

odvodnjom potencijalno zauljene oborinske vode 1.096.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 18-03-2024 16-07-2024  0

BRISANO 7

484
Usluga kontrole ovlaštenog inspektora za radove 

zaštite od korozije 26.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-01-2024 31-12-2024  0

BRISANO 6

485
Usluga ustupanja radnika putem agencije za 

privremeno zapošljavanje. 1.300.000,00 Javno nadmetanje DA 10-12 01-05-2024 30-04-2026  0

 660.000,00      IZMJENA 8

486 Izrada projektne dokumentacije alternativnog spajanja 
sustava za termalnu obradu para na Terminalu Omišalj 18.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 01-05-2023 DODANO 1

487 Servis popravak i zamjena dišne i sigurnosne armature 
spremnika derivata  terminala Omišalj 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023 DODANO 1

488 Popravak elektroničke jedinice EBN 853 za upravljanje 
radom glavne pumpe, Terminal Sisak 3.700,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 31-05-2023 DODANO 1

489 Radovi uređenja prizemlja stare upravne zgrade na 
terminalu Žitnjak 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-06-2023 DODANO 1

490 Pregled i ispitivanje opreme u 35kV i 6,3kV poljima u 
GTS-u na Terminalu Sisak i Virje 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-05-2023 DODANO 1

491 Isporuka UNP-a potrebnog za rad sustava VOC na 
Terminalu Omišalj 750.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-02-2023 31-12-2023 DODANO 1

492 Izvođenje radova preuređenja prostora za kontrolu 
uzoraka na Terminalu Žitnjak 57.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-07-2023 31-10-2023 DODANO 1

493 Licence ASPOSE Word library za Word formate u DW 6.604,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 20-02-2023 19-02-2024 DODANO 1
494 Paketi dobroošlice za novozaposlene 5.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023 DODANO 1
495 Vatrogasna intervencijska odijela LION 7.500,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 01-06-2023 DODANO 1
496 Servis garažnih vrata na vatrogasnici 5.573,97 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 30-04-2023 DODANO 1
497 Tax defense file 26.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 DODANO 1
498 Izrada vizualnih i grafičkih rješenja za potrebe Društva 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-12-2023 DODANO 1

499 Osiguravanje na konferenciji tehničke potpore i 
opreme s montažom i demontažom 10.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-02-2023 08-03-2023 DODANO 1

500 Pranje vozila 5.360,00 Ograničeno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 DODANO 1

501 Isporuka ekstra lakog lož ulja za potrebe grijanja glavne 
zgrade na Terminalu Omišalj, GU za  ´23. god. 26.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-03-2023 01-10-2023 DODANO 1
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502

Isporuka ekstra lakog lož ulja za potrebe grijanja glavne 
zgrade na Terminalu Omišalj, GU za ´23. te početak 

´24. god.
26.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-10-2023 31-03-2024 DODANO 1

    7-9   IZMJENA 3

503 Preventivno i korektivno održavanje procesnog 
telekomunikacijskog sustava 19.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 7-9 01-01-2024 31-12-2024 DODANO 2

504
Godišnji ugovor za usluge ispitivanja i analize 

vibracijskog stanja, centriranja i balansiranja pumpnih 
agregata na Terminalima Omišalj, Sisak, Virje i Žitnjak.

21.200,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-06-2023 31-03-2025 DODANO 2

505 Servis autodizalice TADANO na 3500 radnih sati 6.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 30-06-2023 20-07-2023 DODANO 2

506 Isporuka baterija za istosmjerne razvode na Terminalu 
Omišalj i PS Melnice 6.076,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-09-2023 DODANO 2

507
Godišnji ugovor za radove nanošenja metalnih i 

keramičkih prevlaka i strojnu obrada dijelova strojeva 
(pumpe, miješalice, spojnice) na Terminalima Omišalj, 

Sisak, Virje i Žitnjak.
25.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-06-2023 31-03-2025 DODANO 2

508 Servis rashladnog sustava TVI i klima na blok stanicama 
i terminalu 5.000,00 Izravno ugovaranje DA 4-6 01-07-2023 30-11-2023 DODANO 2

509 Nabava neiskrećeg alata za potrebe Terminala Žitnjak 3.500,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-05-2023 30-06-2023 DODANO 2

510 Isporuka pretvornika vibracija za glavne pumpe na 
terminalu Sisak 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-10-2023 DODANO 2

511
Isporuka IC javljača požara vatrodojavnog sustava 

Autronica na odušnoj stanici Dobra 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-10-2023 DODANO 2

BRISANO 3

512 Održavanje UPS uređaja proizvođača Emerson na 
Terminalu Žitnjak 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-06-2023 31-03-2025 DODANO 2

513 Sigurnosni rasprskavajući diskovi 4.300,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 15-06-2023 DODANO 2

514 Isporuka priključaka za traktor koji služi za održavanje 
trase naftovoda (ruka za utovar, uređenje tla) 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 31-12-2023 DODANO 2

515 Usluga kontrole bez razaranja tijekom generalnog 
remonta devet spremnika na lokaciji Terminala Žitnjak 17.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 31-12-2023 DODANO 2

516
Zamjena cjevovoda gašenja/rashlade autopunilišta 

derivata Terminala Omišalj 90.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 20-12-2023 DODANO 2

    7-9   IZMJENA 3

517
Zamjena krovnog pokrova autopunilišta Terminala 

Omišalj, obnova AKZ-a čelične konstrukcije, cjevovoda i 
opreme

135.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 06-05-2024 15-07-2024 DODANO 2
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517
    7-9   IZMJENA 3
    10-12   IZMJENA 6

518
Održavanje sustava za vatrodojavu na terminalima i 

objektima JANAF 125.200,00 Javno nadmetanje DA 4-6 01-06-2023 31-05-2024 DODANO 2

BRISANO 6

519
Izvođenje radova sanacije zgrade skladišta aditiva, 

prenamjene skladišne građevine u zgradu garderobe i 
zajedničkih prostora te uređenje platoa na Terminalu 

Žitnjak
332.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 31-03-2024 DODANO 2

520 3DSurvey 4.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023 DODANO 2

521

Digitalna transformacija _ Pantheon 300.000,00  NE 4-6 01-07-2023 30-06-2024 DODANO 2
Digitalna transformacija _ održavanje ERP Pantheon i 

DMS EBA 45.000,00 Izravno ugovaranje     IZMJENA 3

    7-9   IZMJENA 5

522 Sistemska analiza, scaling i optimizacija performansi 
DocuWare 9.576,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-04-2023 30-04-2023 DODANO 2

523
Osobna odjeća za vozače 3.750,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 01-10-2023 DODANO 2

BRISANO 3

524 Radovi održavanja sustava praćenja priobalnog 
područja - Terminal Omišalj 16.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-09-2023 31-03-2024 DODANO 2

525 Ocjena sukladnosti posuda pod tlakom FM-200 8.500,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023 DODANO 2
526 Plan monitoringa okoliša 5.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 15-05-2023 30-06-2023 DODANO 2

527
Proširenje sustava vatrodojave i gašenja nadzornog 

centra tehničke zaštite Terminala Omišalj 7.970,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 01-12-2023 DODANO 2

    7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 3
528 Animacija - Obiteljski dan 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 25-05-2023 31-12-2023 DODANO 2

529
Nabava prigodnog poklona za Dan muškaraca 9.500,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-08-2023 10-11-2023 DODANO 2

  Javno prikupljanje ponuda  10-12 23-10-2023 15-11-2023 IZMJENA 6
530 Nabava namještaja za lokacije Društva. 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-04-2023 31-07-2023 DODANO 2

531
Usluga ispitivanja i ovjere mjerila protoka te dozatora 

na utakačkim mjestima Terminala Žitnjak 13.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-08-2023 31-12-2023 DODANO 3

 15.000,00   7-9 01-09-2023  IZMJENA 4

532
Isporuka razvodnih kutija za potrebe remonta 

spremnika na Terminalu 
Omišalj

18.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 29-12-2023 DODANO 3
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532     10-12 01-01-2024 01-03-2024 IZMJENA 5

533 Isporuka IC javljača požara vatrodojavnog sustava Det-
tronics 16.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-11-2023 31-12-2023 DODANO 3

534 Radovi generalnog remonta vakuum pumpe na 
Terminalu Žitnjak 20.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023 DODANO 3

535 Radovi MKČ u sklopu generalnog remonta spremnika 
A-1508 na Terminalu Omišalj 180.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 15-08-2023 31-12-2023 DODANO 3

536
Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja 

radova generalnog remonta spremnika A-1508 na 
Terminalu Omišalj

4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-08-2023 31-12-2023 DODANO 3

537
Radovi generalnog remonta spremnika A-1508 na 

Terminalu Omišalj
- strojarski radovi i radovi zaštite od korozije

1.140.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 15-08-2023 31-12-2023 DODANO 3

538
Implementacija upravljanja sustavom VOC-a iz glavne 

kontrolne zgrade 7.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 30-09-2023 DODANO 3

    10-12 15-10-2023 15-11-2023 IZMJENA 5

539
Održavanje UNP postrojenja za potrebe termalne 

obrade para sustava za ukrcaj broda sirovom naftom 
na Terminalu Omišalj

17.000,00 Izravno ugovaranje DA 7-9 01-08-2023 31-03-2024 DODANO 3

540
Instalacija ESD tipkala na Terminalu Sisak i Terminalu 

Virje - SCADA 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-11-2023 30-11-2023 DODANO 3

    10-12 15-12-2023 16-12-2024 IZMJENA 5

541
Detaljan pregled SN elektromotora u 

protueksplozijskoj izvedbi prema normi HRN 60079-17 
na lokacijama Terminal Omišalj i Terminal Sisak

13.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-10-2023 15-11-2023 DODANO 3

542

Dobava, isporuka i ugradnja novog računala protoka na 
utakačkom mjestu UM5.1 vagon-punilišta Terminala 

Žitnjak
40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-09-2023 01-03-2024 DODANO 3

    10-12 01-12-2023 01-07-2024 IZMJENA 5

543 Sanacija vertikalne i horizontalne signalizacije na 
Terminalu Žitnjak 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-09-2023 15-10-2023 DODANO 3

544 Održavanje sustava za vatrodojavu na terminalima i 
objektima JANAF 100.000,00 Javno nadmetanje DA 7-9 01-08-2023 31-03-2024 DODANO 3

545

Izrada idejnog rješenja zamjene vatrodojavnih centrala 
na terminalima i objektima JANAF-a 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 15-07-2023 31-08-2023 DODANO 3

    10-12 31-10-2023 15-12-2023 IZMJENA 5
BRISANO 6
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546 Zamjena besprekidnog napajanja u dispečerskom 
centru Terminala Sisak. 38.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 10-10-2023 10-02-2024 DODANO 3

547
Laboratorijski instrument za određivanje kvalitete nafte 140.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-10-2023 01-12-2023 DODANO 3

BRISANO 4

548
Izrada Projektne dokumentacije za  rekonstrukciju 

dijela magistralnog naftovoda JANAF-a na dionici Blok 
stanica Krnjak – Terminal Sisak i Dionici Terminal Sisak 

– Slobodnica
2.420.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-08-2023 31-12-2025 DODANO 3

549 Nabava plotera 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 21-08-2023 31-12-2023 DODANO 3

550
Virtualizacijsko okruženje 200.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 31-12-2023 DODANO 3

 300.000,00   10-12   IZMJENA 6

551
Izrada izvedbenog strojarskog projekta za izradu 

tehnoloških cjevovoda na Terminalu Žitnjak 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 15-09-2023 13-10-2023 DODANO 3

    10-12 15-11-2023 15-12-2023 IZMJENA 6

552

Izrada građevinskog projekta sanacije pokosa  ispod 
spremnika 1520 -1514 i izrada elektro projekta 

sunčane elektrane na pokosu
26.600,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 15-09-2023 15-12-2023 DODANO 3

    10-12 01-12-2023 31-03-2024 IZMJENA 5
553 Dodatna integracija HRIS HRNET i ECM DW 4.247,04 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-07-2023 DODANO 3

554 Definiranje migracije funkcionalnosti financijskog 
planiranja Orgman-Pantheon 38.475,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023 DODANO 3

555
Digitalna transformacija_ Pantheon osvježavanje 13.518,70 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-09-2023 31-08-2024 DODANO 3

    7-9   IZMJENA 4
556 Digitalna transformacija_EBA najam licenci 5.600,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-10-2023 30-09-2024 DODANO 3
557 Sanacija anodnih ležišta 9.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-04-2024 01-06-2024 DODANO 3

558
Ocjena sukladnosti posuda pod tlakom FM200 5.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 01-10-2023 DODANO 3

 8.000,00     01-11-2023 IZMJENA 4

559
Izrada idejnog rješenja, razvoj, implementacija i 
održavanje mrežne stranice Društva i tehničko-

edukativna podrška Društvu
25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 15-09-2023 30-11-2024 DODANO 3

560
Prigodni poklon paketi sa čajem 8.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-11-2023 11-12-2023 DODANO 3

BRISANO 5

561
Poslovni pokloni - čokoladni proizvodi 12.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-11-2023 11-12-2023 DODANO 3

  Javno prikupljanje ponuda  10-12   IZMJENA 6
562 Angažman stručne osobe za usluge održavanja 9.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 31-12-2023 DODANO 3
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563
Poslovni pokloni - autohtoni hrvatski proizvodi 8.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-11-2023 11-12-2023 DODANO 3

  Javno prikupljanje ponuda  10-12   IZMJENA 6

564
Poslovni pokloni - mirisno-kozmetički proizvodi 4.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-11-2023 11-12-2023 DODANO 3

BRISANO 5

565

Otklanjanje nedostataka i ispitivanja čelične 
konstrukcije i cjevovoda prema zaključku nalaza Lloyd 

registra iz 2019.
35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 20-09-2023 20-12-2023 DODANO 3

    7-9   IZMJENA 5

566

Izvođenje radova zamjene odbojnika Veza 1 na 
Terminalu Omišalj 398.168,43 Izravno ugovaranje NE 4-6 21-08-2023 31-12-2023 DODANO 3

 550.000,00   10-12 21-05-2024 31-12-2024 IZMJENA 6
BRISANO 8

567 Izrada web servisa za preuzimanje podataka o 
kilometraži vozila i održavanje sustava 3 mjeseca 4.181,75 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023 DODANO 3

568
Potrošni materijal (tekućina za stakla, žarulje, ulje, ad 

blue, mirisi i sl.) 20.850,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-12-2023 DODANO 3

 14.000,00   7-9 15-08-2023 30-09-2023 IZMJENA 4

569 Satelitsko praćenje vozila i održavanje web servisa za 
preuzimanje podataka o kilometraži 12.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-10-2023 30-09-2025 DODANO 3

570
Digitalna transformacija _ Pantheon razvoj 220.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-08-2023 31-07-2024 DODANO 3

    7-9 01-10-2023 30-09-2024 IZMJENA 5
    10-12 20-10-2023 20-10-2024 IZMJENA 6

571 Isporuka paketa ploča TPS separatora zauljenih voda 12.600,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 15-09-2023 01-11-2023 DODANO 4

572
Godišnji ugovor za usluge ispitivanja i analize 

vibracijskog stanja, centriranja i balansiranja pumpnih 
agregata na Terminalima Omišalj, Sisak, Virje i Žitnjak.

21.200,00 Javno prikupljanje ponuda DA 7-9 21-08-2023 31-03-2025 DODANO 4

573
Isporuka IC javljača požara vatrodojavnog sustava 

Autronica 6.049,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-11-2023 31-12-2023 DODANO 4

 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda  10-12 01-12-2023 31-01-2024 IZMJENA 5

574
Prikupljanje katastarskih podataka i snimanje 

digitalnog ortofotoa dijela trase u Bosni i Hercegovini 14.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 04-09-2023 31-10-2023 DODANO 4

    10-12 01-11-2023 31-12-2023 IZMJENA 5

575
Detaljni pregled rasvjete u izvedbi protueksplozijske 

zaštite na Terminalu Omišalj 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-10-2023 29-12-2023 DODANO 4

    10-12 01-12-2023 29-02-2024 IZMJENA 5
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576 Usluga plovne dizalice, remorkera i privezivača  za 
remont istakačke ruke 2 VEZ-a 1 TOM 21.500,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 21-08-2023 30-12-2023 DODANO 4

577 Zaštita od korozije istakačke ruke 2 veza 1 12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-09-2023 31-12-2023 DODANO 4
578 Remont hidraulike istakačke ruke 2 VEZ-a 1 TOM 17.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 28-08-2023 30-12-2023 DODANO 4

579 Strojna obrada kliznih površina okretnih zglobova 
istakačke ruke 2 VEZ-a 1 17.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 10-10-2023 30-11-2023 DODANO 4

580 Vijčani materijal i rezervni dijelovi za remont istakačke 
ruke 2 VEZ-a 1 TOM 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 31-08-2023 15-11-2023 DODANO 4

581 Najam svjetlovodne veze Janaf Zagreb, Miramarska 
cesta 24 – Janaf Terminal Sisak - 2023-2026 46.800,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-08-2023 31-07-2026 DODANO 4

582 Lož ulje ekstra lako za potrebe kotlovnice centralnog 
grijanja na terminalu Sisak 80.000,00 Javno nadmetanje DA 7-9 01-09-2023 31-05-2024 DODANO 4

583 Usluge kontrole količine i kvalitete nafte 667.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-01-2024 31-12-2024 DODANO 4

584 Rezervni komunikacijski uređaji za potrebe Terminala 
Omišalj 3.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 29-09-2023 15-11-2023 DODANO 5

585 Alat i oprema za instrumentacijsku radionu Terminala 
Omišalj 3.500,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 7-9 29-09-2023 30-11-2023 DODANO 5

586 Nabava radnih stolova za potrebe strojarske radione 
na Terminalu Omišalj 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-12-2023 31-08-2023 DODANO 5

587 Isporuka zasuna za hidrantsku vodu DN 600-PN 16 na 
Terminal Sisak 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-01-2024 01-03-2024 DODANO 5

588 Izvođenje radova ugradnje elektromotora booster 
pumpe na Terminalu Omišalj 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-03-2024 01-05-2024 DODANO 5

589 Izrada idejnog rješenja za privez tankera s malim 
duljinama paralelnog dijela oplate 26.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 23-10-2023 22-12-2023 DODANO 5

590 Nabava dodatne Dell računalne opreme i periferije 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-01-2024 31-03-2024 DODANO 5

591

Pružanje usluge stručnog nadzora nad izvođenjem 
građevinskih 

i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda 
na trasi Slavonski Brod - Bosanski Brod u Republici 

Bosni i Hercegovini/Republika Srpska.

5.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-01-2024 01-08-2024 DODANO 5

592
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta za 

prijavu i smještaj vozača autocisterni i kolne vage na 
parkiralištu autocisterni Terminala Žitnjak

40.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-12-2023 01-03-2024 DODANO 5

593
Dorade modula Godišnji odmor i Službena putanja HR 

NET 20.000,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 01-11-2023 31-12-2023 DODANO 5

Dodatne dorade modula   HRIS HRNET     15-12-2023 31-03-2024 IZMJENA 8
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594 Servis kuglaste slavine 16" - koncesijsko područje LU 5.500,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 15-11-2023 20-12-2023 DODANO 5
595 Isporuka čitača magnetnih kartica Sentry 8.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-12-2023 29-02-2024 DODANO 6
596 Nabava OAS licenci 12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 15-11-2023 31-12-2024 DODANO 6

597 Radovi na održavanju magistralnog cjevovoda na 
mostu Repaš preko Drave na dijelu inundacije 150.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-04-2024 01-07-2024 DODANO 6

598 Usluge kontrole količine i kvalitete nafte 667.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-01-2024 31-12-2024 DODANO 6
599 Usluge kontrole količine i kvalitete naftnih derivata 442.266,50 Javno nadmetanje NE 10-12 01-01-2024 31-12-2024 DODANO 6
600 Troškovi stalnog pristupa Internetu (Zagreb) 15.000,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 01-01-2024 31-12-2025 DODANO 6

601
Nabava dodatne Cisco mrežne opreme 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 15-11-2023 29-02-2024 DODANO 6

     01-01-2024 28-02-2024 IZMJENA 8

602
Ispisna rješenja - ponovljeno 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 15-11-2023 29-02-2024 DODANO 6

Ispisni uređaji     31-12-2023 31-03-2024 IZMJENA 8

603

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I STROJARSKIH RADOVA 
ODRŽAVANJA 

MAGISTRALNOG CJEVOVODA NA TRASI SLAVONSKI 
BROD - SOTIN

2.900.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-03-2024 01-09-2025 DODANO 6

BRISANO 8

604
NABAVA I ISPORUKA ČELIČNIH CIJEVI 26“ 140.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-03-2024 15-05-2024 DODANO 6

BRISANO 8

605 Rezervni dijelovi uređaja za dezinfekciju zraka i 
površina 12.000,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 01-12-2023 31-12-2023 DODANO 6

606 Prigodni pokloni za zaposlenike jubilarce 4.200,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 15-11-2023 29-12-2023 DODANO 6
607 Certifikacija ISO standarda - norma ISO 26000 11.000,00 Izravno ugovaranje DA 10-12 20-11-2023 20-11-2025 DODANO 6

608
Metalizacija dijela površina spremnika A-1510 na 

Terminalu Omišalj i A-2504 na Terminalu Sisak u sklopu 
generalnog remonta

67.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-03-2024 01-10-2024 DODANO 7

609 Izrada idejnog rješenja za privez tankera s malim 
duljinama paralelnog dijela oplate 26.000,00 Ograničeno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-02-2024 02-05-2024 DODANO 7

610 Najam i održavanje aplikacije za potporu procesa 
interne revizije 5.864,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 01-12-2023 31-07-2024 DODANO 7

611 Nabava analitičke platforme 17.500,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 16-10-2023 18-10-2024 DODANO 7

612
Izrada izvedbene projektne dokumentacije zamjene 

odbojnika za privez brodova na Vezu 1 i Vezu 2 
Terminala Omišalj

15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 12-02-2024 12-04-2024 DODANO 8

613 Poslovni pokloni - autohtoni hrvatski proizvodi 6.300,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 25-11-2023 11-12-2023 DODANO 8



Red. br. Opis
Procijenjena 

vrijednost nabave 
u EUR

Predviđeni način nabave GU Planirani 
mj.pokretanja

Planirani početak 
posla

Planirani završetak 
posla STATUS PROMJENE REVIZIJA PLANA

614 Animacija - Obiteljski dan 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 15-02-2024 31-12-2024 DODANO 8
615 Svjetleća reklama na krovu BCI 26.500,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 29-11-2023 29-12-2023 DODANO 8
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