‘ JANAF

Na temelju ¢lanka 32. Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova, Revizija 9, Jadranski naftovod, dionicko drustvo, donio je Plan nabave za
2023. godinu dana 02.01.2023. godine, dana 31.01.2023. godine Uprava drustva JANAF-a, d.d. usvojila je 1. Reviziju GodiSnjeg plana nabave, dana 13.04.2023.
godine Uprava drustva JANAF-a, d.d. usvojila je 2. Reviziju Godisnjeg plana nabave, a dana 31.05.2023. godine Uprava drustva JANAF-a, d.d. usvojila je 3.
Reviziju Godisnjeg plana nabave

3. REVIZIJA GODISNJEG PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU
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Red. br. Opis vruedr:‘ozbréabave Predvideni nacin nabave GU mj.pokretanja posla posla STATUS PROMIJENE REVIZIJA PLANA
Analiza otpadne vode T. Omisalj 4.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Analiza otpadne vode Terminal Virje 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
Aplikacija za upravljanje voznim parkom 21.650,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 30-04-2023 0
3 01-04-2023 31-05-2023 IZMJENA 1
Implementacija voznog parka u HRNET i integracija s ) el na.
GPS aplikacijom 9.290,40 4-6 01-07-2023 15-08-2023 IZMJENA 3
4 Autodesk licence 2023-24 50.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-03-2023 14-03-2024 0
5 Certifikacija I1SO standarda - norma I1SO 50001 13.300,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-02-2023 30-12-2025 0
6 DDD za svih 8 lokacija JAtNr’g;'a te sve blok stanice na 33.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-04-2023 31-03-2025 0
7  |Defektaza, isporuka rezervnih dijelova i parametriranje 39.120,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0
softvera za Limitorque aktuatore
Detaljni pregled aktuatora Rotork i Limitorque na
lokacijama Terminala Zitnjak, Terminala Sisak, . ) A M
8 Terminala OmiZalj, Terminal Virje i Terminala SI. Brod 114.760,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
sa njihovim podrucjima odgovornosti
Detaljni pregled mjernih mjesta katodne zastite i trase 48.000,00 Javno nadmetanje NE 13 01-06-2023 31-10-2023 0
9 Sisak - Slavonski Brod PCM uredajem
31-12-2023 IZMJENA 1
10 Digitalna transformacija _ DocuWare 215.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 01-03-2024 0
315.000,00 4-6 01-04-2023 01-04-2024 IZMJENA 2
1 Bedatrelicence 20-366;55 {zravRe-tEovaraRfe NE 13 150320823 30042023 8]
BRISANO 2
Dodatni razvoj i nadrogradnja Informacijskog sustava 8.295 18 lzravno ugovaranje NE 1-3 15-03-2023 15-07-2023 0
12 za ljudske resurse (HRNET) e
Odrzavanje, licence, podrska i razvoj Informacijskog . R
sustava ljudskih resursa (HRNET) 12.445,18 4-6 15-05-2023 IZMIENA 2
Dovoz sanitarne vode .
13 i zbrinjavanje otpadnih sanitarnih voda s MS Sotin 9.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
Godisnja usluga ¢is¢enja na Terminalu Omisalj.
14 Molim skratiti postupak nabave zbog Zurnosti jer 56.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
lokacija nema uslugu ciséenja.
15 | Godisnje odrzavanje SCADA, TAS i pripadajuce strojne 50.000,00 lzravno ugovaranje DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0
opreme sustava derivata TOM
16 | GodiSnje odrZavanje radarskih mjerila razine SAAB, s 64.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0

rezervnim dijelovima
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Godisnji radovi na strojarskom odrZavanju cjevovoda,
17 ograda, stepenista na podrucju odgovornosti 70.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 30-04-2023 30-04-2024 0
Terminala Omisalj
Godisnji ugovor za isporuku rezervnih dijelova i servis
18 mehanickih brtvenica centrifugalnih pumpi i mije3alica 65.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
na terminalima Omisalj, Sisak, Virje i Zitnjak.
Gradevinski radovi, strojarski radovi i radovi zastite od
korozije na sanaciji manipulativnih cjevovoda na 3.000.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-04-2024 0
19 Terminalu Omisalj i PS Melnice
Gradevinski radovi, strojarski radovi i radovi zastite od
korozije na sanaciji ukopanih manipulativnih cjevovoda IZMJENA 1
na Terminalu Omisalj i PS Melnice
Gradevinski radovi, strojarski radovi i radovi zastite od
korozije na sanaciji manipulativnih cjevovoda na 650.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
20 Terminalu Sisak i OS Dobra
Gradevinski radovi, strojarski radovi i radovi zastite od
korozije na sanaciji ukopanih manipulativnih cjevovoda 500.000,00 IZMJENA 1
na Terminalu Sisak i OS Dobra
) Hortikultura na term'”"i‘r'”(;noﬁgﬁ“’ame zelenih povrsina 34.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-04-2023 31-03-2025 0
68.000,00 Javno nadmetanje IZMJENA 1
22  [|Interventno odrzavanje i servisiranje aktuatora Rotork i 71.500,00 Javno nadmetanje DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0
isporuka rezervnih dijelova na lokacijama JANAF-a
23 | Ispitivanje dionice Sisak-Slavonski Brod inteligentnim 300.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 31-05-2023 31-10-2023 0
pigom i izrada Procjene integriteta-FFP/CGA
24 Ispitivanje kakvoce zraka i emisija (VCU) 4.650,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Isporuka UNP za potrebe rada VOC sustava na . - i v v
)5 Terminalu Omigalj 33.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 01-04-2024 0
Isporuka UNP-a potrebnog za rad sustava VOC na . o L
Terminalu OmiZalj 10.000,00 Izravno ugovaranje NE 01-02-2023 01-04-2023 IZMJENA 1
26 Isporuka elektromotora na booster pumpe na 120.000,00 lzravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 01-11-2023 0
Terminalu Omisalj
Isporuka potrosnog elektromontaznog materijala i . - i v N2
27 rezervnih dijelova tijekom 2023. i 2024. godine 19.400,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
g | !zradaindustrijskih utiCnica na pumpaoni derivata na 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-07-2023 0
Terminalu Omisalj
29 lzrada projekta sanacije AB tankvana spremnika 28.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-04-2023 31-05-2023 0

uredenja odvodnje zastitne gradevine
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30 lzvodenje gradevinskih radova na parkiralistu 16.000,00 lzravno ugovaranje NE 13 01-02-2023 28-02-2023 0
kamionskih cisterni Terminala Omisalj
Izvodenje interventnih i elektromontaznih radova
31 tijekom 2023. i 2024. godine te isporuka nuznog 26.600,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0
materijala i opreme na Terminalu Sisak, Virje, Slavonski
Brod, OS Dobra i MS Sotin
Izvodenje pojedinih gradevinskih radova te godisnje

32 gradevinsko odrzavanje na Terminalu Sisak i 41.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0

pripadaju¢em dijelu trase
33 |lzvodenje pojedinih gradevinskih radova te godisnje 106.000,00 Javno nadmetanje DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0

gradevinsko odrZavanje na Terminalu Zitnjak
34 Kemijsko i mehanicko uniStavanje korova na T. Omisalj 12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
31-03-2024 IZMJENA 1
Kontrola bez razaranja prilikom radova na sanaciji
35 manipulativnih cjevovoda na Terminalu Omisalj, 370.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-04-2024 0
Terminalu Sisak, PS Melnice, OS Dobra

36 conzultantsie us 'ngeFI BEE: zaS "gazlEjesslb;'s;;é E_gg”;;kﬁe 547649 javroprikuplanjepenuda NE 13 8106420623 301120623 ]
BRISANO 2
37 ORN-ENISO/EC 17025-2017 504347 favre-prikuptanieponuda NE 13 846420623 36442623 ]
BRISANO 2
38 oordinato lZIJIEIE_a pei ebe.HgsuEe a.fIE.' torng 5-006;68 {zravRo-UEDvaraRfe BA 13 01042023 31032024 ]
BRISANO 2
Korektivno odriavanje svjetlovodne infrastrukture / 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-04-2023 31-12-2023 0

39 magistralnog svjetlovoda
26.000,00 7-9 01-01-2024 31-12-2025 IZMJENA 2
Kupnja kemijskog sredstva DRA 100.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-01-2023 31-12-2023 0
40 IZMJENA 1
4-6 01-05-2023 IZMJENA 2
Nabavka DRA polimera i SKID uredaja 65.000,00 01-06-2023 IZMJENA 3
41 Licence - TrendMicro Antivirusna zastita 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 04-05-2023 03-05-2024 0
42 Monitoring podzemlja na Terminalu Omisalj 160.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
43 Monitoring podzemlja na Terminalu Zitnjak 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2023 0
44 Nabava betonskih stupica za katodnu zastitu 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023 0
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44 4-6 01-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 3

Nabava drenaznih crijeva za potrebe generalnog . ) A 1.
45 remonta spremnika 78.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-04-2023 31-10-2023 0
46 Nabava guma 3.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-02-2023 31-03-2023 0
01-03-2023 30-04-2023 IZMJENA 1
Nabava guma 12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-02-2023 31-03-2023 0
47 01-03-2023 30-04-2023 IZMJENA 1
7-9 01-09-2023 30-09-2023 IZMJENA 3
48 Nabava obrazaca za sektore i lokacije 9.314,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
a9 | Nabava pogonskog goriva za agregate i potrebe pranja 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 01-04-2024 0

za potrebe Terminala Omisalj
50 Nabava uredskog materijala za sektore i lokacije 33.198,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
51 Nadogradnja Dell servera FC karticama 13.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-03-2023 15-04-2023 0
Najam svjetlovodnih niti izmedu to¢aka Janaf
52 Miramarska cesta 24 — Janaf Terminal Zitnjak 37.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 05-05-2023 04-05-2026 0
2023-2026
Odrzavanje WMS sustava na skladiSnom prostoru .
53 Terminala Omigalj 10.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-02-2023 31-01-2024 0
o Serzavanie | padrska 2 Riesenje upraviana '“ o # 3.858,25 lzravno-ugovaranje NE 13 15032023 15672623 0
BRISANO 2
- Odriavanje-mjernih-stanicasustavazauzerkevanje 41.000,00 favre-nadmetanje BA 13 04052023 34422023 )
BRISANO 2
Odrzavanje ravnih kr"c‘)’ﬁq"iga‘l’jblekata na Terminalu 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-04-2023 31-05-2023 0
56 Odrzavanje ravnih krovova objekata na Terminalu 4-6 15-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2
Omisalj - izrada projekta

8.000,00 7-9 17-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 3

Odrzavanje sustava kontinuiranog pracenja vibracija na . ) A Na.
57 Terminalu OmiZalj i PS Melnice 20.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
31-03-2025 IZMJENA 1

Odrzavanje sustava za grijanje i hladenje u Do i e N2
58 prostorijama JANAF-a Miramarska cesta 24, Zagreb 8.900,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
59 Odrzavanje sustava za vatrodojavu na terminalima i 125.200,00 Javno nadmetanje DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0

objektima JANAF




Procijenjena

Planirani

Planirani pocetak

Planirani zavrsetak

Red. br. Opis vruedr:‘ozbréabave Predvideni nacin nabave GU mj.pokretanja posla posla STATUS PROMIJENE REVIZIJA PLANA
6o |Odrzavanje ventilacijskog sustava kuhinje/restorana na 4.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Terminalu Omisalj
61 Odrzavanje zelenih povrsina Terminal Sisak 5.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
62 | Odvozizbrinjavanje opasnog otpada sa svih lokacija 44.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
Organizacija i provedba medulaboratorijske usporedbe . - i na. a7
63 ispitnog spremnika 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-03-2023 01-07-2023 0
64 Pantheon - dodatne licence 25.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-02-2023 31-03-2023 0
Popravak i rekonstrukcija derivatskog cjevovoda 12" na .
65 Terminalu Omigalj 200.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-10-2023 0
Pracenje medija, izvjeStavanje i evaluacija medijske . . -
. komunikacije u 2022. godini 18.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Pracenje medija, izvjeStavanje i evaluacija medijske . R
komunikacije u 2023. godini i BEAbEAe ZLEER 2
Pregled, mjerenje i ispitivanje SZM na Terminalima
67 Sisak, Virje, Slavonski Brod i Zitnjak te pripadaju¢im 10.900,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 31-03-2023 31-03-2024 0
trasama JANAF
PreoZicenje napojnih kazeta aktuatora i spajanje na . ) ' .
68 SCADA sustav JANAF-a 54.500,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Pratan — . o skid 30.996.00 I - NE 13 01012023 31122023 o
69 *
46 61052023 ZMBENA 2
BRISANO 3
Radovi mehanicko-kemijskog ¢is¢enja u sklopu
generalnog remonta spremnika A-2503 islop 113.900,00 Javno nadmetanje NE 13 01-04-2023 15-12-2023 0
spremnika na Terminalu Sisak te spremnika A-4501 i
slop spremnika na Terminalu Virje
70 Radovi mehanicko-kemijskog ¢is¢enja u sklopu
generalnog remonta spremnika A-2503 i slop 56.900,00 IZMJENA 2
spremnika na Terminalu Sisak
Javno prikupljanje ponuda 4-6 01-08-2023 IZMJENA 3
Radovi na strojarskom odrZavanju Terminala Sisak, T ) A M
71 Virje, Slavonski Brod | pripadajuceg dijela trase 34.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
Radovi zastite od korozije na Terminalu Omisalj, P.S.
Melnice i pripadajuéim dijelovima trase do B.S. 65.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-03-2023 01-04-2024 0
72 Vrbovsko 2 - GU za "23.i "24. god.
68.000,00 Javno nadmetanje IZMJENA 1
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73 Racunala oprema 2023 270.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-03-2023 31-05-2023 0
4-6 01-07-2023 01-10-2023 IZMJENA 2
74 | Redovan pregled, servis i odrzavanje klima uredaja na 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Terminalu Sisak i blok stanicama na trasi
Redoviti servisni pregled, dijagnostika u slucaju kvara i
popravci frekventnog pretvaraca za pokretanje VN 13.300,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
75 elektromotora na Terminalu Sisak
4-6 01-06-2023 IZMJENA 2
76 Rezervni dijelovi za pumpe proizvodaca Verder 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 01-07-2023 0
Ronilacki radovi i pregledi opreme i instalacija na 30.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0
77 Terminalu Omisalj
19.000,00 01-05-2023 IZMJENA 1
78 Sanacija Steta od potresa na objektima terminala Sisak 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-05-2023 0
79 |Softverskorjesenje za digitalno prikupljanje ponuda -e-| 46 09,0 lzravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Specijalisticki nadzor za radove zastite od korozije na
80 lokacijama JANAF-a (Terminal Sisak, OS Dobra, 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 15-03-2023 01-04-2024 0
Terminal Omisalj i PS Melnice)
Strojarsko-bravarski i zavarivacki radovi u sklopu
81 generalnog remonta spremnika A-9701 i slop 56.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 30-06-2023 0
spremnika na PS Melnice
82 Svjetleca reklama na krovu BCI 26.545,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-03-2023 14-04-2023 0
7-9 01-09-2023 16-10-2023 IZMJENA 3
Umjeravanje etalonskih posuda 100 i S00L i 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 01-09-2023 0
laboratorijskog viskozmetra/gustinomjera.
83 4-6 01-07-2023 01-12-2023 IZMJENA 2
7-9 01-09-2023 IZMJENA 3
Umjeravanje mijerila temperature, tlaka i relativne 10.781,45 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-04-2023 31-12-2023 0
84 vlaznosti zraka
Umjeravanje mjerila temperature i tlaka 4.500,00 IZMJENA 1
85 Yredenjetodriavanje-zelenth-povrsina-MS-Setin 8:200,00 javroprikuplanjepenuda NE 13 081642023 310632025 ]
BRISANO 1
ge |Uslugaispitivanjai °"Je“§i't*:]’jirk"a protoka na Terminalu 9.000,00 lzravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 31-05-2023 0
87 Usluga kontrole bez razaranja na Terminalimai 28.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0

trasama JANAF
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Usluga koordninatora zastite na radu tijekom izvodenja 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-03-2023 31-10-2023 0
radova generalnog remonta spremnika
88 Usluga koordinatora zastite na radu tijekom izvodenja
radova generalnog remonta spremnika A-1508 na 7.000,00 01-04-2023 IZMJENA 1
Terminalu Omisalj i spremnika A-9701 na PS Melnice
l I - ™ " Tvodent
radeva-generalnogrementaspremntkaA-970tnaPS- 3-666,06 favro-prikuplianje ponuda NE 13 61042023 30-06-2023 (e}
89 Melnice
BRISANO 1
Usluga odrZavanja aplikacija za Carinska skladista, . i N2 o
90 vodenje carinskog skladiita 14.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-03-2023 29-02-2024 0
Usluga odrzavanja i poboljSavanja sustava upravljanja .
91 1SO 37001 i ISO 26000 21.600,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
g2 |Uslugaodrzavanjai p°f:r'fv"’;}’aan'}f integriranog sustava 24.000,00 lzravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
93 Usluga tjelesne zastite JANAF d.d. 1.217.800,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
94 Usluga cis¢enja na Terminalu Sisak 44.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
95 Usluga ¢is¢enja na Terminalu Slavonski Brod i MS SOTIN 24.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
g6 | Usluge posluzivanja OEL?\T%;;?;M napitaka u cajnim 58.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Usluge strateskog komunikacijskog savjetovanja i o . i A na.
97 operativne provedbe odnosa s javnoicu 75.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Usluge vezane za medunarodnu Spediciju, carinjenje i . i o A
98 usluge vezane za izvjeitavanje INTRASTATA 6.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-02-2023 31-01-2025 0
Usluge Ciséenja poslovnog prostora Drustva na lokaciji
99 Miramarska cesta 24 sa uklju¢enom isporukom 68.125,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
potroSnog materijala
100 | s Usluge Ciscenja poslovnog prostora na Terminalu 38.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0
Zitnjak s uklju¢enom isporukom potro$nog materijala
Uvodenje novog izdanja norme ISO 29001 - Posebni
sustavi upravljanja kvalitetom za organizacije koje rade 59.725,26 Javno nadmetanje NE 1-3 28-02-2023 31-08-2023 0
101 unitar naftne, plinske i petrokemijske industrije.
4-6 10-05-2023 IZMJENA 2
102 Voda za pice od 1.5 lit. za ter. Omisalj i Melnice 6.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Voda za vlastite potrebe (aparati+galoni+cade) za sve
103 Terminale (Omisalj, Zitnjak, Sisak, Virje, Slavonski Brod 22.200,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0

i MS Sotin)
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104 | Zbrinjavanje otpade sf,git,fjlg}ﬁi‘c’gde Terminal Omisalj i 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
105 Zbrinjavanje otpadnih sanitarnih voda s Terminala 4.000,00 lzravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0

Slavonski Brod
106 Zbrinfavanjepuinth-prageva 55-000,00 {avhre-nadmetanje NE 13 84042023 84+-6720623 2]
BRISANO 2
107 materijal za ¢iS¢enje terminala 16.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
108 troskovi reprezentacije 3.200,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
Nabava sokova, vode, kave, snackova IZMJENA 3
109 ArcGIS Image Server 28.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 15-04-2023 30-04-2023 0
Audit druge strane certificiranih sustava 1SO 9001, . . -
110 29001, 14001, 45001 i 50001 10.600,00 Ograniceno prikupljanje ponuda DA 1-3 03-04-2023 31-10-2023 0
7-9 20-07-2023 IZMJENA 3
111 Dar u naravi povodom Uskrsa 58.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-02-2023 14-04-2023 0
Dekonzervacija, ispitivanja i puStanje u pogon sustava,
te redovni servisi i materijal potreban za redovno 38.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
112 odrzavanje sustava VRU na Terminalu Omisalj
31-03-2023 30-04-2024 IZMJENA
Javno prikupljanje ponuda 4-6 16-08-2023 IZMJENA
Detaljni pregled rasvjete u izvedbi protueksplozijske . - i e 7.
113 7adtite na Terminalu Omizalj 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023 0
4-6 01-07-2023 30-09-2023 IZMJENA 2
Detaljni pregled, reviziju, servis i prematanje
elektromotora u slucaju kvara u izvedbi . -
protueksplozijske zatite tijekom 2023., 2024 i 2025. - 26.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
114 GU za Terminal Omisalj
Revizija, servis i prematanje elektromotora u slucaju
kvara u izvedbi protueksplozijske zastite tijekom 2023., IZMJENA 1
2024.i2025. - GU za Terminal Omisalj
Godisnje gradevinsko-zemljani radovi odrzavanja 47.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-05-2023 31-03-2024 0
115 Terminala Omisalj i PS Melnice
4-6 01-07-2023 30-06-2024 IZMJENA 2
Godisnji servis izolacijskih aparata, kompresora,
116 uredaja za detekciju eksplozivnih i toksi¢nih para i 28.360,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0

plinova te alkotestera
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Godisnji ugovor za isporuku rezervnih dijelova i radove
117 servisa pumpnih stanica za doziranje aditiva na 13.200,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
terminalima Omisalj i Zitnjak.
118 | Godisnji ugovor za odrzavanje sustava za spaljivanje 110.000,00 lzravno ugovaranje DA 13 01-04-2023 31-03-2025 0
para sa broda na Terminalu Omisalj
Godisnji ugovor za radove i dijelove redovnog
119 odrZavanja kompresora INGERSOLL RAND zra¢ne 45.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
zavjese na Terminalu Omisalj.
Godisnji ugovor za radove nanosenja metalnih i
120 | keramickih prevlaka i strojnu obrada dijelova strojeva 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-04-2023 31-03-2025 0
(pumpe, mijesalice, spojnice) na Terminalima Omisalj,
Sisak, Virje i Zitnjak.
Godisnji ugovor za radove servisa rotacione opreme
121 (pumpe, mijeSalice) i radove strojne obrade na 32.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
terminalima Omisalj, Sisak, Virje i Zitnjak.
Godisnji ugovor za usluge ispitivanja i analize
122 vibracijskog stanja, centriranja i balansiranja pumpnih 21.200,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
agregata na Terminalima Omisalj, Sisak, Virje i Zitnjak.
123 Gorivo za zagrijavanje poslovnog prostora 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-12-2023 0
Gradevinsko--obrtnitko-uredenjeobjekta-na-podrudiu- 25.000.00 deupliani BA 13 01052623 30-04-2024 o
124 46 01082023 31072024 IZMVIENA 2
BRISANO 3
125 Hitna dostava medunarodnih i domacih pisama i 4.645,30 Izravno ugovaranje NE 13 01-04-2023 30-04-2024 0
posiljaka od "vrata do vrata
Instalacija ESD tipkala ”aVTiggm'“a'“ Sisak i Terminalu 70.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-06-2023 01-10-2023 0
126 151.000,00 46 01-08-2023 29-02-2024 IZMJENA 2
85.000,00 7-9 02-10-2023 16-12-2024 IZMJENA 3
. tnstatacijaLED displaya pakrovt-a ;' Py ng krov autopu iista 91.000.00 Javhe-radmetanje NE 13 01052023 31072023 o
BRISANO 2
Integracija PIS (Petrol)-DEM (Zitnjak) poslovno- : ) A 1o
198 informacijskih sustava. 145.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
135.366,00 IZMJENA 2
129 Intelektualne usluge 6.700,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 1-3 04-05-2023 06-10-2023 0
7-9 07-08-2023 IZMJENA 3
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130 Ispitivanja iz podrucja zastite na radu 26.800,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024 0
Ispitivanje i umjeravanje spremnika snimanjem plasta
131 metodom 3D scan i izmjerom mrtvog obujma vodom 12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-10-2023 0
uz izdavanje tablica na Terminalu Zitnjak
132 Ispitivanje sustava zasjgaz?g pozara na lokacijama 25.800,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-05-2023 31-03-2024 0
Isporuka akumulatorskih baterija za start dizel
133 elektricnog agregata i dizel elektricnog agregata od 2,5 4.600,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023 0
MW na Terminalu Omisalj
Isporuka baterija za UPS sustay vatrodojavnog sustava 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-05-2023 31-08-2023 0
134 Terminala Zitnjak TR
4-6 01-07-2023 30-09-2023 IZMJENA 2
135 | !sporuka besprekidnog napajanja za blok stanice, dva 5.500,00 lzravno ugovaranje NE 13 01-05-2023 01-08-2023 0
kompleta, isporuka na Terminal Sisak
136 Isporuka e'ektmm"tgﬁ o I'J."16°6A na Terminal 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-05-2023 01-08-2023 0
137 Isporuka i ugradnja sustava za automatsko drzanje 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023 0
vatrogasnih vozila u stanju spremnosti
138 Isporuka i ugradnja sustava za automatsko 13.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023 0
otplinjavanje vatrogasne garaze
139 Isporuka prijenosnog monitora 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-10-2023 0
I Ty ” I
140 Ommisat]
46 940882823 304120823 HZMENA 2
BRISANO 3
Isporuka rezervnih dijelova hidrodinamickih spojnica
141 VOITH glavnih pumpi za sirovu naftu na terminalima 70.500,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 01-12-2023 0
Sisak i Omisalj
Isporuka tehnickih plinova i najam boca za potrebe . -
142 Terminala Omigalj, GU za 2023 i dio 2024 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 30-04-2024 0
143 Isporuka vatrogasne armature i opreme 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023 0
144 | 'sporuka vozilaza prijevoz i manipulaciju aditiva na 55.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
Terminalu Zitnjak
Isporuka, ugradnja i pustanje u rad biorotora na
145 Terminalu Sisak sa izvodenjem potrebnih gradevinskih 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023 0

radova
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145 e 14.000,00 46 01-07-2023 15-08-2023 IZMJENA 2
procis¢avanje sanitarnih voda sa novim bio uredajem
146 Izgradnja grijanja Strngﬁ'i‘galrjad'°”'ce na terminalu 132.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-08-2023 0
tzradaPed E&E:Fele ot el HacHe izveaenog stanfa-2e 26.006,00 favro-prikuplionjepenuda NE 13 14042023 16102023 o
he i CaEd e irved -
147 FerminalZitnjak B =
46 4842823 344220823 HMVHENA 2
BRISANO 3
Izrada Unutarnjeg plana i lzvjeséa o sigurnosti za . -
148 Terminal Omigalj 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 15-03-2023 01-06-2023 0
4-6 01-06-2023 30-09-2023 IZMJENA 2
Izrada idejnog rjesenja modernizacije elektromotornog 53.000,00 Javno nadmetanje NE 13 01-05-2023 31-07-2023 0
149 pogona glavne pumpaone na Terminalu Sisak
7-9 01-10-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta za
150 prijavu i smjeStaj vozaca autocisterni i kolne vage na 40.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
parkiraliStu autocisterni Terminala Zitnjak
151 lzvodenje radova na dogradnji pretakalista vagon 400.000,00 Javno nadmetanje NE 13 01-05-2023 01-05-2024 0
cisterni na Terminalu Zitnjak
Izvodenje radova na rekonstrukciji spremnickog . i el o
152 prostora na Terminalu Zitnjak - Slop spremnici 700.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 01-02-2024 0
4-6 01-07-2023 01-03-2024 IZMJENA 2
Izvodenje radova sanacije zgrade skladista aditiva,
prenamjene skladisne gradevine u zgradu garderobe i . i e 19
153 zajednickih prostora te gredenje platoa na Terminalu 331.800,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
Zitnjak
Klima uredaj za server sobu Miramarska 2023 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 15-05-2023 0
154 4-6 01-07-2023 15-08-2023 IZMJENA 2
7-9 01-10-2023 15-11-2023 IZMJENA 3
155 Korektivno odrzavanje mjernih mjesta - Katodna zastita 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-12-2023 0
31-03-2024 IZMJENA 1
156 Korektivno odrzavanje uredaja katodne zastite 27.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-12-2023 0
31-03-2024 IZMJENA 1
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Licence - godisnje odrzavanje za programski paket . ) N2 o
157 EPLAN Electric P8 5.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-03-2023 29-02-2024 0
158 MAMFORCE certifikacija 20.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 30-06-2023 0
15-02-2023 31-05-2023 IZMJENA 1
Malgiranje, koSnja i sjeca stabala na Terminalu Omisalj, 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-05-2023 30-11-2023 0
159 PS Melnice i na trasi naftovoda
4-6 01-07-2023 30-12-2023 IZMJENA 2
160 | Materijal za redovno odrzavanje strojarske opreme na 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
terminalu Sisak
161 Monitoring morske vode u Tihom kanalu 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-12-2024 0
162 | Nabava FRANCK proizvoda za potrebe Cajnih kuhinja 14.000,00 lzravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
na lokaciji Miramarska cesta i Terminal Zitnjak
163 Nabava kalibracijskih plo¢a za sve dionice naftovoda 5.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-03-2023 31-05-2023 0
8.000,00 4-6 01-10-2023 31-10-2023 IZMJENA 3
164 Nabava robe za cajne kl::g:jje)( sokovi, mlijeko, voda, 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01.04.2023. 31.03.2024. 0
165 Nabava zastitnih cipela 6.100,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-07-2023 0
166 Nabavka digitalnog procesnog kalibratora u Ex izvedbi 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023 0
4-6 01-07-2023 31-08-2023 IZMJENA 2
Najam i montaza gradevinskih skela na podrucju Do i e e
167 odgovornosti Terminala OmiZalj 50.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 30-04-2023 30-04-2025 0
Najam svjetlovodne veze Janaf Zagreb, Miramarska 60.000,00 Javno nadmetanje NE 13 01-08-2023 31-07-2026 0
168 cesta 24 — Janaf Terminal Sisak - 2023-2026 B
4-6 IZMJENA 2
169 | Odrzavanje autodizalice, tehnickog vozila, traktora, 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0
viljuskara Terminala Omisalj
170 Odrzavanje UPS uredaja proizvodaca Emerson na 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 01-04-2023 31-03-2025 0
Terminalu Zitnjak
Odrzavanje mikrovalne radiokomunikacijske mreze 60.000,00 Javno nadmetanje NE 13 15-09-2023 14-09-2026 0
171 2023-2026
4-6 IZMJENA 2
Odrzavanje stabilnog sustava gasenja CO2 strojarskih 13.300,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 02-05-2023 31-03-2024 0
172 instalacija terminala Omisalj
4-6 02-07-2023 31-08-2024 IZMJENA 3
173 | Odrzavanje stabilnog sustava za gasenje pozara FIRE- 113.000,00 Javno nadmetanje DA 13 01-05-2023 31-03-2024 0

DOS na Terminalima Omisalj, Sisak i Virje
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59.000,00 4-6 01-07-2023 IZMJENA 2
173 Javno prikupljanje ponuda 01-09-2023 IZMJENA 3
Odrzavanje sustava besprekidnog napajanja i isporuka
dijelova sustava sa ugradnjom (Socomec - Masterys) na 13.000,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
174 Terminalu Omisalj

4-6 IZMJENA 2
Odrzavanje sustava za uzbunjivanje 112 na 8.800,00 Izravno ugovaranje DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0

175 Terminalima JANAF-a
1.355,00 NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023 IZMJENA 1
Odrzavanje sustava za zastitu od pada s visine 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024 0
176 4-6 01-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
7-9 01-10-2023 01-12-2023 IZMJENA 3
177 Ssrréfn"ia;:;;t‘;gg Z;:Ztr:qt:r?sdngoTZ:rr?n f’naazl'iﬁg‘jTNTF 23.080,00 Izravno ugovaranje DA 13 01-04-2023 31-03-2024 0
178 Osobna zastitna odjeca 78.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-09-2023 0
179 Osobna zastitna oprema za vatrogasce 17.800,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023 0
10.300,00 01-06-2023 01-09-2023 IZMJENA 1
180 Pjesacki nadzor trase BS Bosiljevo - BS Krnjak 3.120,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
181 Pjesacki nadzor trase BS Golubinjak — BS Stara Susica 2.880,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
182 Pjesacki nadzor trase BS Gvozd — TSI 6.600,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
183 Pjesacki nadzor trase BS Krnjak — BS Gvozd 3.120,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
184 Pjesacki nadzor trase BS Lipovljani — BS Okucani 3.840,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
185 Pjesacki nadzor trase BS Luzani — BS Strizivojna 6.600,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
186 Pjesacki nadzor trase BS Most/kopno - BS Golubinjak 3.360,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
187 Pjesacki nadzor trase BS Okucani — BS Luzani 4.560,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
188 Pjesacki nadzor trase BS Stara Susica — BS Bosiljevo 3.360,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
189 Pjesacki nadzor trase BS Strizivojna — MS Sotin 6.720,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
190 Pjesacki nadzor trase BS Struzec — selo Kapela 6.720,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
191 Pjesacki nadzor trase TSI — BS Lipovljani 5.040,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
192 Pjesacki nadzor trase selo Kapela — BS Gola 3.720,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
193 Potrosni materijal za pisace 40.000,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
4-6 01-08-2023 31-10-2024 IZMJENA 2
194 Pretvornici tlaka za blok stanice sustava JANAF 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 01-07-2023 0
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195 Preventivno Od”a"anlzzgi’g”'h mjesta - Katodna 34.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-05-2023 31-10-2023 0
196 Prosirenje racunalne mreze za potrebe WMS-a 26.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-07-2023 0

7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 2
Prosirenje sustava tehnicke zastite Blok stanica na trasi 265.445,62 Javno nadmetanje NE 13 01-05-2023 01-10-2023 0
BS Prgomelje - BS Gola
197 245.000,00 79 01-10-2023 01-03-2024 IZMJENA 1
10-12 01-01-2024 01-06-2024 IZMJENA 3
Radovi generalnog remonta devet spremnika na 88.600,00 Javno nadmetanje NE 13 01-05-2023 01-11-2023 0
198 Terminalu Zitnjak - gradevinski radovi
4-6 01-09-2023 31-12-2023 IZMJENA 3
Radovi generalnog remonta spremnika na Terminalu .
199 Zitnjak - Strojarski radovi i radovi zastite od korozije 345.000,00 Javno nadmetanje NE 13 01-05-2023 31-12-2023 0
4-6 01-06-2023 IZMJENA 2
Radovi na odrzavanju magistralnog cjevovoda na 150.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-05-2023 15-08-2023 0
200 mostu Repas preko Drave
4-6 15-08-2023 15-11-2023 IZMJENA 2
201 Radovi odrzavanja sustava tehnicke zastite na 237.311,00 Javno nadmetanje DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024 0
objektima JANAF-a d.d.
202 | Radoviredovnog bazdarenja i servisa temperaturno- 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-05-2023 30-06-2023 0
rasteretnih ventila na Terminalu Zitnjak
203 | Radoviservisaiodrzavanja sustava grijanja i hladenja 3.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-11-2023 0
na Terminalu Zitnjak
Redovno i izvanredno odrzavanje telefonskih centrala 40.000,00 Javno nadmetanje NE 13 08-07-2023 07-07-2024 0
204 Avaya 2023-2024
4-6 IZMJENA 2
205 Rekreacija zaposlenika Drustva- mali nogomet 6.400,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
206 | Remontzaporne e 42" sa Terminala 52.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-06-2023 30-09-2023 0
207 Servis nadogradnje "gﬁ:ﬁ?jﬁ”'h vozila Terminala 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-10-2023 0
208 Servis vatrogasnih aparata 22.620,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-03-2024 0
Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivacki radovi te
radovi zastite od korozije u sklopu generalnog remonta 528.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 15-12-2023 0
209 spremnika A-2503 i slop spremnika na Terminalu Sisak
4-6 15-08-2023 IZMJENA 2
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Stron o — — -
210 radovizastite-od-kerezije-usklepu-generalnegrementa- 376-000,00 favhre-nadmetanje NE 13 840652023 3+42-2023 e
oA 4504 il - Torrmi \fini
BRISANO 2
UPS uredaji za opremu mikrovalnih veza 2023 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-07-2023 30-09-2023 0
211 4-6 01-10-2023 30-12-2023 IZMJENA 2
10-12 01-01-2024 31-03-2024 IZMJENA 3
Ugradnja instalacije za dodavanje biocida u spremnike . ) e e
A-1651 do A-1654 244.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-05-2023 31-12-2023 0
212 46 15-09-2023 02-05-2024 IZMJENA 1
7-9 15-12-2023 01-08-2024 IZMJENA 3
Usluga kontrole bez razaranja tijekom generalnog T ) A 1o
213 remonta devet spremnika na lokaciji Terminala Zitnjak 17.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
Usluga kontrole bez razaranja u sklopu generalnog
remonta spremnika A-2503 i slop spremnika na 60.300,00 Javno nadmetanje NE 13 01-05-2023 15-12-2023 0
Terminalu Sisak te spremnika A-4501 i slop spremnika
214 na Terminalu Virje
Usluga kontrole bez razaranja u sklopu generalnog
remonta spremnika A-2503 i slop spremnika na 30.000,00 4-6 01-09-2023 IZMJENA 2
Terminalu Sisak
Usluga koordinatora zastite na radu tijekom izvodenja
radova generalnog remonta spremnika A-2503 i slop T ) ' e
spremnika na Terminalu Sisak te spremnika A-4501 i 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 15-12-2023 0
215 slop spremnika na Terminalu Virje
Usluga koordinatora zastite na radu tijekom izvodenja
radova generalnog remonta spremnika A-2503 i slop 3.500,00 4-6 01-08-2023 IZMJENA 2
spremnika na Terminalu Sisak
Usluga manipulacije i angaZmana Zeljeznickog vucnog
vozila za potrebe Terminala Zitnjak u periodu 2023. do 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 30-04-2023 0
216 2024.
15.000,00 4-6 01-07-2023 30-04-2024 IZMJENA 2
10.000,00 01-09-2023 IZMJENA 3
Usluga mobilne telefonije i nabava uredaja 2023-2025 210.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-07-2023 30-06-2025 0
217 4-6 01-10-2023 30-09-2025 IZMJENA 2
7-9 01-12-2023 30-11-2025 IZMJENA 3
218 Usluga profesionalne vatrogasne djelatnosti 1.322.400,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
219 Usluga profesionalne vatrogasne djelatnosti 484.800,00 Izravno ugovaranje DA 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
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Usluga projektiranja novog ormara (Critical Alarm
220 Panel) za nadogradnju ESD i PSD sustava Terminala 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 01-05-2023 0
Zitnjak
4-6 01-07-2023 31-08-2023 IZMJENA 2
Usluga vjestacenja na zemljistima i biljnim nasadima
221 prema potrebama, na trasi naftovoda Sisak - Slavonski 60.400,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
Brod - Sotin
Usluga vjeStacenja na zemljiStima i biljnim nasadima o S ) ne. 1o
222 prema potrebama, na trasi naftovoda Sisak-Virje-Gola 43.200,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
223 Usluge prevodenja za JANAF, d.d. 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
224 Virtualizacija VRU inZenjerske radne stanice na 20.000,00 lzravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 30-04-2023 0
Terminalu Zitnjak
225 Zamjena besprekidnog napajanja u dispecerskom 22.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 15-05-2023 15-08-2023 0
centru Terminala Sisak.
226 Zamjena ograde na perimetru Terminala Slavonski Brod 531.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-05-2023 01-10-2023 0
345.000,00 4-6 01-08-2023 31-12-2023 IZMJENA 1
227 Zastitna odjeca za tehnicke intervencije 13.760,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-08-2023 0
228 : : oSt i T B 48-:000;00 {zravRo-UEDvaraRfe NE 13 01032023 31052023 ]
BRISANO 1
229 | Ciscenje dimnjaka i lozista kotlova centralnog grijanja 3.500,00 lzravno ugovaranje NE 13 01-04-2023 30-11-2023 0
na Terminalu Virje
230 Ci$¢enje i praznjenje mastolova T. Omisalj 5.600,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-03-2025 0
231 Cié¢enje snijega na OS Dobra 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 0
2.600,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 IZMJENA 2
Analiza i odabir rjesenja ventilacije i grijanja 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-06-2023 01-08-2023 0
laboratorija na Terminalu Omisalj
232 46 01-08-2023 30-09-2023 IZMJENA 2
7-9 01-10-2023 30-11-2023 IZMJENA 3
Analiza isplativosti zamjene vanjske i cestovne rasvjete . - ) e e
na Terminalu Omigalj energetski uginkovitijom 13.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-08-2023 0
233 46 01-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
7-9 01-11-2023 31-01-2024 IZMJENA 3
234 | A2uriranje projektne dokumentacije izvedenog stanja 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023 0

energetike Terminala Zitnjak
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Certifikacija ISO standarda - norme ISO 14001 15O 26.300,00 lzravno ugovaranje DA 1-3 12-06-2023 12-06-2025 0
235 45001
4-6 12-07-2023 IZMJENA 3
S Certifikacija IS0 standarda - norme 150 90011 150 19.300,00 lzravno ugovaranje DA 1-3 12-06-2023 12-06-2025 0
4-6 12-07-2023 IZMJENA 3
Customer Care Plan - program softverske podrske i .
237 kalibracije 3D skenera 24.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023 0
20.000,00 4-6 30-06-2023 IZMJENA 3
Digitalna transformacija _ ERP Orgman 98.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 08-06-2023 08-06-2024 0
238 Digitalna transformacija _ ERP Orgman odrzavanje 40.000,00 4-6 IZMJENA 2
IZMJENA 3
239 Dobava dijelova za remont istakacke ruke 145.995,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-08-2023 20-12-2023 0
240 4-6 20-092023 344122023 HAVHENA 3
BRISANO 3
Hektroenergetska-obnrovarazvednegormaraRB—REM 5-000,06 javreprikuplianje-penuda NE 13 84+-06-2023 31422023 e
241 |REEEEEEEEEE 61162023 FZVHENA 3
Aitnjak
BRISANO 2
542 Godisnje licence ESRI 36.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-06-2023 01-06-2024 0
4-6 IZMJENA 2
Gradevinska sanacija gornje deke platforme Veza 1i 159.267,37 Javno nadmetanje NE 1-3 03-07-2023 20-12-2023 0
243 Veza 2 sa vezanim strojarskim i AKZ radovima e
4-6 01-08-2023 IZMJENA 2
- - S - i 1
€eshieviskraFerminalu-Omisali—lzradaizvedbenog 5-006;66 javroprikuplanjepenuda NE 13 8408520823 30-0520823 ]
244 rojekta
BRISANO 2
Inspekeija aksijalnog naprezanja cjevovoda dionice 180.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 30-07-2023 30-11-2022 0
245 Sisak-Slavonski Brod B
10-12 01-05-2024 01-08-2024 IZMJENA 3
Instrumenti za laboratorije kontrolnih kuéa na . -
246 Terminalu Zitnjak 27.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023 0
4-6 01-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 1
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Ispitivanje dionice Slavonski Brod-Bosanski Brod
inteligentnim pigom (geometrija i defekti gubitka 180.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-09-2023 31-12-2023 0
247 metala) i izrada Procjene integriteta-FFP/CGA
4-6 IZMJENA 2
248 Ispitivanje i servis sustava za grijanje skretnica na 5.000,00 Izravno ugovaranje NE 13 01-06-2023 31-12-2023 0
vagonpretakalistu Terminala Zitnjak
Isporuka NN elektromotora vatrogasne pumpe i 46.300,00 Javno nadmetanje NE 13 01-05-2023 31-08-2023 0
pumpe povrata nafte na OS Dobra
249 33.000,00 IZMJENA 1
Javno prikupljanje ponuda 4-6 01-07-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
Isporuka dijelova i izvodenje radova generalnog
250 remonta booster pumpe P-2503 na Terminalu Sisak i 160.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-06-2023 01-12-2023 0
booster pumpe P-7104 na Terminalu Omisalj.
251 | !sporuka elektroopreme ;‘i:;’Lh“ odrzavanja terminala 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023 0
252 | !sporuka mijesalica s remenskim prijenosom (kom. 2) 80.000,00 Javno nadmetanje NE 13 03-07-2023 15-11-2023 0
za spremnike sirove nafte na Terminalu Omisalj
Isporuka prikljucaka za traktor koji sluzi za odrzavanje 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-06-2023 01-12-2023 0
253 trase naftovoda (ruka za utovar, uredenje tla)
IZMJENA 1
254 Isporuka statickih Sk'noa%';'jz‘f] J.S;Sta"e besprekidnog 6.000,00 lzravno ugovaranje NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023 0
Isporuka ulja za hidrodinamicke spojnice VOITH glavnih . i e e
255 pumpi na terminalima Sisak | Omigalj 16.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 15-05-2023 25-05-2023 0
Izrada izvedbenog projekta - Zamjena VN napojnog
256 | . kabelanuZnog napajanja i signalnih kabela nuznog 22.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023 0
isklopa za postrojenje zracne zavjese i kompresore na
Terminalu Omisalj
tzradap ofe EE? Sa ale je; SIEEZ St E:Faj B+ aSS.EE“ cafa 408666 favre-prikuphaniepornuda NE 13 84652623 45852623 ]
257 46 01092023 30092023 IZMIENA 2
BRISANO 3
Izrada projektne dokumentacije doziranja inhibitora u 40.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-08-2023 0
258 sustav JANAF
10-12 01-01-2024 31-08-2024 IZMJENA 3
259 13-386;08 favre-prikuptanieporuda NE 13 846520823 84682023 2]

o Stamic Bobra




Procijenjena

Planirani

Planirani pocetak

Planirani zavrsetak

Red. br. Opis vruedr:‘ozbréabave Predvideni nacin nabave GU mj.pokretanja posla posla STATUS PROMIJENE REVIZIJA PLANA

259 BRISANO 1

Izvodenje radova na uredenju zgrade pumpaonice na . ) e A
260 PS Melnice i izgradnja suncane elektrane na krovu 530.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 31-05-2024 0
10-12 01-04-2024 31-03-2025 IZMJENA 1

ror I - boimikan ] .

261 Ferminate-Omisal i t Ne 3 9
BRISANO 3
262 Koalescentni ulodci za separatore na TZI 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-07-2023 0
263 Laboratorijski instrument za odredivanje kvalitete nafte 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-08-2023 0
140.000,00 Javno nadmetanje IZMJENA 1
264 LaberaterijskiHnstrumentza-odredivanjekvalitete-nafte 35.000,008 Javreprikuplianje-penuda NE 13 84062023 04082023 e
BRISANO 1
265 Laborateriskithstrrmentza-odredivanfetvaliteterafte 32-686;08 favre-prikuphaniepornuda NE 13 846862623 84682623 ]
BRISANO 1
e | — redivaniotoral : 35.000.00 aotian NE 13 51062023 51082023 o
BRISANO 1
267 Lako gospodarsko vozilo sa sandukom 55.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-07-2023 15-12-2023 0
tieeneet+odriavanje sustava za-nadzor sv : jetiovodne 6-636,14 Javre-prikuplianjeponuda NE 13 01-06-2023 01-09-2023 e
268 46 01092023 01122023 IZMIENA 2
BRISANO 3

Limarski i izolaterski radovi na podrugju odgovornosti T ) e M
269 Terminala Omigalj tijekom 2023. i 2024. 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-06-2023 31-03-2025 0
4-6 01-08-2023 IZMJENA 2
Loz ulje ekstra lako za potrebe kotlovnice centralnog 80.000,00 Javno nadmetanje DA 13 01-07-2023 30-06-2024 0

270 grijanja na terminalu Sisak
4-6 01-09-2023 31-05-2024 IZMJENA 3
Nabava cjevarskog materijala- cijevi, prirubnice,fitinzi 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 15-06-2023 01-09-2023 0
za Terminal Omisalj

271 4-6 15-09-2023 31-10-2023 IZMJENA 2
7-9 31-12-2023 IZMJENA 3

Nabava manometara za jedinice za pripremu pjene na S ) e na.
272 Terminalu Zitnjak 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-08-2023 0
273 Nabava rasvjetnih tijela za potrebe odrzavanja 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023 0
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274 Nabava rezervnih dijelova za malcer 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-07-2023 0
4-6 01-07-2023 01-09-2023 IZMJENA 2
Nabava rezervnih dijelova za modbus - ethernet 9.800,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-06-2023 01-08-2023 0
komunikaciju i pretvaraca napajanja 230 VAC - 24 VDC e
275 46 01082023 01-10-2023 IZMJENA 2
7-9 01-10-2023 01-12-2023 IZMJENA 3
Nabava rezervnog SN tr%‘?‘t’nﬁ?;?a za potrebe Terminala 66.000,00 Javno nadmetanje NE 13 01-06-2023 31-12-2023 0
276 Nabava rezervnog SN ras!dopng_g postrOJenja za Izravno ugovaranje 4-6 01-09-2023 IZMJENA 2
potrebe Terminala Zitnjak
7-9 01-10-2023 IZMJENA 3
Novelacija projekta zamjene unutarnje rasvjete na . - ) e .
277 Terminalu Zitnjak sa visokouginkovitom LED rasvjetom 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023 0
578 Odrzavanj GIS web aplikacija 38.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 31-05-2023 31-05-2024 0
4-6 01-06-2023 30-06-2024 IZMJENA 2
279 OdrZavanje Pneumatike/hidraulike na Terminalu 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 13 02-05-2023 30-04-2024 0
Omisalj i PS Melnice
Odrzavanje UNP postrojenja za potrebe termalne
obrade para sustava za ukrcaj broda sirovom naftom 17.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-05-2023 01-06-2023 0
280 na Terminalu Omisalj
DA 4-6 01-06-2023 31-03-2024 IZMJENA 2
281 | Pripremaza uvodenje ”rf’zrlrc*l‘;'aso 31000 - Upravljanje 63.706,94 Javno nadmetanje NE 13 15-06-2023 30-11-2023 0
282 Radovi generalnog remonta vakuum pumpe na 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-07-2023 31-12-2023 0
Terminalu Zitnjak
Radovi mehanicko kemijskog Cis¢enja u sklopu
generalnog remonta spremnika spremnika A-1510 na 145.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-09-2023 01-03-2024 0
283 Terminalu Omisalj
4-6 IZMJENA 2
Radovi prilagodbe kolosijeka za ylazak vatrogasnih 6.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-06-2023 30-06-2023 0
284 vozila na Terminalu Zitnjak
4-6 IZMJENA 2
Remont zaporne armature kuglastog ventila 36" Ib 600 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-06-2023 30-09-2023 0
285 sa Terminala Omisalj
4-6 01-07-2023 30-10-2023 IZMJENA 2
286 Ronilacki pregled i sanacija anodnih lezista 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-08-2023 31-10-2023 0
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286 Ronilacki pregled anodnih lezista 5.000,00 4-6 01-09-2023 IZMJENA 3
Sanacija erozije tla Miholjanec, Lipovo brdo, Donje 100.000,00 Javno nadmetanje NE 13 10-05-2023 15-07-2023 0
287 Zdjelice
4-6 15-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2
Sanacija pokosa na Terminalu Omisalj - usluga izrade 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-05-2023 30-06-2023 0
288 projekta
4-6 15-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2
Sanacija zauljene kanalizacije terminala Sisak 27.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-07-2023 0
289 4-6 01-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2
24.200,00 7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 3
290 |Servis nadogradnje vatrogasnih vozila Terminala Zitnjak 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 01-11-2023 0
Servis traktora, malcera, trimera, motornih kosilica na 5.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-05-2023 31-12-2023 0
291 podrucju odgovornosti Terminala Slavonski Brod
4-6 01-07-2023 IZMJENA 2
Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivacki radovi, te
radovi zastite od korozije u sklopu generalnog remonta 980.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-11-2023 01-03-2024 0
292 spremnika A-1510 na Terminalu Omisalj
4-6 IZMJENA 2
293 | Temperaturna sonda spremnika sirove nafte i antene 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-05-2023 31-08-2023 0
za radarska mjerila razine na spremnicima biodizela
204 Totalna stanica s priborom 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 30-06-2023 0
4-6 01-07-2023 31-07-2023 IZMJENA 2
Usluga ispitivanja i analize postojecih Do ) e e
595 |vanjskih sustava zaitite od korozije ukopanih cjevovoda 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-06-2023 31-12-2023 0
10-12 01-01-2024 31-07-2024 IZMJENA 3
Usluga kontrole bez razaranja stanja spremnika A-1510 98.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-10-2023 01-03-2024 0
296 na Terminalu Omisalj u sklopu generalnog remonta
4-6 IZMJENA 2
Usluga koordinatora zastite na radu tijekom izvodenja
radova generalnog remonta spremnika A-1510 na 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-09-2023 01-03-2024 0
297 Terminalu Omisalj
4-6 IZMJENA 2
298 Usluga sigurnosnog operativnog centra 150.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-08-2023 31-07-2024 0
299 | Uvodenje novog izdanja norme ISO 26000 - Drustvena 50.434,67 Javno nadmetanje NE 13 15-06-2023 15-12-2023 0

odgovornost
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300 Zamjena VPN rjeSenja 100.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 01-06-2023 01-09-2023 0
7-9 15-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 2
Zamjena meteoroloske postaje na glavnoj zgradi 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 31-08-2023 0
Terminala Omisalj.
301 46 01-06-2023 30-09-2023 IZMJENA 2
7-9 01-08-2023 30-11-2023 IZMJENA 3
302 Zamjena modula TASgr‘:itéz‘l’ja derivata Terminala 33.200,00 lzravno ugovaranje NE 13 24-06-2023 20-01-2024 0
Zupcasta pumpa za pretpodmazivanje kompresora . i e a7
303 Ingersoll Rand C55MX4, lokacija Terminal Omizalj. 12.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 15-05-2023 03-07-2023 0
Ciscenje i ispitivanje sustava interne odvodnje na 125.000,00 Javno nadmetanje NE 13 01-06-2023 31-10-2023 0
304 Terminalu Omisalj
4-6 21-08-2023 31-12-2023 IZMJENA 2
305 | Alatiopremaza '"S”“rg?r’]‘it;aﬁ;”k“ radionu Terminala 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023 0
306 Dobava zaporne armature s hidraulickim aktuatorima 60.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 01-11-2023 0
20-10-2023 30-12-2023 IZMJENA 3
Dobava dijelova i izvodenje radova generalnog T ) no. e
307 remonta booster pumpe P-4501 na Terminalu Virje. 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 04-09-2023 15-12-2023 0
45.000,00 IZMJENA 2
Godisnji pregled i ispitivanje sigurnosnih ventila na . . - i el na.
308 Terminalima JANAE-a 7.500,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 30-09-2023 0
5.100,00 Javno prikupljanje ponuda 17-07-2023 15-10-2023 IZMJENA 3
Instrumenti za laboratorije kontrolnih kuéa na . -
309 Terminalu Omigalj 18.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 01-09-2023 0
Instrumenti za laboratorije kontrolnih kuca 66.900,00 Javno nadmetanje 01-08-2023 01-10-2023 IZMJENA 2
310 tntegracijas-drugimsustavima 10-617,82 tzravho-ugevaranje NE 46 61652023 31122023 )
BRISANO 2
311 Ispitivanje e'ektr"ensei;gﬁtis\k/'i?jgabe'a na Terminalu 10.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023 0
312 Isporuka INA maziva 15.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 20-07-2023 0
Isporuka apsorbenata za Terminale Omi3alj, Sisak, . -
313 Virje, Slavonski Brod i Zitnjak 7.450,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-06-2023 01-08-2023 0
314 Isporuka i instalacija novih softverskih sustava za 50.000,00 Izravno ugovaranje NE 46 01-10-2023 31-12-2023 0

racunala vatrozastitnog sustava Det-tronics.
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314 7-9 01-11-2023 IZMJENA 3
Isporuka i ugradnja mer;f’gﬁi’l‘ae za potrebe spremnika 25.000,00 lzravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 01-09-2023 0
315
Isporuka i ugradnja membrana za posude tlacnih e
dozatora pjenila na terminalu Sisak i terminalu Omisalj 51.500,00 0RO o AL e 3
Isporuka opreme videonadzora, kontrole prolaza i . i A7 no.
316 protuprovalnih sustava 57.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023 0
Isporuka opreme videonadzora 55.000,00 01-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
317 Isporuka termosklopki za glavne pumpe. 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023 0
318 Isporuka vatrogasnog pjenila 160.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 31-12-2023 0
7-9 01-10-2023 IZMJENA 3
Isporuka zamjenskih aktuatora za Terminal Omisalj i 113.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-05-2024 0
319 Terminal Virje
7-9 01-12-2023 31-08-2024 IZMJENA 3
3p0 |'sporukazastitnih pok";ﬁ’gf;éa\}a"”ace prolaza Cistata 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023 0
lzrada analize utjecaja BOILOVER-a spremnika sirove 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 46 01-07-2023 01-09-2023 0
321 nafte na Terminalu Omisalj
Ograniceno prikupljanje ponuda 7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 3
lzrada projektne dok. za sanaciju skladiSta rezervnih 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023 0
322 djelova s okolnim povrsinama
7-9 03-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 2
lzrada projektne dokumentacije za odrzavanje 200.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-07-2023 31-12-2024 0
323 magistralnog cjevovoda - posebne lokacije
7-9 01-09-2023 IZMJENA 2
Izvodenje radova gradevinskog uredenja zgrada . ) e o
trafostanica PTS 2 i PTS 4 na Terminalu OmiZalj 180.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-07-2023 01-02-2024 0
324  [Gradevinsko odrzavanje zgrade trafostanice PTS 2 i PTS
4 na Terminalu Omisalj - izrada projektne 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda 7-9 17-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 3
dokumentacije
325 |lzvodenje radova izgradnje prostorije za pusenje na 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 01-11-2023 0
Terminalu Sisak
Izvodenje radova mehanicko kemijskog Cis¢enja
326 tijekom ispitivanja dionica naftovoda inteligentnim 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-12-2023 0

pigom
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Izvodenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni
327 spremnickog prostora na terminalu Zitnjak — izvodenje 135.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-02-2024 0
radova na sustavu MUR u RI-GTS
lzvodenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni
328 spremnickog prostora na terminalu Zitnjak — izvodenje 50.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-02-2024 0
radova na sustavu vatrodojave u RI-GTS
Modernizacija i proSirenje sustava tehnicke zastite - T. .
Slavonski brod 265.445,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023 0
329 130.000,00 01-07-2023 30-09-2023 IZMJENA 1
Modernizacija i proSirenje sustava tehnicke zastite - T.
Slavonski Brod 10-12 01-01-2024 31-03-2024 IZMJENA 3
Modifikacija DC razvoda 48V na Terminalu Sisak (KZP i
330 PTS-1) i Isporuka novog sustava istosmjernog 20.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 05-06-2023 30-09-2023 0
napajanja 48V na Terminalu Slavonski Brod
11 Med*”‘meﬂ*%m*me’“w. o info Beiiskom-sustavi 1327228 \zravao-ugovaranje NE 46 01062023 31122023 o
BRISANO 2
332 Nabava alata za potrebe strojarske radione 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 01-09-2023 0
7-9 01-09-2023 01-11-2023 IZMJENA 3
333 |Nabavaodmascivaca za Terminale Omisalj, Sisak, Virje, 9.900,00 Javno prikupljanje ponuda NE 46 01-06-2023 01-08-2023 0
Slavonski Brod i Zitnjak
Nabava ventila za sustav gaSenja i hladenja i spremnik T ) e 0.
. TK 6301 na Terminalu Zitnjak 33.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-10-2023 0
Nabava ventila za sustav gaSenja i hladenja i spremnik )
TK 6303 na Terminalu Zitnjak = LA 1
Nadopuna eko kompleta za Terminale Omisalj, Sisak, Do ) e 7
335 Virje, Slavonski Brod i Zitnjak 4.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023 0
336 Najam svjetlovodnih niti izmedu toc¢aka unutar Zagreba 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-11-2023 31-10-2026 0
337 Obnova komunikacijske opreme VI-MOL 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 01-08-2023 0
7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 3
338 Odrzavanje aplikacije Web ZNR 9.600,00 Izravno ugovaranje DA 4-6 01-06-2023 31-05-2025 0
Odrzavanje, podrska, dodatni razvoj i nadogradnja . ) 7 7
Informacijskog sustava ljudskih resursa (HRIS-HRNET) 47.528,31 Izravno ugovaranje NE 4-6 15-07-2023 15-07-2024 0
339 Odrzavanje, licence, podrska i razvoj Informacijskog
sustava ljudskih resursa (HRIS-HRNET) SRS I 2
113.491,05 IZMJENA 3
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340 Redovan servis DEA na Terminalima JANAF-a Virje, 12.000,00 lzravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023 0
Sisak i Slavonski Brod
341 Redovan servis i bazdarenje disnih ventila sa 27.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 01-08-2022 0
zadrzacCima plamena na Terminalu Zitnjak
Redovni servis, provjera i kalibracija aparata LabX, . ) e .
342 HVP-972, centrifuge i kupelji JULABO 22.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023 0
343 Redovni servis, provjera i kalibracija aparata SVM 3000 9.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023 0
Redovni servis, provjera i kalibracija aparata Tanaka . ) e 7
344 MCP 102L i hladnjaka JULABO 9.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023 0
345 |Remontzaporne armature kuglastog ventila 16" Ib 150 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 15-12-2023 0
sa Terminala Omisalj
Rezervni dijelovi centrifugalnih pumpi za sirovu naftu,
346 naftne derivate i protupoZarnu vodu na terminalima 23.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 28-06-2023 27-10-2023 0
Omisalj, Sisak i Zitnjak.
Rezervni dijelovi mijesalica SPX FLOW Plenty i pumpi
347 SPX FLOW CLYDE UNION na lokacijama Omisalj. Sisak i 17.500,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 16-10-2023 0
Virje.
348 Rezervni dijelovi za odrzavanje zaporne armature 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2022 31-10-2023 0
7-9 01-10-2022 31-12-2023 IZMJENA 3
349 | Rezervni k°m“”'ka°”5k'o‘:;?§g?;' za potrebe Terminala 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023 0
Sanacija separatora zauljenih voda i zauljene i 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 31-10-2023 0
350 sanitarne kanalizacije
10-12 01-10-2023 30-11-2023 IZMJENA 3
Servis pogonskog dijela pneumatski gonjene zaporne . - i na. .
351 armature - POV 8145 na Terminalu Omigalj 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-10-2023 0
7-9 01-10-2023 15-12-2023 IZMJENA 3
Servisprijeveznihpr Iaell_eazagase je-BONPE 24-506,60 favro-prikuplianje ponuda NE 46 61082623 61162623 (e}
352 tekuéinem
BRISANO 3
Spojka John Crane tip TLKS-1050-0137-2500, za
centrifugalnu pumpu ACEC 10x19 DVS HL na Terminalu 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 16-10-2023 0
353 Omisalj.
Spojka s odstojnim elementom s ¢eli¢nim lamelama za
centrifugalnu pumpu ACEC 10x19 DVS HL na Terminalu 12.500,00 IZMJENA 2

Omisalj
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Stezac/odvrtat sa mogucnoScu namjestanja momenta 18.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 20-07-2023 20-10-2023 0
354 stezanja
28.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda 7-9 20-09-2023 30-11-2023 IZMJENA 3
355 Usluga revizije financijskih izvjeStaja za 2023. godinu 50.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-11-2022 31-03-2024 0
356 Vatrogasna oprema za tehnicke intervencije 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-11-2023 0
7-9 01-09-2023 01-12-2023 IZMJENA 3
Zamjena dijela potencijalno zauljene kanalizacije 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 01-08-2023 0
357 Terminala Omisalj -izada projekta
10-12 15-10-2023 14-12-2023 IZMJENA 3
Zamjena racunalne opreme na sustavu automatske
358 vatrodojave i gaSenja poZara i upgrade programskog 80.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-07-2023 01-11-2023 0
SCADA sustava na Terminalu Zitnjak
359 Ciscenje | 'Sp't"’a”Jperif/ig;ﬁgnl'?lf'°p spremnika na 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 01-11-2023 0
Ciscenje i ispitivanje sustava sanitarne odvodnje na 12.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 01-11-2023 0
360 Terminalu Omisalj
7-9 15-09-2023 31-12-2023 IZMJENA 3
Betalarpregled-ShN-elekiromotoraw-
361 EIBEHEI|':SE|S'Z' 4 Eej¢'z”8d. b p;'e a |'e¢ HHRN ES'GG;I E. + 16-000,00 avreprikuplianjepenuda NE 46 83042023 316742023 e
BRISANO 3
Detaljni pregled NN motora na Terminalu Zitnjak po 120.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 28-02-2024 0
362 zahtjevu MUP-a Sektora za Eksplozivne atmosfere
Detaljni pregled i servis NN motora s Terminala Zitnjak y P
prema normama HRN EN 60079-17 i HRN EN 60079-19 7 G PG ¢
363 ERP-PANTHEON-EBA-DMS—odrzavanjeirazve} 83-008;00 {zravRo-HEevaraRe NE 46 4042823 300620824 2]
BRISANO 2
Generalni servis SN elektromotora vatrogasne pumpe . -
364 sa Terminala Sisak 38.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 04-09-2023 30-09-2023 0
Godisnji pregled i ispitivanje tla¢nih posuda na . . - ) 7 o
365 Terminalima JANAF-a 5.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023 0
5.500,00 Javno prikupljanje ponuda 17-07-2023 31-10-2023 IZMJENA 3
Implementacija programskog riesenja za stvaranje 100.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 30-11-2023 0
366 sigurnosnih kopija (Backup). e
7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 2
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366 10-12 01-01-2024 15-03-2024 IZMJENA 3
367 Ispisni uredaji 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-08-2023 01-10-2023 0
368 Ispitivanje kakvoce zraka i emisija (spremnici) 7.943,07 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-10-2023 0

Feoitivario — - - m
360 tekeva—magnetski-monitering-na-SN-elekiremeoterima- 24-000,00 Javreprikuplianje-penuda NE 46 03672023 31072023 )
Terrri Srrikatis Tarrminale Si
BRISANO 2
370 Isporuka PVC zastitnih kutija za vatrogasne aparate 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-10-2023 0
IsperukatmontaZaelektromotoraBusterpumpena- 26.000.00 depliani NE 46 04-69-2623 31 16-2023 o
371 79 61312023 15322023 1ZMIENA 2
BRISANO 3
372 Isporuka i ugradnja klima uredaja na Terminalu Omisalj 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-08-2023 0
7-9 01-09-2023 01-10-2023 IZMJENA 3
Isporuka materijala za izjednacavanje potencijala na . - i A7 a7
373 blok stanicama JANAF-a 9.400,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 03-07-2023 31-07-2023 0
374 Isporuka novih radio stanica 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 30-11-2023 0
7-9 01-09-2023 29-12-2023 IZMJENA 3
Isporuka tri elektromotora ventilatora hladnjaka 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-12-2023 0
375 radnog ulja na PS Melnice
7-9 01-10-2023 29-12-2023 IZMJENA 3
Aa-pokest .'speel SpF.eFHH' 31520 1514 13-386;06 fovro-prikuphaniepenuda NE 46 64+682023 30-09-2023 o
376 79 15092023 15122023 IZMIENA 2
BRISANO 3
ferada-gradevinskog projekta sanachie pokesa-ispod ache pokesa 13.300,00 Javae-prikuplianjeponuda NE 46 01082023 30092023 0
377 79 15092023 15122023 IZMIENA 2
BRISANO 3
Izrada izvedbenog projekta prebacivanja mreznog i
378 nuznog napajanja u podstanicama na Terminalu 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 15-09-2023 0
Omisalj
Izrada projektne dokumentacije za izgradnju
379 alternativnog izlaza autocisterni sa vagonpretakalista 26.550,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-12-2023 0

Terminala Zitnjak
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379 10-12 01-02-2024 01-04-2024 IZMJENA 3
Izvedbeni projekt generalnog remonta separatora na T ) Mo 1o
380 Terminalu Omigalj 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023 0
7-9 15-09-2023 IZMJENA 3
381 lzvodenje radova ugradnje elektromotora booster 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 30-11-2023 0
pumpi na Terminalu Omisalj
Izvodenje radova zamjene VN napojnog kabela nuznog
382 napajanja i signalnih kabela nuznog isklopa za PTS 1 na 350.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023 0
Terminalu Omisalj
383 Licence - Symantec DLP i BoldonJames 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 11-09-2023 10-09-2024 0
Modernizacija kolnih ulaza Terminala i sustava .
384 tehnicke zaitite - izvodenje radova 380.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023 0
Nabava drenaznih crijeva za potrebe generalnog . ) e o
385 remonta spremnika 73.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 01-02-2024 0
386 Oprema za zastitu diSnih organa 6.200,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 01-08-2023 0
387 Ovjeravanje mjerila obujma autopunilista TOM 8.100,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-07-2023 0
7-9 01-10-2023 01-11-2023 IZMJENA 3
Potrosni materijal i rezervni dijelovi za strojarsko . - i na. e
388 odr¥avanje na Terminalu Omigalj 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-08-2023 30-06-2024 0
Potrosni materijal za elektro odrzavanje, mjerni . - i na. 1.
389 uredaiji, alati i oprema 13.400,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023 0
7.300,00 IZMJENA 2
Projekt kiberneticke sigurnosti prema NIS2 direkti Do i na. e
390 (analiza, ispitivanje) 30.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-10-2023 0
301 ProSirenje postojece bezicne mreze 80.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 01-11-2023 0
7-9 01-12-2023 29-02-2024 IZMJENA 3
392 Racunalna mrezZa faza | - izvodenje radova 265.450,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023 0
10-12 01-01-2024 30-04-2024 IZMJENA 1
393 Servis kuglastih slavina - koncesijsko podrucje LU 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 30-08-2023 28-12-2023 0
Servis kuglaste slavine 12" - koncesijsko podrucje LU 6.000,00 Izravno ugovaranje IZMJENA 2
394 Sklopke razine za spremnike sirove nafte. 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 31-10-2023 0
Umjeravanje spremnika sirove nafte na terminalu . i e 7.
395 Omigalj A-1514, A-1516, A-1518 14.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 31-07-2023 0
396 | Uredenje pristupnih puteva na Blok Stanicu JANAF-a 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023 0

na podrucju odgovornosti Terminala Slavonski Brod
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397 Usluga penetracijskog testiranja informacijsko- 40.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-10-2023 0
komunikacijskog sustava
Usluga vjestacenja na zemljistima i biljnim nasadima
398 prema potrebama, na trasi naftovoda Sisak - Omisalj- 10.600,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 01-08-2024 0
Dobra-Sisak
Zarer - ) —
399 | ‘erwatasaobrovom Ao, te zamjenom krovnog: 165:006,00 javne-nadmetanje NE 46 Hrbses 30112023 0
" ; AN
BRISANO 2
400 Zamjena podova u kO’J‘Z\m‘Ef;ma na Blok stanicama 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 03-07-2023 31-07-2023 0
401 Zbrinjavanje dem°"t'%?t”,ljgﬁ ragova na Terminalu 43.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 30-09-2023 0
Cis¢enje i ispitivanje sustava sanitarne interne T ) e, e
402 odvodnje na Pumpnoj stanici Melnice 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 01-11-2023 0
Ci¥¢enje i ispitivanje sustava zauljene interne odvodnje T ) e a1
403 na Odugnoj stanici Dobra 3.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2022 01-11-2023 0
Ci¥¢enje i ispitivanje sustava zauljene interne odvodnje T ) e a1
404 na Pumpnoj stanici Melnice 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2022 01-11-2023 0
IZMJENA 2
405 |Angazman autokosare za potrebe elektroodrzavanja na 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 30-11-2023 0
Terminalu Omisalj
206 ERP-PANTHEON—osvieiavanie 15.000,00 lzravhe-ugevaranje NE 46 061092023 31082024 o
BRISANO 3
Elektroenergetska obnova prostorija za operatere u
objektu Remize, te izrada elektroinstalacija u zgradi 14.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 30-11-2023 0
407 vatrogasaca i na vanjskom skladistu Terminala Zitnjak
7-9 01-11-2023 29-12-2023 IZMJENA 3
408 Gorivo za kotlove centralnog grijanja poslovnih 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 30-09-2023 0
prostorija TVI
Ispitivanje elektricne instalacije LON mreZe na JPP3 i . - ) na. o
409 JPP3A na Terminalu Zitnjak 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-08-2023 30-09-2023 0
1o eoitivar Ferminat Omitah 16.500.06 aotian NE 76 51092023 31122023 o
BRISANO 1
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Isporuka cjevarskog materijala i prirubnickih kuglastih
slavina otpremne cistacke stanice .
411 MOV 8101 36" 600 Ibs, MOV 8103 20“ 600 Ibs, HV 210.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 20-10-2023 15-04-2024 0
8103 6“ 600 Ibs na Terminal Omisalj
7-9 01-11-2023 15-05-2024 IZMJENA 3
Isporuka filterskih ulozaka sustava derivata na 80.000,00 Javno nadmetanje NE 46 01-11-2023 31-12-2023 0
412 Terminalu Omisalj
7-9 IZMJENA 3
Isporuka i ugradnja energetskih transformatora 6/0,4 650.000,00 Javno nadmetanje NE 46 01-12-2023 31-10-2024 0
413 kV u GTS na Terminalu Omisalj
Isporuka i ugradnja energgtskih trapvsfqrmatora 6/0,4 lzravno ugovaranje 7.9 IZMJENA 3
kV na Terminalu Omisalj
Isporuka opreme videonadzora, kontrole prolaza i 44.000,00 Javno nadmetanje NE 46 01-09-2023 30-11-2023 0
414 protuprovalnih sustava
Isporuka opreme kontrole prolaza - Terminal Omisalj 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda 01-08-2023 30-10-2023 IZMJENA 2
415 Isporuka reduktora zaporne armature 70.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023 0
7-9 01-10-2023 IZMJENA 3
Isporuka zastitnih releja tip SIPROTEC za 6,3kV, 20kV i 11.900,00 lzravno ugovaranje NE 46 01-08-2023 31-08-2023 0
416 35kV polja
7-9 01-11-2023 15-12-2023 IZMJENA 3
Izvodenje radova zamjene starih pumpnih agregata
naftnih derivata s novim frekventno reguliranim 1.250.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-10-2023 31-12-2024 0
417 pumpnim agregatima na Terminalu Omisalj
7-9 30-11-2023 IZMJENA 3
418 o N o SIS Terminal 40:006,00 favro-prikuplianje ponuda NE 46 61092623 311422023 (e}
z". .
BRISANO 3
Nadogradnja GIS-a podacima zastite okolisa, u svrhu
sanacija i procjena utjecaja u slu¢aju iznenadnog 135.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-08-2023 31-01-2024 0
419 dogadaja
10-12 15-12-2023 30-06-2024 IZMJENA 3
Prosirenje izvedenih kontrolnih piezometarskih . ) na. 19
buZotina na Terminalu Omigalj 86.270,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023 0
420 13 01-06-2023 IZMJENA 1
7-9 01-09-2023 IZMJENA 3
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421 Br?e(rjr%\llrl\gljjI(Z?tngjglfnﬂsllggfl:fnTeOrg:cg ;gipmrr;'r';an I’;(z 5.500,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 31-12-2023 0
422 Rezervni aktuatori za sustav drenaze krovova i aditiva. 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 29-11-2023 0
423 Rezervni dijelovi za sustav drenaze krovova spremnika 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-08-2023 29-11-2023 0
424 Sanacijapristupnih-cesta-naFerminalu-Zitnjak 15-606,00 favro-prikuplionjepenuda NE 46 61082023 16162023 (s}

BRISANO 3
425 Servis nadogradnje vatrogasnog vozila Terminala Virje 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 01-11-2023 0
426 Softver Cinergy pipeline simulator 12.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-10-2023 01-11-2023 0
427 Troskovi stalnog pristupa Internetu (Sisak) 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-01-2024 31-12-2025 0
7-9 IZMJENA 3
498 Troskovi stalnog pristupa Internetu (Zagreb) 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-01-2024 31-12-2025 0
Izravno ugovaranje 7-9 IZMJENA 3
429 Usluga regrutiranja i selekcije. 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-12-2023 0
10-12 01-12-2023 01-12-2024 IZMJENA 3
430 Zastita borova od nametnika na Terminalu Omisalj 3.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-10-2023 01-12-2023 0
EBA-BMS—najarmticenet 5.600,00 zravne-ugovaranje BA 79 64162023 30-09-2024 (s}
431 BRISANO 3
432 Employer branding strategija Drustva 15.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 31-10-2023 0
433 Ispitivanje separatora na OS Dobra 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-09-2023 30-11-2023 0
434 Isporuka neiskreceg alata za potrebe strojarske radione 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 01-12-2023 0
435 tsperuka-opreme videonadzora, kentrole protazat 15.000.00 Javre-prikuplisnieponuda NE 79 01102023 31122023 o
BRISANO 3
436 | 'sporuka senzora detektora pokreta, protuprovalnih 16.400,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-10-2023 0
centrala i upravljackih jedinica za BS
437 Izgradnja susila vatrogasnih cijevi 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023 0
438 Izgradnja susila vatrogasnih cijevi 6.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023 0
Izrada elektrotehni¢ke dokumentacije odrzavanja
sustava zastite od djelovanja munje te sustava 2.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 04-09-2023 29-09-2023 0
uzemljenja na MS Sotin

439 Izrada elektrotehnicke dokumentacije odrzavanja u

prostorima ugrozenim od eksplozivne atmosfere te 3.400,00 02-10-2023 15-11-2023 IZMJENA 3

pregled, mjerenje i ispitivanje sustava zastite od munje
i sustava zastite od statickog elektriciteta na MS Sotin
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Izvodenje radova modernizacije sustava prihvata,
440 skladistenja i otpreme naftnih derivata na Terminalu 2.000.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 01-11-2024 0
Omisalj
441 | Mierenje parametara (protok i tlak) hidrantske mreze 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023 0
za najgori scenarij pozara na Terminalu Omisalj
442 Nadogradnja djela podatkovnog centra na 10G 40.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-10-2023 01-11-2023 0
Sdriavanjefav ‘rovova e.bjEEaEE aFerminal 25-6006,00 favro-prikuplionjepenuda NE 79 01092023 31102023 o
443 Omisalj
BRISANO 2
aas | Radovizamjene prago‘%?tzfat°'°5ijeCima Terminala 95.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023 0
Redovni servis agregata P100GX i dizel agregata V150- 3.500,00 lzravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 31-12-2023 0
445 AB.AQ
01-11-2023 IZMJENA 3
we Redovni servis dizel agregﬁéig”“"““ PTS 5 (DOKAJ) 16.000,00 lzravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 31-12-2023 0
01-11-2023 IZMJENA 3
447 Sanacija AB tankvane A_1507 i uredenje odvodnje 300.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 15-10-2023 31-12-2023 0
zaStitne gradevine na Terminalu Omisalj
448 Sanacija tankvana spremnika na Terminalu Zitnjak 480.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 15-10-2023 01-03-2024 0
Vizualni pregled, mjerenje i ispitivanje sustava zastite
449 od munje i izjednacenja potencijala na Terminalu 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-11-2023 28-02-2024 0
Omisalj
450 Implementacija 802.1x rjeSenja na racunalnoj mrezi 65.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 15-12-2023 0
451 Izracun ugljikovog otiska za 2022 godinu 9.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-11-2023 01-04-2024 0
Izvodenje gradevinskih
i strojarskih radova odrzavanja magistralnog 1.330.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 01-05-2024 0
452 cjevovoda na trasi Omisalj - OS Dobra
Izvodenje gradevinskih
i strojarskih radova odrzavanja magistralnog IZMJENA 1
cjevovoda na trasi Omisal;j - Sisak
Izvodenje radova na proSirenju sustava aditiva na
453 Terminalu Zitnjak - Izgradnja spremnika za aditive s 332.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 01-08-2024 0
opremom uz povezivanje na sustave upravljanja
454 Licence - CheckPoint i Kemp 65.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 09-12-2023 08-12-2024 0
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Metalizacija dijela povrsina spremnika A-1510 na
455 |Terminalu Omisalj i A-2504 na Terminalu Sisak u sklopu 58.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-01-2024 31-08-2024 0
generalnog remonta
456 | Nabava elektromotorno upravljane zaporne armature 300.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 31-10-2023 31-08-2024 0
za potrebe Terminala Omisalj
457 Radovi mehanicko kemijskog Ciscenja spremnika 52.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-04-2024 31-08-2024 0
A-2504 u sklopu generalnog remonta
Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivacki radovi te
458 radovi zastite od korozije u sklopu generalnog remonta 503.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-03-2024 31-08-2024 0
spremnika A-2504 na Terminalu Sisak
Usluga ispitivanja obujma i umjeravanja spremnika
459 A-1510 na Terminalu Omisalj i A-2504 na Terminalu 10.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-01-2024 31-08-2024 0
Sisak u sklopu generalnog remonta
460 | Ysluga kontrole bez razaranja stanja spremnika A-2504 26.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-04-2024 31-08-2024 0
na Terminalu Sisak u sklopu generalnog remonta
461 |Uslugakoordninatora zastite na radu tijekom izvodenja 3.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-03-2024 31-08-2024 0
radova generalnog remonta spremnika
462 Usluge kontrole i koli¢ine nafte i naftnih derivata 1.033.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-01-2024 31-12-2024 0
Zamjena rasvjetnih tijela na reflektorskim stupovima sa
463 novom visokoucinkovitom LED rasvjetom na Terminalu 131.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-12-2023 01-05-2024 0
Zitnjak
464 | Generalniservis NN elektromotora izvan Ex zone na 22.700,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 06-11-2023 30-11-2023 0
Terminalu Sisak i Virje
465 | 'Mmplementacija rjesenja za autentikaciju korisnika bez 200.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-12-2023 15-02-2024 0
lozinke (passwordless).
sce Isporuka-opreme-videonadzora kontrole profazat 10.000,00 Javno-prikuplanjeponuda NE 79 04422023 31322623 e
BRISANO 3
467 Nabava prigodnih poklona za djecu zaposlenika 18.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 7-9 06-11-2023 23-11-2023 0
468 Sustav za integraciju alarmnih dogadaja 25.500,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-11-2023 31-12-2023 0
Usluga psihologijskog testiranja,intervjua,izrada
469 psihologijskog izvjestaja i provjera preporuka,usluge 200.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-02-2024 01-02-2026 0
regrutiranja i selekcije. Usluga predselekcije.
470 XBRL - oznacdavanje financijskih izvjestaja 12.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 7-9 29-02-2024 31-03-2024 0
471 Dogradnja slop spremnika uz filtarsku stanicu derivata 142.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-02-2024 01-07-2024 0
Izrada projekta uklanjanja i konzervacije stabilnog
472 sustava gasenja BONPET tekucinom u postrojenju 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-12-2023 31-12-2023 0

zracne zavjese na Terminalu Omisalj
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Izvodenje gradevinskih
i strojarskih radova odrzavanja magistralnog 300.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-12-2023 31-05-2024 0
473 cjevovoda na trasi Slavonski Brod - Bosanski Brod.
Izvodenje gradevinskih
i strojarskih radova odrzavanja magistralnog cjevovoda 250.000,00 7-9 01-10-2023 IZMJENA 3
na trasi Slavonski Brod - Bosanski Brod.
Izvodenje radova izgradnje spremiSno-garaznog . i o 1.
474 prostora na Terminalu Virje 400.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-01-2024 31-12-2024 0
475 Licence za sustava DocuWare za 2024. godinu 23.000,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 01-01-2024 31-12-2024 0
476 Odrzavanje uredaja za dezinfekciju zraka i povrsina 2.850,00 Izravno ugovaranje NE 10-12 01-12-2023 31-12-2023 0
Otklanjanje nedostataka po Zapisniku o provjeri
477 elektri¢ne instalacije LON mreZe na JPP3 i JPP3A na 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-12-2023 31-12-2023 0
Terminalu Zitnjak
478 Procjena vrijednostidrustva Petrokemija d.d. 3.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-01-2024 15-01-2024 0
479 Sanacija ceste ka privezima na Terminalu Omisalj 800.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-02-2024 30-06-2024 0
480 Strani jezici 93.000,00 Javno nadmetanje DA 10-12 01-01-2024 31-12-2025 0
Zamjena cjevovoda gadenja sirovinskih spremnika . i o A
481 cesta B terminala Omitalj 400.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-02-2024 31-05-2024 0
Izvodenje gradevinskih
482 i strojarskih radova odrzavanja magistralnog 5.300.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 01-02-2024 01-02-2026 0
cjevovoda na trasi Sisak - Slavonski Brod
ag3 | Rekonstrukcija slop spremnika na Vezu 1iVezu 2 sa 1.096.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 18-03-2024 16-07-2024 0
odvodnjom potencijalno zauljene oborinske vode
484 Usluga kontrole ovlastenog inspektora za radove 26.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-01-2024 31-12-2024 0
zastite od korozije
485 Usluga ustupanja radnika putem agencije za 1.300.000,00 Javno nadmetanje DA 10-12 01-05-2024 30-04-2026 0
privremeno zaposljavanje.
age |'Zrada projektne dokumentacije alternativnog spajanja 18.000,00 lzravno ugovaranje NE 13 01-04-2023 01-05-2023 DODANO 1
sustava za termalnu obradu para na Terminalu Omisalj
4g7 | Servis popravakizamjena disne i sigurnosne armature 8.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 30-06-2023 DODANO 1
spremnika derivata terminala Omisalj
agg | Popravak elektronicke jedinice EBN 853 za upravljanje 3.700,00 lzravno ugovaranje NE 13 01-03-2023 31-05-2023 DODANO 1
radom glavne pumpe, Terminal Sisak
489 Radovi uredenja prizemlja stare upravne zgrade na 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-05-2023 01-06-2023 DODANO 1
terminalu Zitnjak
ago | Preglediispitivanje opreme u 35kV i 6,3kV poljima u 10.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 13 01-05-2023 31-05-2023 DODANO 1

GTS-u na Terminalu Sisak i Virje




Procijenjena

Planirani

Planirani pocetak

Planirani zavrsetak

Red. br. Opis vruedr:‘ozbréabave Predvideni nacin nabave GU mj.pokretanja posla posla STATUS PROMIJENE REVIZIJA PLANA
491 Isporuka UNP-a potrebnog za rad sustava VOC na 750.000,00 Javno nadmetanje NE 1-3 15-02-2023 31-12-2023 DODANO 1
Terminalu Omisalj
492 lzvodenje radova preuredenja prostora za kontrolu 57.000,00 Ogranigeno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-07-2023 31-10-2023 DODANO 1
uzoraka na Terminalu Zitnjak
493 Licence ASPOSE Word library za Word formate u DW 6.604,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 20-02-2023 19-02-2024 DODANO 1
494 Paketi dobrooslice za novozaposlene 5.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023 DODANO 1
495 Vatrogasna intervencijska odijela LION 7.500,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 01-06-2023 DODANO 1
496 Servis garaznih vrata na vatrogasnici 5.573,97 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-04-2023 30-04-2023 DODANO 1
497 Tax defense file 26.000,00 Izravno ugovaranje NE 1-3 01-05-2023 31-12-2023 DODANO 1
498 Izrada vizualnih i grafickih rjeSenja za potrebe Drustva 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 1-3 01-04-2023 31-12-2023 DODANO 1
499 OREUIRES i) kemisEue]ll EnlEe potpers] 10.000,00 Ograni¢eno prikupljanje ponuda NE 13 01-02-2023 08-03-2023 DODANO 1
opreme s montazom i demontazom
500 Pranje vozila 5.360,00 Ograniceno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-04-2023 31-03-2024 DODANO 1
501 |'sporuka ekstra lakog loz ulja za potrebe grijanja glavne 26.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 1-3 01-03-2023 01-10-2023 DODANO 1
zgrade na Terminalu Omisalj, GU za "23. god.
Isporuka ekstra lakog loz ulja za potrebe grijanja glavne
502 zgrade na Terminalu Omisalj, GU za "23. te pocetak 26.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-10-2023 31-03-2024 DODANO 1
‘24. god.
7-9 IZMJENA 3
503 AL e VL 19.500,00 Javno prikupljanje ponuda DA 7-9 01-01-2024 31-12-2024 DODANO 2
telekomunikacijskog sustava
Godisnji ugovor za usluge ispitivanja i analize
504 vibracijskog stanja, centriranja i balansiranja pumpnih 21.200,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-06-2023 31-03-2025 DODANO 2
agregata na Terminalima Omisalj, Sisak, Virje i Zitnjak.
505 Servis autodizalice TADANO na 3500 radnih sati 6.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 30-06-2023 20-07-2023 DODANO 2
R ol it 2 st e rerateafs e ety 6.076,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-09-2023 DODANO 2
Omisalj i PS Melnice
Godisnji ugovor za radove nanosenja metalnih i
keramickih prevlaka i strojnu obrada dijelova strojeva e Ry ) Py P
507 (pumpe, mijesalice, spojnice) na Terminalima Omigalj, 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-06-2023 31-03-2025 DODANO 2
Sisak, Virje i Zitnjak.
sog  |Servis rashladnog S”“?‘t’:r;vi'n'a'l‘ﬂma EILLSSE LRI 5.000,00 Izravno ugovaranje DA 4-6 01-07-2023 30-11-2023 DODANO 2
509 Nabava neiskreceg alata za potrebe Terminala Zitnjak 3.500,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-05-2023 30-06-2023 DODANO 2
510 Isporuka pretvornika vibracija za glavne pumpe na 7.500,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 31-10-2023 DODANO 2
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et fsporuka ic javijaca poara vatrodojavnog sustava- yae 7.000,00 Javreprikuplianieponuda NE 46 01092023 31102023 DODANG 2
BRISANO 3
512 Odrzavanje UPS uredaja proizvodaca Emerson na 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-06-2023 31-03-2025 DODANO 2
Terminalu Zitnjak Bt
513 Sigurnosni rasprskavajuci diskovi 4.300,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-06-2023 15-06-2023 DODANO 2
Isporuka prikljucaka za traktor koji sluzi za odrzavanje . - i A7 19
514 trase naftovoda (ruka za utovar, uredenje tla) 20.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 31-12-2023 DODANO 2
Usluga kontrole bez razaranja tijekom generalnog . -
515 remonta devet spremnika na lokaciji Terminala Zitnjak 17.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-07-2023 31-12-2023 DODANO 2
Zamjena cjevovoda gasenja/rashlade autopunilista . i na. 1o
516 derivata Terminala Omialj 90.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-09-2023 20-12-2023 DODANO 2
7-9 IZMJENA 3
Zamjena krovnog pokrova autopunilista Terminala
Omisalj, obnova AKZ-a celicne konstrukcije, cjevovoda i 135.000,00 Javno nadmetanje NE 10-12 06-05-2024 15-07-2024 DODANO 2
517 opreme
7-9 IZMJENA 3
518 Odrzavanje sustava za vatrodojavu na terminalima i 125.200,00 Javno nadmetanje DA 4-6 01-06-2023 31-05-2024 DODANO 2
objektima JANAF
Izvodenje radova sanacije zgrade skladista aditiva,
prenamjene skladi$ne gradevine u zgradu garderobe i . ) na. o
519 zajednickih prostora te uredenje platoa na Terminalu 332.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 01-08-2023 31-03-2024 DODANO 2
Zitnjak
520 3DSurvey 4.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023 DODANO 2
Digitalna transformacija _ Pantheon 300.000,00 NE 4-6 01-07-2023 30-06-2024 DODANO 2
521 . . .o v . .
Digitalna transformacija _ odrzavanje ERP Pantheon i 45.000,00 lzravno ugovaranje IZMJENA 3
DMS EBA
522 | Sistemskaanaliza, Sc?jl'c;‘fu'v‘\?g’:ém'zac”a performansi 9.576,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-04-2023 30-04-2023 DODANO 2
593 Osobna-edjeéaza-vozate 3-750,00 Ograni€eno-prikuplianje-penuda NE 46 04092023 04162023 BObANG 2
BRISANO 3
524 Radovi odrzavanja sustava pracenja priobalnog 16.000,00 Javno prikupljanje ponuda DA 4-6 01-09-2023 31-03-2024 DODANO 2
podrucja - Terminal Omisalj
525 Ocjena sukladnosti posuda pod tlakom FM-200 8.500,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 30-06-2023 DODANO 2
526 Plan monitoringa okolisa 5.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 15-05-2023 30-06-2023 DODANO 2
527 Prosirenje sustava vatrodojave i gaSenja nadzornog 7.970,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 01-09-2023 01-12-2023 DODANO 2

centra tehnicke zastite Terminala Omisalj
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527 7-9 01-10-2023 31-12-2023 IZMJENA 3
528 Animacija - Obiteljski dan 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 25-05-2023 31-12-2023 DODANO 2
529 Nabava prigodnog poklona za Dan muskaraca 9.500,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-08-2023 10-11-2023 DODANO 2
530 Nabava namjestaja za lokacije Drustva. 11.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-04-2023 31-07-2023 DODANO 2

Usluga ispitivanja i ovjere mjerila protoka te dozatora . i na. 1.
531 na utakackim mjestima Terminala Zitnjak 13.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-08-2023 31-12-2023 DODANO 3
Isporuka razvodnih kutija za potrebe remonta
532 spremnika na Terminalu 18.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 29-12-2023 DODANO 3
Omisalj
533 | IsporukalCjavijaca pozirrixfctsmdqa"”og 50 DI 16.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-11-2023 31-12-2023 DODANO 3
534 Radovi generalnog remonta vakuum pumpe na 20.000,00 Ogranigeno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-10-2023 31-12-2023 DODANO 3
Terminalu Zitnjak
535 | Radovi MKCu sklopu generalnog remonta spremnika 180.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 15-08-2023 31-12-2023 DODANO 3
A-1508 na Terminalu Omisalj
Usluga koordinatora zastite na radu tijekom izvodenja
536 radova generalnog remonta spremnika A-1508 na 4.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 15-08-2023 31-12-2023 DODANO 3
Terminalu Omisalj
Radovi generalnog remonta spremnika A-1508 na
537 Terminalu Omisalj 1.140.000,00 Javno nadmetanje NE 4-6 15-08-2023 31-12-2023 DODANO 3
- strojarski radovi i radovi zastite od korozije
LR st bt Rl el YL L e 7.000,00 lzravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 30-09-2023 DODANO 3
kontrolne zgrade
Odrzavanje UNP postrojenja za potrebe termalne
539 obrade para sustava za ukrcaj broda sirovom naftom 17.000,00 Izravno ugovaranje DA 7-9 01-08-2023 31-03-2024 DODANO 3
na Terminalu Omisalj
540 (REEESEE t'pka'\j‘i:}: _ngg‘:'” Sisak i Terminalu 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-11-2023 30-11-2023 DODANO 3
Detaljan pregled SN elektromotora u
541 protueksplozijskoj izvedbi prema normi HRN 60079-17 13.300,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-10-2023 15-11-2023 DODANO 3
na lokacijama Terminal Omisalj i Terminal Sisak
Dobava, isporuka i ugradnja novog racunala protoka na
542 utakackom mjestu UM5.1 vagon-punilista Terminala 40.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-09-2023 01-03-2024 DODANO 3
Zitnjak
543 Sanacija vertikalne i horizontalne signalizacije na 15.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 01-09-2023 15-10-2023 DODANO 3
Terminalu Zitnjak
544 Odrzavanje sustava za vatrodojavu na terminalima i 100.000,00 Javno nadmetanje DA 7-9 01-08-2023 31-03-2024 DODANO 3

objektima JANAF
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545 |!2radaidejnog riesenja zamjene vatrodojavnih centrala 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 15-07-2023 31-08-2023 DODANO 3
na terminalima i objektima JANAF-a
546 Zamjena besprekidnog napajanja u dispecerskom 38.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 10-10-2023 10-02-2024 DODANO 3
centru Terminala Sisak.
547 Laboratorijski instrument za odredivanje kvalitete nafte 140.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-10-2023 01-12-2023 DODANO 3
Izrada Projektne dokumentacije za rekonstrukciju
54g | dilela magistralnog naftovoda JANAF-a na dionici Blok 2.420.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-08-2023 31-12-2025 DODANO 3
stanica Krnjak — Terminal Sisak i Dionici Terminal Sisak
— Slobodnica
549 Nabava plotera 7.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 21-08-2023 31-12-2023 DODANO 3
550 Virtualizacijsko okruZenje 200.000,00 Javno nadmetanje NE 7-9 01-11-2023 31-12-2023 DODANO 3
551 lzrada izvedbenog strojarskog projekta za izradu 5.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 15-09-2023 13-10-2023 DODANO 3
tehnoloskih cjevovoda na Terminalu Zitnjak
Izrada gradevinskog projekta sanacije pokosa ispod
552 spremnika 1520 -1514 i izrada elektro projekta 26.600,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 15-09-2023 15-12-2023 DODANO 3
suncane elektrane na pokosu
553 Dodatna integracija HRIS HRNET i ECM DW 4.247,04 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-06-2023 01-07-2023 DODANO 3
554 Diefaraiie s it elenelines Hosnelk o 38.475,00 lzravno ugovaranje NE 46 01-06-2023 31-07-2023 DODANO 3
planiranja Orgman-Pantheon
555 Digitalna transformacija_ Pantheon osvjezavanje 13.518,70 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-09-2023 31-08-2024 DODANO 3
556 Digitalna transformacija_EBA najam licenci 5.600,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-10-2023 30-09-2024 DODANO 3
557 Sanacija anodnih lezista 9.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 10-12 01-04-2024 01-06-2024 DODANO 3
558 Ocjena sukladnosti posuda pod tlakom FM200 5.000,00 Izravno ugovaranje NE 7-9 01-09-2023 01-10-2023 DODANO 3
Izrada idejnog rjeSenja, razvoj, implementacija i
559 odrZavanje mreZne stranice Drustva i tehnicko- 25.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 7-9 15-09-2023 30-11-2024 DODANO 3
edukativna podrska Drustvu
560 Prigodni poklon paketi sa ¢ajem 8.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-11-2023 11-12-2023 DODANO 3
561 Poslovni pokloni - ¢okoladni proizvodi 12.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-11-2023 11-12-2023 DODANO 3
562 AngazZman struc¢ne osobe za usluge odrzavanja 9.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 31-12-2023 DODANO 3
563 Poslovni pokloni - autohtoni hrvatski proizvodi 8.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-11-2023 11-12-2023 DODANO 3
564 Poslovni pokloni - mirisno-kozmeticki proizvodi 4.000,00 Ograniceno prikupljanje ponuda NE 7-9 02-11-2023 11-12-2023 DODANO 3
Otklanjanje nedostataka i ispitivanja Celi¢ne
565 konstrukcije i cjevovoda prema zakljucku nalaza Lloyd 35.000,00 Javno prikupljanje ponuda NE 4-6 20-09-2023 20-12-2023 DODANO 3
registra iz 2019.
566 LT S X [ L L8 VA2 4 ) 398.168,43 Izravno ugovaranje NE 4-6 21-08-2023 31-12-2023 DODANO 3

Terminalu Omisalj
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567 |zrada web servisa za preuzimanje podataka o 4.181,75 lzravno ugovaranje NE 4-6 01-07-2023 30-09-2023 DODANO 3
kilometrazi vozila i odrZavanje sustava 3 mjeseca
568 [ FotesAlmaterijal (E‘fl'jgc::iaré? is;cIa;da, zarulje, ulje, ad 20.850,00 Javno prikupljanje ponuda NE 46 01-08-2023 31-12-2023 DODANO 3
569 | Satelitsko pracenje vozila i odrzavanje web servisa za 12.000,00 lzravno ugovaranje NE 7-9 01-10-2023 30-09-2025 DODANO 3
preuzimanje podataka o kilometrazi
570 Digitalna transformacija _ Pantheon razvoj 220.000,00 Izravno ugovaranje NE 4-6 01-08-2023 31-07-2024 DODANO 3
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