



Na temelju članka 32. Pravilnika o postupku nabave roba, usluga i ustupanju radova, Revizija 5, Jadranski naftovod, dioničko društvo, donio je Plan nabave za 2022. godinu dana 22.12.2021. godine, dana 13.04.2022. godine Uprava društva JANAF-a, d.d. usvojila je 3. Reviziju Godišnjeg plana nabave

### **3. REVIZIJA GODIŠNJEG PLANA NABAVE ZA 2022. GODINU**

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
1	Građevinski radovi održavanja na Terminalu Sisak, Terminalu Virje i Terminalu Slavonski Brod, pripadajućim trasama i objektima - godišnji ugovor	295.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
2	Pregled, mjerenje i ispitivanje SZM	205.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
3	Preventivni servisni pregled sustava 48 i 110 V, servisni popravak za sve lokacije JANAF-a - Godišnji ugovor	300.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2024		0
	Preventivni servisni pregled sustava 48 i 110V, servisni popravak za sve lokacije JANAF-a - Godišnji ugovor	240.000,00						IZMJENA	1
	Popravak sustava istosmjernog napajanja 48VDC i 110VDC u slučaju kvara tijekom 2022. - 2024. godine	150.000,00				01-05-2022	31-03-2024	IZMJENA	2
					4-6	31-05-2022		IZMJENA	3
4	Radovi mehaničko-kemijskog čišćenja na Terminalu Sisak, Terminalu Virje i Terminalu Slavonski Brod uključujući pripadajuće trase-godišnji ugovor	460.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2024		0
5	Radovi zaštite od korozije na Terminalu Sisak, Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod i MS Sotin, uključujući pripadajuće trase-godišnji ugovor	180.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2024		0
6	Defektaža, isporuka rezervnih dijelova i parametriranje softvera za Limitorque aktuatora	127.500,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
7	Održavanje sustava za grijanje i hlađenje u prostorijama JANAF-a Miramarska cesta 24, Zagreb	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
8	Održavanje sustava za grijanje i hlađenje u prostorijama JANAF-a Miramarska cesta 24, Zagreb	36.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
9	Potrošni materijal i rezervni dijelovi za strojarstvo održavanje	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	31-12-2022		0
10	Godišnji građevinsko-zemljani radovi održavanja Terminala Omišalj i PS Melnice za period 2022-2023	300.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
11	Godišnje održavanje SCADA, TAS i pripadajuće strojne opreme sustava derivata TOM	450.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
12	Ispitivanje i odgovarajući popravak kabela u EE razvodu 6 i 0,4 kV - GU	100.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2024		0
		200.000,00						IZMJENA	1
13	Održavanje sustava kontinuiranog praćenja vibracija na Terminalu Omišalj i PS Melnice	50.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
14	Održavanje elektroinstrumentacijske opreme i software-a istakračkih ruku Veza 1 i Veza 2	55.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
								BRISANO	1

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
15	Ronilački radovi i pregledi opreme i instalacija na Terminalu Omišalj	70.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
16	Radovi mehaničko kemijskog čišćenja na Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice, trasi naftovoda do Blok stanice Vrbovsko 2 te dijelu naftovoda na RNR-Urinj, GU za '22. god. i '23. god.	1.000.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2024		0
17	Održavanje toplovodnog sustava grijanja glavne zgrade i laboratorija na Terminalu Omišalj, GU za '22. i '23. god.	120.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	29-02-2024		0
18	Održavanje Pneumatike/hidraulike na Terminalu Omišalj i PS Melnice	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
19	Godišnji radovi na strojarskom održavanju cjevovoda, ograda, stepeništa	500.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	02-05-2022	30-04-2023		0
20	Kontrola bez razaranja vakumiranjem zavara podnice spremnika na Terminalu Omišalj	75.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-02-2022	01-03-2022		0
21	Umjeravanje otporničkih termometara PT-100 i pretvornika tlaka	85.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
22	Održavanje autodizalice, tehničkog vozila, traktora, viljuškara	120.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
23	Materijal za redovno održavanje strojarske opreme na terminalu Sisak	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
24	Radovi održavanja željezničkih kolosijeka na Terminalu Žitnjak i radovi održavanja istočnog matičnjaka	1.400.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2024		0
25	Građevinski radovi na održavanju Terminala Žitnjak	250.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
26	Popravci / revizije NN elektromotora na Terminalu Sisak, Terminalu Virje, Terminalu Slavonski Brod i Terminalu Žitnjak- Godišnji ugovor	410.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2024		0
27	Redovno i interventno održavanja sustava elektroenergetike na Terminalu Žitnjak	1.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	30-04-2024		0
28	Radovi mehaničko-kemijskog čišćenja na Terminalu Žitnjak	1.000.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2024		0
29	Radovi strojarskog održavanja na Terminalu Žitnjak	1.600.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2024		0
30	Radovi antikoroziivne zaštite na Terminalu Žitnjak	500.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2024		0
31	Održavanje SCADA sustava	2.480.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2024		0
		5.803.000,00						IZMJENA	1
		5.000.000,00			4-6	01-05-2022		IZMJENA	3
32	Dobava UNP za potrebe rada sustava VOC	240.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
33	Nabava pogonskog goriva za agregate i potrebe pranja, tijekom '22. god.	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
34	Spojke centrifugalnih pumpi za naftne derivate	52.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	30-06-2022		0
35	Sklopke razine spremnika sirove nafte.	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-06-2022		0
36	Rezervna oprema sustava za kontrolu uzemljenja i prevenciju prelijevanja autocisterni.	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-06-2022		0
37	Potrošni materijal i rezervni dijelovi za aktuatora na terminalima JANAF-a	90.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
38	Redovan pregled, servis i održavanje klima uređaja na Terminalu Sisak i blok stanicama na trasi	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
39	Strojna obrada za potrebe održavanja strojarke opreme na terminalu Sisak	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2024		0
40	Konzultantske usluge	39.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
	Konzultantske usluge - održavanje sustava kvalitete prema normi HRN EN ISO/IEC 17020:2012							IZMJENA	1
41	Nabava rezervnih dijelova za potrebe održavanja instrumentacijske opreme na Terminalu Žitnjak	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	31-12-2022		0
								BRISANO	3
42	Radovi servisa centrifugalnih pumpi na Terminalu Žitnjak tijekom 2022. i 2023. godine.	80.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2024		0
43	Izvođenje radova servisa diesel motora JUGOTURBINA-SULZER 3 AL 25/30 protupožarne pumpe P-4302 na Terminalu Virje tijekom 2022. i 2023. godine	50.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-03-2024		0
44	Umjeravanje derivatskih spremnika na terminalu Omišalj	25.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-02-2022	01-03-2022		0
45	Nabava eurodiesela za agregate i vatrogasne pumpe	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2024		0
46	Održavanje elektroinstrumentacijske opreme i software-a dizalice Veza 1 i Veza 2	20.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
	Održavanje elektroinstrumentacijske opreme i software-a istakačkih ruku i dizalice Veza 1 i Veza 2	150.000,00					01-04-2024	IZMJENA	1
47	Konzultantske usluge	38.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
	Konzultantske usluge - održavanje sustava kvalitete prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017							IZMJENA	1
48	Isporuka etalonske opreme za Laboratorij	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-04-2022	14-07-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
49	Radovi servisa diesel motora CATERPILLAR model 3412 (kom. 2) pumpnih agregata Sustava alternativne opskrbe vatrogasnom vodom na Terminalu Sisak tijekom 2022. i 2023. godine	70.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2024		0
50	Održavanje sustava automatske dojave požara i aktiviranje sustava gašenja na Terminalu Žitnjak	600.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2024		0
51	Redovno i interventno održavanje sustava PCS7/TMS/DEM na Terminalu Žitnjak	900.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2024		0
52	Radovi redovnog servisa jedinice za obradu para - VRU jedinice na Terminalu Žitnjak	300.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2024		0
53	Građevinski radovi na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda	1.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	02-05-2022	21-11-2022		0
					4-6	15-06-2022	31-12-2022	IZMJENA	3
54	AKZ radovi na sanaciji na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda	1.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	02-05-2022	12-11-2022		0
	AKZ radovi na sanaciji na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda na Terminalu Sisak	800.000,00						IZMJENA	1
	AKZ radovi na sanaciji na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda				4-6	01-07-2022	15-12-2022	IZMJENA	3
55	Software za umjeravanje cijevnih etalonskih petlji	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-07-2022		0
56	Isporuka i montaža elektromotora Buster pumpe na Terminalu Sisak	750.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-03-2022	01-11-2022		0
57	Nabava obrazaca za sektore i lokacije	82.725,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
58	Održavanje BTMS i LDS sustava	655.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2024		0
		1.865.000,00						IZMJENA	1
	Održavanje BTMS i LDS sustav				4-6	01-08-2022	31-07-2024	IZMJENA	3
59	Nabava vozila za prijevoz i manipulaciju aditiva na Terminalu Žitnjak	350.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	31-05-2022		0
						01-06-2022	01-11-2022	IZMJENA	1
60	Zamjena dotrajale PLC opreme RI-KZAP	1.300.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-12-2022		0
61	Proširenje ekranskog prostora za nova sučelja SCADA derivata	680.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-09-2022		0
62	Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi u sklopu generalnog remonta spremnika A-1507	2.850.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-08-2022	31-10-2022		0
					4-6	01-07-2022		IZMJENA	3
63	Miješalice s remenskim prijenosom (kom. 2) za spremnike sirove nafte.	550.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-11-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
64	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika na Terminalu Žitnjak	600.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-07-2022		0
65	Rezervni dijelovi hidrodinamičkih spojnice VOITH glavnih pumpi za sirovu naftu.	800.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-11-2022		0
66	Ulje za hidrodinamičke spojnice VOITH glavnih pumpi na terminalima Sisak i Omišalj.	100.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-03-2022	01-04-2022		0
67	Generalni remont booster pumpe P-2502	550.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-07-2022		0
68	Generalni remont hidrodinamičke spojke VOITH glavne pumpe P-7403 Melnice	1.150.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-12-2022		0
69	Građevinsko održavanje objekata na Terminalu Omišalj	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
		170.000,00						IZMJENA	1
70	Građevinsko obrtnički radovi na uređenju unutarnjih prostora objekata na Terminalu Žitnjak	80.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-06-2022		0
71	Zamjena radarskih mjerila razine na spremnicima A-1601...A-1606	2.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	30-09-2022		0
					4-6	01-07-2022	31-10-2022	IZMJENA	3
72	Ugradnja cijevi za montažu radara na spremnicima A-1602 i A-1605.	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-02-2022	01-03-2022		0
73	Održavanje mjernih stanica i sustava za uzorkovanje	460.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2023		0
			Javno nadmetanje					IZMJENA	1
74	Održavanje i ažuriranje P&I, PF i C&E dokumentacije izvedenog stanja	90.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	15-03-2022	15-03-2024		0
75	Održavanje i ažuriranje P&I, PF i C&E dokumentacije izvedenog stanja. Izrada dokumentacije izvedenog stanja: P&I, PF, C&E i tehnoloških shema	160.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
				NE	4-6	01-08-2022	01-08-2023	IZMJENA	1
76	Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi u sklopu generalnog remonta spremnika A-2505 i A-2506 na Terminalu Sisak	3.200.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-04-2022	31-07-2022		0
77	Popravak postojećeg i izrada pristupnog puta u zemljanim tankvanama Terminala Sisak u sklopu radova generalnog remonta	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-03-2022	15-04-2022		0
78	Popravak i rekonstrukcija derivatskog cjevovoda 14"	1.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	02-05-2022	20-12-2022		0
79	Zamjena besprekidnog napajanja	270.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-03-2022	01-06-2022		0
80	Instalacija ESD tipkala na Terminalu Sisak	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-11-2022		0
		180.000,00	Javno prikupljanje ponuda		4-6	01-09-2022		IZMJENA	1

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
80								BRISANO	2
81	Nabava teretnog vozila sa nadogradnjom	350.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	31-12-2022		0
82	Servis traktora, malčera, trimera, motornih kosilica	28.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
83	Instalacija sustava plinodetekcije u sklopu VRU skida na Terminalu Žitnjak	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	01-06-2022		0
		150.000,00			4-6	01-07-2022	01-09-2022	IZMJENA	2
84	Integracija SAP-DEM sustava na Terminalu Žitnjak	250.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	01-06-2022		0
					4-6	01-06-2022	01-09-2022	IZMJENA	1
85	Novelacija projekta zamjene vanjske rasvjete na Terminalu Žitnjak	50.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-05-2022		0
86	Mjerenja i ispitivanja elektro-instrumentacijskih strujnih krugova u svrhu ishođenja pozitivnog tehničkog nalaza od strane MUP-a na Terminalu Žitnjak	45.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	31-12-2022		0
					4-6	01-07-2022		IZMJENA	2
87	SCADA Zamjena računala (upgrade) i zamjena nepodržanih OS-eva (Windows, PCS7)	8.050.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
					4-6	01-07-2022		IZMJENA	3
88	Izrada svjetlotehničkog proračuna zamjene vanjske, cestovne i ogradne rasvjete po Terminalima JANAF-a	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-04-2022		0
89	Uređenje vanjskog skladišta ugradnjom čeličnih stalaža za odlaganje materijala te organizacija skladišta	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	30-06-2022		0
					4-6	01-06-2022	30-09-2022	IZMJENA	1
90	Servis i umjeravanje usporednog mjerila protoka 4"	110.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-10-2022		0
91	Rezervni dijelovi uzimača uzoraka – dijelovi za 15-sondi	230.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-09-2022		0
								BRISANO	3
92	Rezervni dijelovi za ultrazvučna mjerila protoka - dijelovi za 2 mjerila	76.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-09-2022		0
93	Licence - TrendMicro Antivirusna zaštita	150.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	04-05-2022	04-05-2023		0
94	Licence - godišnje održavanje za programski paket EPLAN Electric P8	35.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
95	Dobava i ugradnja videokonferencijskih sustava	2.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	01-10-2022		0
96	Dobava i ugradnja mrežne opreme koja služi za povezivanje između svih lokacija putem optičkih niti	1.800.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-11-2022		0
97	UPS uređaji za opremu informacijsko-komunikacijskog sustava na svim lokacijama i UPS uređaj za serversku infrastrukturu na lokaciji Zagreb i Sisak	1.400.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	15-09-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
97					4-6	01-08-2022	28-02-2023	IZMJENA	3
98	Godišnje licence ESRI	350.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
99	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju platoa na Terminalu Žitnjak	75.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	02-05-2022	30-06-2022		0
100	Usluga specijalističkog vizuelnog pregleda, istražnih radova i izrada izvedbenog projekta sanacije cestovnog propusta na Terminalu Žitnjak	80.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	29-07-2022		0
101	Izvođenje radova i izrada projektne dokumentacije za nabavu, dobavu i montažu opreme i naprava za instalaciju tehničkog rješenja automatskog sustava za držanje vatrogasnih vozila u statusu spremnosti za intervenciju i otplinjavanje vatrogasnice.	250.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-09-2022		0
102	Nabava, dobava i ugradnja mobilne kolne mosne vage za autocisterne	300.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	30-11-2022		0
103	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za proširenje sustava aditiva	250.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	31-07-2023		0
104	Izrada projektne dokumentacije za uređenje zgrade pumpaonice na PS Melnice i izgradnja sunčane elektrane na krovu objekta	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	15-11-2022		0
105	Izrada izvedbenog projekta nove trase DTK instalacije na Terminalu Žitnjak	20.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-06-2022		0
106	Izvođenje građevinskih i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda na trasi Slavonski Brod - Sotin	500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	02-05-2022	30-06-2022		0
107	Usluga prijama i otpreme poštanskih pošiljaka u prostorijama Korisnika	84.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	13-04-2022	13-04-2024		0
108	Hitna dostava međunarodnih i domaćih pisama i pošiljaka od "vrata do vrata"	35.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-04-2023		0
			Izravno ugovaranje					IZMJENA	2
109	Usluge prevođenja za JANAF	100.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2023		0
					4-6	16-05-2022		IZMJENA	3
110	Dar u naravi povodom Uskrsa.	258.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	15-03-2022	30-04-2022		0
111	Isporuka uredskog materijala za sve lokacije JANAF-a, d.d.	240.675,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
112	Usluga privremenog zapošljavanja radnika	6.984.998,92	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2024		0
113	Usluga psihologijskog testiranja, intervjua, izrada psihologijskog izvještaja i provjera preporuka, usluge regrutiranja i selekcije	620.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-02-2023		0



Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
114	Organizacija i izvođenje nastave engleskog jezika	500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	31-12-2023		0
115	Dorada softverskog rješenja Informacijskog sustava ljudskih resursa (HRIS)	300.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-03-2022	31-12-2022		0
		210.000,00			4-6	16-08-2022		IZMJENA	3
116	Integracija s drugim sustavima	200.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-03-2022	31-12-2022		0
		152.750,00			4-6	01-08-2022		IZMJENA	3
117	Hortikulturno uređenje na lokaciji.	580.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
	Održavanje zelenih površina T. Omišalj	220.000,00						IZMJENA	1
118	Zbrinjavanje otpada (industrijskog, neopasnog, glomaznog, inventurnog, tonera i dr.)	130.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-03-2022	01-03-2023		0
	Zbrinjavanje otpada (industrijskog, neopasnog, glomaznog, inventurnog, tonera i dr.)					01-04-2022	01-04-2023	IZMJENA	1
								BRISANO	2
119	Odvoz i zbrinjavanje opasnog otpada.	131.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-03-2022	01-03-2023		0
	Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje i analiza opasnog otpada					01-04-2022	01-04-2023	IZMJENA	1
120	Ispitivanje kakvoće zraka i emisija (VCU).	35.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	31-12-2022		0
121	Ispitivanje kakvoće zraka i emisija (spremnici)	35.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	31-12-2022		0
					4-6	01-06-2022		IZMJENA	1
122	Ispitivanje kakvoće zraka i emisija (VRU)	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	31-12-2022		0
						01-06-2022		IZMJENA	1
								IZMJENA	2
								BRISANO	3
123	Preventivno održavanje mjernih mjesta - Katodna zaštita	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
					4-6	01-08-2022		IZMJENA	1
124	Korektivno održavanje mjernih mjesta -Katodna zaštita	275.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2023		0
125	Korektivno održavanje uređaja katodne zaštite	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2023		0
126	Pregled dionice Dobra Sisak PCM uređajem	330.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-07-2022		0
					4-6	01-09-2022	31-10-2022	IZMJENA	1
127	Zbrinjavanje otpadnih sanitarnih voda	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-03-2022	01-04-2023		0
128	Hortikulturno uređenje na lokaciji.	28.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	31-10-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
129	Potrošni materijal i rezervni dijelovi	31.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-07-2022		0
	Sigurnosni znakovi i brošure				4-6	01-08-2022	01-10-2022	IZMJENA	2
130	Nabava zaštitne odjeće	543.600,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-08-2022		0
131	Zaštitne vatrogasne kacige	30.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	01-06-2022		0
		58.000,00						IZMJENA	1
132	Zaštitne vatrogasne kacige	28.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	01-06-2022		0
								BRISANO	1
133	Pješački nadzor trase	88.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
	Pješački nadzor trase Terminal Omišalj - BS Most/kopno	12.000,00						IZMJENA	1
134	Pješački nadzor trase	140.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
	Pješački nadzor trase BS Bosiljevo - BS Krnjak	24.000,00						IZMJENA	1
135	Pješački nadzor trase	80.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
	Pješački nadzor trase BS Stružec - selo Kapela	52.000,00						IZMJENA	1
136	Pješački nadzor trase	180.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
	Pješački nadzor trase BS Lipovljani - BS Okučani	30.000,00						IZMJENA	1
137	Monitoring podzemlja na Terminalu Žitnjak	90.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
138	Periodički pregledi kod specijaliste medicine rada	30.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
139	Periodički pregledi kod specijaliste medicine rada	25.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
140	Periodički pregledi kod specijaliste medicine rada	20.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
141	Periodički pregledi kod specijaliste medicine rada	30.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
142	Radovi održavanja sustava tehničke zaštite na objektima JANAF-a	2.355.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2023		0
	Održavanje sustava tehničke zaštite				4-6	01-08-2022		IZMJENA	3
143	Radovi održavanja vatrodajnog sustava na objektima JANAF-a, d.d.	770.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
	Održavanje sustava za dojavu požara		Javno prikupljanje ponuda		4-6	01-07-2022		IZMJENA	3
144	Radovi održavanja na Detronics sustavu zaštite od požara godišnji ugovor za '22 i '23	1.280.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2024		0
		1.224.000,00						IZMJENA	1
	Radovi održavanja Det-Tronics sustava zaštite od požara						01-04-2024	IZMJENA	3
145	Održavanje sustava Supervisor - godišnji ugovor za '22 i '23	1.582.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2024		0
	Supervisor - godišnji ugovor za '22 i '23.				4-6	01-09-2022		IZMJENA	3

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
146	Radovi održavanja STSS-C sustava na TOM	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
		130.000,00			4-6	01-07-2022	31-03-2023	IZMJENA	3
147	Nabavka opreme za sustav STSS-c	20.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
		19.900,00	Izravno ugovaranje		4-6	01-09-2022	31-03-2023	IZMJENA	1
148	Ispitivanje sustava zaštite od požara	270.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
149	Godišnji servis izolacionih aparata kompresora, uređaja za detekciju eksplozivnih i toksičnih para i plinova te alkotestera	20.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
		210.000,00						IZMJENA	1
150	Servis sutsva za uzbunjivanje	30.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
	Servis sustava za uzbunjivanje	75.000,00						IZMJENA	1
151	Godišnji servis izolacionih aparata kompresora, uređaja za detekciju eksplozivnih i toksičnih para i plinova te alkotestera	100.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
								BRISANO	1
152	Servis podvozja vatrogasnog vozila	60.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-03-2022	31-03-2022		0
153	Radovi održavanja Siemens sustava zaštite od požara	240.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
		160.000,00			4-6	01-07-2022	31-03-2024	IZMJENA	2
154	Godišnji servis izolacionih aparata kompresora, uređaja za detekciju eksplozivnih i toksičnih para i plinova te alkotestera	20.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
								BRISANO	1
155	Servis sustava za uzbunjivanje	45.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
								BRISANO	1
156	Godišnji servis izolacionih aparata kompresora, uređaja za detekciju eksplozivnih i toksičnih para i plinova te alkotestera	90.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2024		0
								BRISANO	1
157	Održavanje sustava generalnim ključem - godišnji ugovor za '22 i '23	40.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2024		0
158	Nabava opreme Teh.zaštite	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-08-2022		0
159	Ispitivanja iz područja zaštite na radu za sve lokacije JANAF-a, d.d.	250.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
	Ispitivanja iz područja zaštite na radu				4-6	01-07-2022		IZMJENA	3

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
160	Održavanje stabilnog sustava za gašenje požara - FIRE DOS	710.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
			Javno prikupljanje ponuda		4-6	01-08-2022	01-04-2023	IZMJENA	3
161	Održavanje stabilnog sustava za gašenje BONPET tekućinom	450.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
					4-6	01-08-2022		IZMJENA	2
162	Računalna mreža faza I- analiza i projektiranje	500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-09-2022		0
					4-6	01-10-2022	01-12-2022	IZMJENA	2
163	Sprečavanje širenja patogena u radnim prostorima.	44.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
								BRISANO	1
164	Električni bicikl za potrebe Terminala Sisak, Terminala Virje i Terminala Žitnjak	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-10-2022		0
					7-9	01-09-2022	31-12-2022	IZMJENA	3
165	Hortikulturno uređenje na lokaciji.	25.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	30-11-2022		0
								BRISANO	1
166	Nabava kombi vozila u svrhu ugradnje postojeće vatrogasne nadogradnje opreme tehničkog vozila	350.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	31-12-2022		0
	Nabava vatrogasnog kombi vozila i zapovjednog vozila za potrebe vatrogasnih postrojbi terminala Omišalj i Žitnjak	600.000,00						IZMJENA	1
167	Nabava zapovjednog vozila vatrogasne postrojbe Terminala Žitnjak	250.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-12-2022		0
								BRISANO	1
168	Izrada procjene integriteta naftovoda „Fitness For Purpose“ trase Slavonski Brod-Sotin	310.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-09-2022		0
		275.000,00	Izravno ugovaranje					IZMJENA	1
169	Ispitivanje dionice Omišalj-Sisak inteligentnim pigom (geometrija i defekti gubitka metala) i izrada Procjene integriteta-FFP	4.100.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	31-12-2022		0
		2.050.000,00						IZMJENA	1
170	Nabava opreme, alata i potrošnog materijala	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	05-04-2022		0
								BRISANO	2
171	Aplikacija Web ZNR	48.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
					4-6	01-06-2022		IZMJENA	3
172	Izračun ugljikovog otiska za 2022	85.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
172					7-9	01-10-2022		IZMJENA	1
173	Verifikacija izvještaja za 2020	50.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	30-06-2022		0
								BRISANO	2
174	Istražni radovi i projektiranje vatrogasnog zdenca	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
					4-6	01-07-2022		IZMJENA	2
175	Geofizička istraživanja i korelacija s piezometarskim bušotinama	400.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
	Geofizička istraživanja i korelacija s postojećim podacima							IZMJENA	1
176	ERP PANTHEON I EBA - digitalizacija II. faza	299.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	30-06-2022		0
177	Redovno održavanje aplikacije i usklađivanje sa zakonskim propisima kod vođenja Carinskog skladišta	25.500,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-03-2022	28-02-2023		0
178	Za slučaj pokretanja dodatnog carinskog skladišta na Terminalu Žitnjak	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	28-02-2023		0
179	Voda za piće 1,5l T. Omišalj i PS Melnice	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
180	materijal za čišćenje terminala	125.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
		100.000,00						IZMJENA	2
181	Nabava nove čajne kuhinje i namještaja za dvoranu za TSB	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	31-05-2022		0
					4-6	01-06-2022	01-09-2022	IZMJENA	2
182	Usluge posluživanja obroka i toplih napitaka u čajnim kuhinjama	345.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
183	troškovi reprezentacije	25.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
					4-6	01-06-2022	31-05-2023	IZMJENA	3
184	Usluga održavanja i poboljšanja sustava upravljanja.	174.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
185	Ova stavka je bila odobrena u 2021. ali je zbog obima posla prebačena u 2022. - Uvođenje novog izdanja norme ISO 29001 - Posebni sustavi upravljanja kvalitetom za organizacije koje rade unutar naftne, plinske i petrokemijske industrije	450.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	16-05-2022	19-09-2022		0
186	Usluge posluživanja obroka na Terminalu Sisak	84.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
								BRISANO	1
187	Usluge čišćenja prostora-TOM	350.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
188	Usluge čišćenja prostora	252.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
189	Usluge čišćenja prostora	150.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
190	Prijevoz radnika JANAF-a TOM-a na posao i s posla	250.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-04-2023		0
191	Voda za aparate (galoni)za sve lokacije JANAF-a, d.d.	79.900,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
192	Aplikacija za upravljanje voznim parkom	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-04-2022		0
					10-12	01-11-2022	31-12-2022	IZMJENA	3
193	Usluga posluživanja obroka na Terminalu Omišalj	120.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
								BRISANO	1
194	Praćenje medija, izvještavanje i evaluacija medijske komunikacije u 2022. godini	43.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
195	Usluga sigurnosnog operativnog centra	1.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	01-05-2023		0
196	Implementacija tehničkih i administrativnih mjera za postizanje ciljane razine sigurnosti 2 prema normi IEC 62443 SCADA sustva (OT)	8.830.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2023		0
					4-6	01-09-2022	31-08-2024	IZMJENA	2
197	Lož ulje ekstra lako za potrebe kotlovnice centralnog grijanja na terminalu Sisak	250.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
198	Franck proizvodi za potrebe čajnih kuhinja	90.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-02-2022	31-12-2022		0
199	Preventivno i korektivno održavanje procesnog telekomunikacijskog sustava	160.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2023		0
					4-6	01-07-2022		IZMJENA	3
200	Rezervni dijelovi istakačkih ruku derivata	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-06-2022		0
					4-6	01-06-2022	30-07-2022	IZMJENA	3
201	Elektromontažni radovi na TOM i PS Melnice - izmještanje prijelaznih kutija miješalica na spremniku A-1501	44.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-07-2022		0
							01-09-2022	IZMJENA	2
					4-6			IZMJENA	3
202	Održavanje toplovodnog sustava grijanja vatrogasnice/restorana i grijanja isparivača UNP-a za potrebe ukrcaja broda na Terminalu Omišalj, GU za '22. i '23. god.	68.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2024		0
								34.000,00	
203	Detaljan pregled NN elektromotora u protueksplozijskoj izvedbi prema normi HRN 60079-17 na Terminalu Slavonski Brod	290.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-07-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
203	Detaljan pregled NN elektromotora u protueksplozijskoj izvedbi prema normi HRN 60079-17 na Terminalu Sisak, Slavonski Brod i Virje	220.000,00			4-6	01-06-2022	31-07-2022	IZMJENA	2
204	Rezervni dijelovi centrifugalnih pumpi proizvođača JUGOTURBINA, CROATIA PUMPE NOVA i TTK.	155.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-09-2022		0
205	Rezervni dijelovi pumpi VIKING	70.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-07-2022		0
206	Rezervna oprema za održavanje regulacijskih ventila autopunilištu.	90.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-07-2022		0
207	Rezervna oprema sklopki razine na spremnicima derivata.	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-07-2022		0
208	Rezervni dijelovi za održavanje zaporne armature	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	02-05-2022	30-09-2022		0
		70.000,00			7-9	01-10-2022	31-12-2022	IZMJENA	2
209	Remont zaporne armature	75.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
210	Nosачi zračnih oznaka	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	15-06-2022		0
					7-9			IZMJENA	1
211	Rezervni djelovi za zaporne armature	70.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-04-2022	31-08-2022		0
212	Radovi servisa i održavanja sustava grijanja i hlađenja na Terminalu Žitnjak	80.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	01-05-2024		0
		40.000,00						IZMJENA	1
								BRISANO	2
213	Izrada projekta termoregulacije i mjerenja razine medija u podzemnim spremnicima	150.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	30-11-2022		0
214	Nabava traktorske kosilice	45.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-06-2022		0
		50.000,00			4-6	01-07-2022	31-08-2022	IZMJENA	3
215	Strojarski radovi na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda na Terminalu Omišalj	800.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	01-12-2022		0
					4-6	01-07-2022		IZMJENA	3
216	NDT radovi na sanaciji kopanog manipulativnog cjevovoda na Terminalu Omišalj	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-12-2022		0
					4-6	01-07-2022		IZMJENA	3
217	AKZ sanacija ukopanog manipulativnog cjevovoda na Terminalu Omišalj	2.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	30-11-2022		0
					4-6	01-08-2022	31-12-2022	IZMJENA	2
218	Građevinski radovi	2.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	30-11-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
218	Građevinski radovi na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda na Terminalu Omišalj							IZMJENA	2
					4-6	15-06-2022	15-12-2022	IZMJENA	3
219	Zamjena dotrajalih sušača zraka za potrebe kompresornice zračne zavjese	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-07-2022		0
					4-6	01-06-2022	01-09-2022	IZMJENA	3
220	Nabava zaporne armature - kuglasti ventil	220.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	30-11-2022		0
221	Zamjena internih analognih telefonskih linija na Terminalu Omišalj.	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	29-07-2022		0
					4-6	01-07-2022	29-08-2022	IZMJENA	3
222	Radovi zamjene pragova na kolosijecima Terminala Žitnjak	800.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	31-12-2022		0
					4-6			IZMJENA	3
223	Malčiranje, košnja i sječa stabala na Terminalu Omišalj, PS Melnice i na trasi naftovoda	250.000,00	Javno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-06-2022	01-04-2023		0
					4-6			IZMJENA	3
224	Praćenje spremnika na Terminalu Sisak i Terminalu ŽITNJAK sukladno Uporabnoj dozvoli	70.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-09-2022	03-10-2022		0
								BRISANO	3
225	Izrada glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za povećanje kapaciteta otpreme nafte Omišalj Urinj	150.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	10-06-2022	30-12-2022		0
					7-9	01-10-2022	01-12-2022	IZMJENA	2
226	Godišnji ugovor za radove strojne obrade	80.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	30-04-2024		0
227	Dogradnja novih utičnica u Ex izvedbi na CS Biodiesela/Bioetanola Terminala Žitnjak	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-10-2022		0
228	Izrada projekta sanacije i zamjene dijela cjevovoda vatrogasne vode na Terminalu Sisak	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-05-2022	15-07-2022		0
229	Strojarski radovi na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda	250.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-10-2022		0
230	NDT radovi na sanaciji ukopanog manipulativnog cjevovoda	70.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-10-2022		0
231	Isporuka novog sustava istosmjernog napajanja 110V na OS Dobra	450.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-05-2022	01-10-2022		0
232	Održavanje ugostiteljske opreme restorana – GU za '22. god.	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2023		0



Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
233	Održavanje ventilacijskog sustava kuhinje/restorana - GU za '22. god.	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	01-04-2023		0
	Održavanje ventilacijskog sustava kuhinje/restorana - GU				4-6	15-05-2022		IZMJENA	3
234	Strojarsko-bravarski i zavarivački radovi u sklopu generalnog remonta spremnika TK 6202 A i B te TK 6203 A i B na Terminalu Žitnjak	1.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	31-10-2022		0
235	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika TK 6202 A i B te TK 6203 A i B na Terminalu Žitnjak	800.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	31-10-2022		0
236	Radovi kontrole bez razaranja u sklopu generalnog remonta spremnika TK 6202 A i B te TK 6203 A i B na Terminalu Žitnjak	120.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	30-11-2022		0
237	Građevinski radovi u sklopu generalnog remonta spremnika TK 6202 A i B te TK 6203 A i B na Terminalu Žitnjak	400.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-06-2022		0
238	Izrada izvedbenog projekta zamjene VN napojnog kabela nužnog napajanja i signalnih kabela nužnog isklopa za PTS 1	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-09-2022		0
239	Nabava drenažnih crijeva za potrebe generalnih remonta spremnika sirove nafte	360.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	01-10-2022		0
					4-6	01-08-2022	30-11-2022	IZMJENA	3
240	Sanacija tankvane A-1501	2.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	20-06-2022	10-10-2022		0
	Radovi na sanaciji AB površine tankvane spremnika A-1501 te uređenju odvodnje zaštitne građevine				4-6			IZMJENA	3
241	Radovi MKČ u sklopu generalnog remonta slop spremnika i spremnika A-9701 na PS Melnice	110.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-07-2022		0
	Radovi MKČ u sklopu generalnog remonta Slop spremnika i spremnika A-9701 na PS Melnice				4-6	01-08-2022	31-10-2022	IZMJENA	3
242	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika i slop spremnika na PS Melnice	375.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-07-2022		0
	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta slop spremnika i spremnika A-9701 na PS Melnice				4-6	01-08-2022	31-10-2022	IZMJENA	3
243	Usluga kontrole bez razaranja u sklopu generalnog remonta spremnika i slop spremnika na PS Melnice	105.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-07-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
243	Kontrola bez razaranja stanja spremnika u sklopu generalnog remonta slop spremnika i spremnika A-9701 na PS Melnice				4-6	01-08-2022	31-10-2022	IZMJENA	3
244	Generalni remont slop spremnika i spremnika A-9701 na PS Melnice	370.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-07-2022		0
	Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi u sklopu generalnog remonta slop spremnika i spremnika A-9701 na PS Melnice				4-6	01-08-2022	31-10-2022	IZMJENA	3
245	Čišćenje zaustavljača plamena na vezu 2.	230.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-06-2022	31-12-2022		0
					4-6		31-08-2022	IZMJENA	3
246	Isporuka i ugradnja dva nova elektromotora na booster pumpe.	1.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	01-04-2023		0
247	Instalacija radarskih mjerila razine na spremnicima	1.340.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	01-11-2022		0
					4-6	01-08-2022	31-10-2022	IZMJENA	3
248	Pregledi i mjerenja na Ex uređajima i instalacijama za potrebe Tehničkih nadgledanja u periodu od 2022.-2023. godine	100.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-12-2022		0
					4-6	01-07-2022	31-12-2023	IZMJENA	2
249	Dobava i ugradnja sustava za alternativnu komunikaciju sa brodom na Vezu 1 i Vezu 2	60.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-05-2022	30-06-2022		0
					4-6	15-08-2022	30-09-2022	IZMJENA	3
250	Usluga manipulacije i angažmana željezničkog vučnog vozila za potrebe Terminala Žitnjak	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023		0
					4-6	01-07-2022	30-04-2023	IZMJENA	3
251	Izrada Izvedbenog projekta održavanja cjevovoda rahlade i gašenja te uređenja nadstrešnice autopunilišta	77.500,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-10-2022		0
	Izrada Izvedbenog projekta održavanja cjevovoda rashlade i gašenja te uređenja nadstrešnice autopunilišta				7-9	01-10-2022	30-11-2022	IZMJENA	2
252	Isporuka i montaža novog ormara vanjske rasvjete (RO VR - KZP) i ormara napajanja objekata (RO Objekti - KZP) na Terminalu Sisak	600.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	01-09-2022		0
		500.000,00			4-6			IZMJENA	2
253	Organizacija i provedba međulaboratorijske usporedbe masenog mjerila protoka	80.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-11-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
254	Radovi projektiranja, programiranja i ugradnje ormara (CAP) za nadogradnju ESD i PSD sustava Terminala Žitnjak	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	31-08-2022		0
					7-9	01-10-2022	31-12-2022	IZMJENA	2
255	Građevinsko uređenje objekta vatrogasnice - projektiranje	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-06-2022		0
					4-6	01-06-2022	01-07-2022	IZMJENA	3
256	RADOVI ODRŽAVANJA NAFTOVODA NA MOSTU REPAŠ PREKO RIJEKE DRAVE NA DIJELU IRUNDACIJE	900.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	30-09-2022		0
					4-6	01-09-2022	01-12-2022	IZMJENA	3
257	Instalacija ESD tipkala - projekt	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-06-2022		0
								BRISANO	3
258	Nabava etalonskih ispitnih tekućina	380.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-08-2022		0
			Javno nadmetanje			01-06-2022	01-09-2022	IZMJENA	1
					10-12	01-02-2023	01-05-2023	IZMJENA	3
259	Zamjena cjevovoda gašenja sirovinskih spremnika cesta A terminala Omišalj	2.900.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	20-12-2022		0
260	Laserski 3D skaner	300.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	29-06-2022		0
			Javno nadmetanje		4-6	01-08-2022	31-08-2022	IZMJENA	1
261	Bespilotna letjelica	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	29-06-2022		0
					4-6	01-08-2022	29-08-2022	IZMJENA	3
262	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju cesta na Terminalu Omišalj	100.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	30-09-2022		0
263	Sanacija magistralnog cjevovoda Slavonski Brod - Bosanski Brod	5.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-08-2022	31-12-2022		0
					7-9	01-12-2022	30-04-2023	IZMJENA	1
264	Izvođenje građevinskih i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda na trasi Sisak - Virje Gola	12.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	31-03-2023		0
					4-6	01-08-2022		IZMJENA	3
265	Izvođenje građevinskih i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda na trasi Slavonski Brod - Bosanski Brod.	2.100.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	31-08-2022		0
					7-9	01-02-2023	30-04-2023	IZMJENA	1
266	Izvođenje građevinskih i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda na trasi Omišalj - OS Dobra - Sisak	3.100.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	30-09-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
266		500.000,00						IZMJENA	1
					4-6	01-08-2022	31-10-2022	IZMJENA	3
267	Izvođenje građevinskih i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda na trasi Sisak - Slavonski Brod	36.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	30-09-2023		0
					4-6	01-08-2022	31-12-2023	IZMJENA	3
268	Usluga kontrole ovlaštenog inspektora za radove zaštite od korozije	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	31-12-2022		0
269	Ostali troškovi zaposlenika	60.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-05-2022	31-12-2022		0
270	Usluge internog komuniciranja	85.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-05-2022	31-12-2022		0
271	Usluga ispitivanja i analize postojećih vanjskih sustava zaštite od korozije ukopanih cjevovoda	120.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	31-12-2022		0
					4-6			IZMJENA	1
272	Izvođenje radova mehaničko kemijskog čišćenja tijekom ispitivanja dionice Omišalj-Sisak inteligentnim pigom	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-07-2022		0
					4-6	01-06-2022	01-08-2022	IZMJENA	2
273	Nabava zaštitnih cipela	116.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-08-2022		0
					4-6		01-07-2022	IZMJENA	3
274	Nabava zaštitnih maski i dezinfekcijskih sredstava u svrhu sprečavanja COVID virusa	34.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-07-2022		0
								BRISANO	2
275	Nabava zaštitne opreme za zaštitu sluha	20.300,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-08-2022		0
								BRISANO	2
276	Servis garažnih vrata na vatrogasnici	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2023		0
		19.900,00			4-6	01-08-2022	31-03-2023	IZMJENA	2
277	Servis vatrogasnih aparata na lokaciji	110.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2023		0
	Servis vatrogasnih aparata	228.000,00						IZMJENA	1
278	Nabava guma za vatrogasno vozilo	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-12-2022		0
279	Servis vatrogasnih aparata na lokaciji	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2023		0
								BRISANO	1
280	Servis vatrogasnih aparata na lokaciji	25.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2023		0
								BRISANO	2
281	Servis podvozja vatrogasnog vozila	20.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	01-06-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
282	Nabava guma za vatrogasno vozilo	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-10-2022		0
283	Servis vatrogasnih aparata na lokaciji	55.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
								BRISANO	1
284	Rezervni dijelovi sustava tehničke zaštite	35.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-07-2022		0
			Izravno ugovaranje			01-03-2022		IZMJENA	1
285	Zamjena ograde na perimetru Terminala Slavonski Brod	4.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	31-10-2022		0
					10-12	01-03-2023	01-08-2023	IZMJENA	2
286	Servis nadogradnje vatrogasnih vozila	150.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-11-2022		0
287	Izrada izvedbenog projekta proširenja sustava tehničke zaštite Terminala Žitnjak i zamjena vanjske ograde	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	31-08-2022		0
					4-6	01-07-2022	30-09-2022	IZMJENA	3
288	Nabava mobilnih prikolica sa automatskim IT sustavom za gašenje požara minimalnog protoka 5-6000 L/min samo aktivirajući sa spremnicima sredstava gašenja.	5.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	31-10-2022		0
	Nabava mobilnih prikolica za gašenje požara sa tankom za pjenilom i samooscilirajućim monitorom				4-6	01-10-2022	31-12-2022	IZMJENA	1
		3.800.000,00						IZMJENA	3
289	Proširenje sustava vatrodojave i gašenja nadzornog centra tehničke zaštite Terminala Omišalj	375.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	01-08-2022		0
		75.000,00	Javno prikupljanje ponuda		7-9	01-12-2022	31-12-2022	IZMJENA	2
								BRISANO	3
290	Opremanje prostora za vježbanje vatrogasnog doma	45.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-08-2022		0
		90.000,00						IZMJENA	1
291	Oprema prostora za vježbanje vatrogasnog doma	45.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	31-08-2022		0
								BRISANO	1
292	Nadogradnja GIS-a podacima zaštite okoliša, u svrhu sanacija i procjena utjecaja u slučaju iznenadnog događaja	900.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-08-2022	01-12-2022		0
293	Pregled i kontrola biorotora	45.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	01-10-2022		0
	Pregled i kontrola ispravnosti uređaja za pročišćavanje otpadnih sanitarnih voda (biorotora) T. Virje				4-6	01-10-2022	31-10-2022	IZMJENA	1
			Javno prikupljanje ponuda					IZMJENA	3
294	Skladišta opasnog otpada	65.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-10-2022		0
	Izgradnja skladišta vlastitog opasnog otpada T. Omišalj				4-6	01-07-2022	30-11-2022	IZMJENA	1
			Javno prikupljanje ponuda					IZMJENA	2

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
294		35.000,00				01-09-2022		IZMJENA	3
295	Skladišta opasnog otpada	45.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-09-2022	BRISANO	0
								BRISANO	1
296	separatori, ispitivanje vodonepropusnosti	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	01-06-2022		0
	Ispitivanje separatora na Terminalu Žitnjak							IZMJENA	1
297	Tisak CP Društva	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-04-2022		0
	Idejno-grafičko rješenje, grafička priprema za tisak i tisak korporativne brošure Društva	35.000,00			4-6	01-08-2022	30-09-2022	IZMJENA	1
298	Usluge strateškog komunikacijskog savjetovanja i o operativne provedbe odnosa s javnošću	320.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-03-2023		0
		470.000,00				01-03-2022	31-12-2022	IZMJENA	1
299	Izrada idejnog rješen, razvoj i implementacija mrežne stranice Društva	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-04-2022		0
	Izrada idejnog rješenja, razvoj, implementacija i održavanje mrežne stranice Društva i tehničko-edukativna podrška Društvu	195.000,00			4-6	01-09-2022	31-12-2023	IZMJENA	1
300	Održavanje mrežne stranice Društva i tehničko-edukativna podrška	45.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-05-2022	30-04-2023		0
								BRISANO	1
301	Nabava namještaja za lokacije Društva(TOM;TSI;TŽI;TVI i Upravna Zgrada)	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-04-2022	31-07-2022		0
					4-6	01-06-2022	01-09-2022	IZMJENA	2
302	Nabava bijele tehnike za potrebe lokacija Društva	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-04-2022	31-07-2022		0
					4-6	01-06-2022	01-09-2022	IZMJENA	2
303	Materijal za čišćenje (wc papir, sapun, papirnati ručnici i sva druga konfekcija za Upravnu zgradu + čajne kuhinje) i Terminal Žitnjak	75.300,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-12-2022		0
304	Nabava guma	70.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	30-06-2022		0
		76.000,00			4-6	13-05-2022		IZMJENA	3
305	Priprema za uvođenje norme ISO 31000 Upravljanje rizicima odobrena je u Planu za 2021. ali je odgođena vezano na Odluku Uprave br. 447/2021 od 01.10.2021. i osnivanje stručnog Tima za utvrđivanje i procjenu rizika poslovanja	480.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	15-06-2022	30-11-2022		0
306	Uvođenje novog izdanja norme ISO 26000 - Društvena odgovornost	380.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	04-07-2022	12-12-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
307	Nabava goriva (UNP) za potrebe grijanja upravne zgrade i vatrogasnice na Terminalu Žitnjak	90.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2024		0
308	Rezervni dijelovi za strojarsko održavanje- ZOP	120.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-08-2022		0
					4-6	01-07-2022	31-10-2022	IZMJENA	2
309	Rezervni dijelovi za strojarsko održavanje- spojke istakačkih ruku derivata	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-08-2022		0
					4-6	01-07-2022	01-09-2022	IZMJENA	2
310	Održavanje rashladnih sustava na Terminalu Omišalj, GU za '22. i '23.	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-06-2022	30-04-2024		0
	Održavanje rashladnih sustava na Terminalu Omišalj, GU				4-6			IZMJENA	3
311	Održavanje split klima uređaja na Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice i Blok stanicama do Vrbovsko 2, GU za '22. i '23.	160.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-06-2022	30-04-2024		0
	Održavanje split klima uređaja na Terminalu Omišalj, Pumpnoj stanici Melnice i Blok stanicama do Vrbovsko 2, GU				4-6			IZMJENA	3
312	Isporuka pretvornika tlaka	259.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-09-2022		0
313	Nabava rezervnih dijelova za modbus - ethernet komunikaciju i pretvarača napajanja 230 VAC - 24 VDC	80.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-08-2022		0
					4-6	01-09-2022	01-11-2022	IZMJENA	3
314	Redovni servis, provjera i kalibracija aparata LabX, HVP-972, centrifuge i kupelji JULABO	160.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-06-2022	31-07-2022		0
315	Redovni servis, provjera i kalibracija aparata Tanaka MCP 102L i hladnjaka JULABO	60.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-06-2022	31-07-2022		0
316	Redovni servis, provjera i kalibracija aparata SVM 3000	60.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-06-2022	31-07-2022		0
317	Nabava INA maziva	70.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-05-2022	16-06-2022		0
					4-6			IZMJENA	3
318	Nabava Valtex proizvoda za održavanje kuglastih slavina	85.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-05-2022	16-06-2022		0
					7-9	01-09-2022	20-10-2022	IZMJENA	2
319	Nabava filterskih uložaka	600.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	01-09-2022		0
	Nabava filterskih uložaka sustava derivata				4-6	01-09-2022	01-11-2022	IZMJENA	2
320	Rezervni dijelovi pumpi SERO i KSB.	80.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-08-2022		0
321	Kotrljajući ležaji, remenje i potrošni materijal za održavanje pumpi i miješalica.	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-06-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
322	Rezervni dijelovi miješalica SPX Plenty	50.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-05-2022	31-10-2022		0
323	Rezervna pojačala mjerne turbine.	35.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-08-2022		0
					4-6	01-07-2022	30-09-2022	IZMJENA	3
324	Maziva i ulja	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	30-06-2022		0
325	Zamjena modula TAS TOM	250.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-05-2022	01-08-2022		0
326	Mjerna turbina	65.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-08-2022		0
					4-6			IZMJENA	3
327	Nabava zaporne armature - zasun	120.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-10-2022		0
					4-6	01-09-2022	30-11-2022	IZMJENA	2
328	Isporuka materijala za izjednačavanje potencijala na blok stanicama JANAF-a	70.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-07-2022		0
		50.000,00						IZMJENA	1
329	Umjeravanje spremnika sirove nafte na terminalu Omišalj A-1503	50.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-05-2022	01-08-2022		0
330	Održavanje ravnih krovova	150.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-08-2022	01-10-2022		0
	Održavanje ravnih krovova objekata na Terminalu Omišalj		Ograničeno prikupljanje ponuda		4-6			IZMJENA	3
331	Elektroenergetska obnova razvodnih baterija na PTS3 Terminala Žitnjak	150.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-11-2022		0
					4-6			IZMJENA	3
332	Servis filtera deaeratora i otklanjanje nedostataka.	70.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	17-06-2022	31-10-2022		0
					4-6	17-07-2022		IZMJENA	3
333	Izvođenje radova priključenja BS Brezovica na sustav opskrbe električne energije	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-09-2022		0
334	Izrada izvedbenog projekta sa tehnologijom i procjenom troškova zamjene uvarnih ventila otpremne čistačke stanice naftovoda Omišalj Sisak	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	20-10-2022		0
					4-6	12-09-2022	30-11-2022	IZMJENA	2
335	Instrumenti za laboratorije kontrolnih kuća na Terminalu Omišalj	300.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-08-2022		0
					4-6	01-07-2022	01-09-2022	IZMJENA	3
336	Nabavka priključaka za traktor koji služi za održavanje trase naftovoda (ruka za utovar, uređenje tla)	240.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-06-2022	15-08-2022		0
		150.000,00			4-6	01-08-2022	01-10-2022	IZMJENA	2
337	Nabavka kamiona nosivosti do 6 t	500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	30-11-2022		0



Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
337	Nabavka kamiona za distribucijski prijevoz	850.000,00			4-6	01-08-2022	01-10-2023	IZMJENA	3
338	Ažuriranje projektne dokumentacije EE sustava Terminala Žitnjak	50.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-10-2022		0
								BRISANO	2
339	Generalni servis SN elektromotora u Ex zonama na PS Melnice, Terminal Omišalj, Terminal Sisak i Terminal Virje	990.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	31-10-2022		0
					4-6	01-08-2022	30-11-2022	IZMJENA	3
340	Radovi MKČ u sklopu generalnog remonta spremnika A-1508 na Terminalu Omišalj	1.100.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-11-2022	01-05-2023		0
					4-6			IZMJENA	2
341	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika A-1508 na Terminalu Omišalj	3.350.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	26-11-2022	01-05-2023		0
					4-6			IZMJENA	2
342	Kontrola bez razaranja stanja spremnika u sklopu generalnog remonta spremnika A-1508 na Terminalu Omišalj	730.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	15-12-2022	01-05-2023		0
					4-6			IZMJENA	3
343	Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi u sklopu generalnog remonta spremnika A-1508 na Terminalu Omišalj	4.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-12-2022	01-05-2023		0
					4-6			IZMJENA	3
344	Instrumenti za laboratorije kontrolnih kuća na Terminalu Žitnjak	50.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-08-2022		0
					7-9	01-10-2022	01-11-2022	IZMJENA	2
345	Metalizacija dijela površine spremnika u sklopu generalnog remonta spremnika na Terminalu Omišalj, Terminalu Sisak i Terminalu Virje	860.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	15-09-2022	31-10-2023		0
					4-6	01-02-2023	01-04-2023	IZMJENA	3
346	Građevinsko uređenje objekata	50.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-06-2022	15-06-2023		0
	Građevinsko uređenje objekata na Terminalu Sisak				4-6	15-08-2022	15-09-2023	IZMJENA	3
347	Značajniji radovi na održavanju EE sustava Terminala Sisak – Modifikacija DC razvoda 48V na Terminalu Sisak	40.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-06-2022	01-09-2022		0
								BRISANO	1
348	Radovi mehaničko kemijskog čišćenja u sklopu generalnog remonta spremnika i slop spremnika na Terminalu Virje	380.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-08-2022	25-11-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
348	Radovi mehaničko kemijskog čišćenja u sklopu generalnog remonta spremnika A-4501 i slop spremnika na Terminalu Virje				4-6	01-09-2022	15-12-2022	IZMJENA	3
349	Usluga kontrole bez razaranja u sklopu generalnog remonta spremnika i slop spremnika na Terminalu Virje	225.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-08-2022	25-11-2022		0
	Usluga kontrole bez razaranja u sklopu generalnog remonta spremnika A-4501 i slop spremnika na Terminalu Virje				4-6	01-09-2022	15-12-2022	IZMJENA	3
350	Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi u sklopu generalnog remonta spremnika A-4501 i slop spremnika na Terminalu Virje	1.370.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-08-2022	25-11-2022		0
					4-6	01-09-2022	15-12-2022	IZMJENA	3
351	Održavanje UNP postrojenja za potrebe termalne obrade para sustava za ukrcaj broda sirovom naftom, GU za '22. god. i 23. god.	120.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-05-2022	30-04-2024		0
	Održavanje UNP postrojenja za potrebe termalne obrade para sustava za ukrcaj broda sirovom naftom, GU za '22., '23. i dio '24.				4-6			IZMJENA	2
352	Detaljan pregled SN elektromotora u protueksplozijskoj izvedbi prema normi HRN 60079-17 na lokacijama Terminal Omišalj, Terminal Sisak i Terminal Virje	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-09-2022		0
					4-6	01-07-2022		IZMJENA	3
353	<del>Generalni servis NN elektromotora izvan Ex zone na Terminalu Sisak i Terminalu Virje</del>	<del>200.000,00</del>	<del>Javno prikupljanje ponuda</del>	<del>NE</del>	<del>1-3</del>	<del>01-07-2022</del>	<del>01-09-2022</del>		<del>0</del>
								BRISANO	2
354	Isporuka novog sustava istosmjernog napajanja 48V na Terminalu Virje	250.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-06-2022	01-10-2022		0
	Isporuka i ugradnja novog ormara ispravljača 48V na Terminalu Virje				4-6	01-07-2022	15-11-2022	IZMJENA	2
355	Sanacija klizišta na lokacijama Delnice 1, Delnice 2, Stara Sušica na trasi naftovoda Terminal Omišalj- OOS Dobra	1.200.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	01-10-2022		0
					4-6	01-09-2022	30-11-2022	IZMJENA	3
356	Licence i održavanje sustava za nadzor svjetlovodne infrastrukture	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-09-2022		0
					4-6	01-09-2022	01-12-2022	IZMJENA	3

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
357	Isporuka i ugradnja energetskih transformatora na Terminalu Omišalj i PS Melnice	8.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-08-2022	01-08-2023		0
					4-6			IZMJENA	3
358	Licence - Symantec DLP i BoldonJames	250.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	02-09-2022	02-09-2023		0
359	Klima uređaj za server sobu Miramarska	30.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-09-2022	01-10-2022		0
					4-6			IZMJENA	2
360	Izvanredno održavanje aplikacije Orgman – modifikacije od strane JANAF-a	100.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-09-2022	01-09-2023		0
								BRISANO	3
361	Izvođenje radova nadogradnja i modernizacija sustava derivata TOM-SIS	2.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	01-11-2022		0
					7-9	01-12-2022	01-04-2023	IZMJENA	1
								BRISANO	3
362	Izvođenje radova preuređenja prostora za kontrolu uzoraka	300.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-08-2022	31-12-2022		0
					4-6	01-09-2022		IZMJENA	2
363	Održavanje kopnenog perimetra T. Omišalj	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	30-11-2022		0
								BRISANO	1
364	Demontaža i konzervacija sustava za trajno praćenje unutarnje korozije naftovoda (SKID jedinica V-8150)	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	30-08-2022		0
					4-6	01-08-2022		IZMJENA	2
365	Nabava zaštitnih rukavica	34.800,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	01-08-2022		0
					4-6			IZMJENA	3
366	Izrada planova	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-12-2022		0
367	Studije	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-12-2022		0
368	Procjena rizika	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-12-2022		0
369	Nabava odmašćivača	48.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-10-2022		0
	Nabava odmašćivača				4-6	01-08-2022		IZMJENA	1
370	Proširenje sustava tehničke zaštite Blok stanica na trasi BS Prgomelje - BS Gola	2.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-07-2022	01-11-2022		0
					10-12	01-03-2023	01-08-2023	IZMJENA	2
371	Servis podvozja vatrogasnih vozila	40.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-05-2022	01-08-2022		0
372	Procjena rizika od nastajanja planarnih defekata na cjevovodima	1.100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-12-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
372			Izravno ugovaranje		4-6	01-08-2022		IZMJENA	2
373	Izrada projekta instalacije detektora H2S na spremnicima sirove nafte i potpalublju priveza 1 i 2	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	30-11-2022		0
					7-9	01-11-2022	31-12-2022	IZMJENA	2
374	Premještanje OIC na Terminalu Omišalj	750.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-08-2022	01-12-2022		0
					4-6			IZMJENA	1
					7-9	01-01-2023	01-05-2023	IZMJENA	2
								BRISANO	3
375	Projekt i izgradnja sustava sušila vatrogasnih cijevi	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	30-11-2022		0
		100.000,00						IZMJENA	1
		50.000,00			4-6	01-08-2022		IZMJENA	2
376	Projekt i izgradnja sustava sušila vatrogasnih cijevi	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	30-11-2022		0
								BRISANO	1
					4-6	01-08-2022		IZMJENA	2
377	Ispitivanje pojava pukotina inteligentnim pig-om na dionici Omišalj-Sisak	4.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-08-2022	31-12-2022		0
					4-6	01-09-2022		IZMJENA	2
378	snimanje kanalizacije	300.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2021	01-07-2022		0
	Snimanje kanalizacije na Terminalu Žitnjak							IZMJENA	1
					4-6	01-09-2021	01-10-2022	IZMJENA	3
379	Izvođenje radova izgradnje prostorije za pušenje na Terminalu Omišalj.	160.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	30-11-2022		0
			Ograničeno prikupljanje ponuda		4-6	01-08-2022		IZMJENA	2
380	Snimanje kanalizacije	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	01-07-2022		0
	Snimanje kanalizacije na Terminalu Omišalj							IZMJENA	1
381	ERP PANTHEON i EBA - godišnje održavanje	299.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-07-2022	30-06-2023		0
382	Svjetleća reklama na krovu BCI	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-06-2022	03-10-2022		0
					7-9	15-09-2022	31-12-2022	IZMJENA	3
383	Certifikacija ISO standarda _ norme ISO 9001, 29001, 14001, 45001, 50001, 26000, 27001, 37001	500.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-05-2022	19-12-2022		0
384	Projektiranje tehničkih rješenja za postizanje razine sigurnosti 2 prema normi IEC 62443 SCADA sustava derivata TOM	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	02-05-2022	30-06-2022		0
			Javno prikupljanje ponuda		4-6	15-08-2022	28-11-2022	IZMJENA	2

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
385	Rezervni dijelovi za održavanje zaporne armature	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-09-2022		0
386	Čišćenje ventilacijskog/klimatizacijskog sustava u restoranu terminala Sisak.	25.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	30-06-2022		0
387	Ispitivanje vibracija i mjerenje rasipnih magnetskih tokova – magnetski monitoring na SN elektromotorima na Terminalu Omišalj i Terminalu Sisak	180.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-09-2022		0
								BRISANO	1
388	Godišnji pregledi ispitivanje sigurnosne opreme i posuda pod tlakom	65.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	31-08-2022		0
	Godišnji pregledi i ispitivanje sigurnosne opreme i posuda pod tlakom	30.000,00				02-06-2022	30-08-2022	IZMJENA	3
389	Rezervni dijelovi pumpi Blackmer	24.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-06-2022	31-07-2022		0
390	Lopaticice aksijalnih ventilatora hladnjaka ulja glavnih pumpi za transport sirove nafte.	50.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-10-2022		0
391	Isporuka manometara i termometara	70.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-10-2022		0
392	Nabava alata za potrebe strojarske radione	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-08-2022		0
393	Detektor propuštanja brtve	28.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	15-07-2022		0
394	Sklopke razine za SLOP spremnik na O.S.Dobra	85.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	15-07-2022		0
395	Nabava reduktora zaporne armature	300.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-11-2022		0
396	Mehanički čistač 36",28",26",20"	250.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-10-2022	31-10-2022		0
397	Čišćenje koridora magistralnog cjevovoda u Republici BiH	350.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-09-2022		0
398	Ugradnja opreme prema projektu, provođenje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-12-2022		0
399	Razmjena procesnih podataka sa SCADA sustavom NIS-a	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-12-2022		0
					7-9	01-12-2022		IZMJENA	3
400	Izgradnja grijanja strojarske radionice na Terminalu Omišalj	850.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-08-2022	31-10-2022		0
401	Dobava dva zasuna sa elektromotornim pogonom 42" 150 lbs	800.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-03-2023		0
402	Izrada projektne dokumentacije za ugradnju sustava za dodavanje biocida u gorivo u fazi ukrcanja u autocisternu	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-12-2021		0
403	Zaštita od korozije opreme i manipulativnih cjevovoda	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-07-2022		0
404	Zamjena potencijalno zaupljene kanalizacije	1.300.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-12-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
405	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika i slop spremnika na Terminalu Virje	1.375.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-08-2022	25-11-2022		0
	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika A-4501 i slop spremnika na Terminalu Virje					01-09-2022	15-12-2022	IZMJENA	3
406	Poboljšanje energetske učinkovitosti na Terminalu Žitnjak zamjenom postojeće vanjske rasvjete sa novom visokoučinkovitom LED rasvjetom	850.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-08-2022	31-12-2022		0
407	Servis uređaja za zaštitu od korozije kompresora zračne zavjese	20.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-06-2022	31-07-2022		0
408	Isporuka NN elektromotora snage do 100kW u zonama opasnosti za Terminal Sisak i Terminal Virje	120.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-07-2022	01-10-2022		0
409	Analiza , ispitivanje i izrada projekta rekonstrukcije hidrantske mreže terminala Omišalj	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	31-10-2022		0
410	Sanacija tankvana pumpaone vagonpretakališta	400.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	05-09-2022	31-10-2022		0
411	Zamjena aktuatora ESD ventila na OS Dobra, ugradnja elektro- hidrauličkog aktuatora - projekt	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	30-06-2022	30-09-2022		0
	Izrada izvedbenog projekta za zamjenu aktuatora ESD ventila na OS Dobra					30-08-2022	30-11-2022	IZMJENA	3
412	Remont kuglastih ventila skretača za MP Sotin	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	30-09-2022		0
413	Licence - Microsoft prema specifikaciji	6.600.000,00	Javno nadmetanje	DA	4-6	30-09-2022	01-10-2025		0
414	Redovno održavanje aplikacije Orgman	200.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-09-2022	01-09-2023		0
								BRISANO	3
415	Usluga zamjene postojećeg DirectAccess rješenja novijim	750.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-10-2022	01-12-2022		0
416	Network-attached storage uređaj za smještaj podataka	350.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	30-09-2022		0
417	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju skladišta rezervnih dijelova s okolnim površinama na Terminalu Sisak	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-12-2022		0
					10-12	01-02-2023	30-04-2023	IZMJENA	3
418	Održavanje sigurnosnih Rittal Micro Data Center Level E IT ormara na lokaciji Terminala Sisak i Upravne zgrade Zagreb	300.000,00	Javno nadmetanje	DA	4-6	01-08-2022	01-08-2024		0
419	Izvođenje radova zamjene transformatora 6/0,4 kV na Terminalu Sisak i Terminalu Virje	700.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-10-2022	01-03-2023		0
		2.100.000,00				01-09-2022	01-09-2023	IZMJENA	3

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
420	Izvođenje radova na rekonstrukciji spremničkog prostora na Terminalu Žitnjak - Slop spremnici	5.100.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-10-2022	01-10-2023		0
		5.600.000,00				01-09-2022	01-09-2023	IZMJENA	3
421	Izvođenje radova zamjene kuglastih slavina na glavnoj pumpaoni Terminala Omišalj	12.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-10-2022	31-12-2023		0
422	Izrada projektne dokumentacije za sanaciju cesta na Terminalu Sisak	150.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	15-08-2022	31-12-2022		0
423	Aplikacija WEB Nadzor trase	400.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	16-12-2022		0
424	Digitalizacija arhive sa lokacija OM, SI, VI, TŽ i ZG	3.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-08-2022	01-08-2025		0
					7-9	01-12-2022	01-12-2025	IZMJENA	2
425	Održavanje i podrška za rješenje upravljanja informacijskim sustavom ljudskih resursa (HRIS)	32.604,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-07-2022	30-04-2023		0
426	Customer Care Plan - program softverske podrške i kalibracije 3D skenera	50.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	15-06-2022	31-07-2022		0
427	Nabava rezervnih dijelova u funkciji Održavanje sustava tehničke zaštite, sustava za dojavu požara i gašenje te integriranih programskih rješenja	140.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-10-2022		0
428	Održavanje sustava za zaštitu od pada s visine	90.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-11-2022		0
								IZMJENA	1
429	Nabava rezervnih dijelova u funkciji održavanja sustava tehničke zaštite	70.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-12-2022		0
	Rezervni dijelovi sustava tehničke zaštite		Izravno ugovaranje			01-05-2022		IZMJENA	1
					7-9	01-09-2022	30-09-2022	IZMJENA	3
430	Potrošni materijal u ZO	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	01-11-2022		0
								BRISANO	1
431	Isporuka opreme u svrhu unaprijeđenja sustava ZNR	230.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-11-2022		0
432	Monitoring podzemlja (bušenje, uspostava monitoringa, crpljenje i dr.)	750.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-08-2022	31-03-2023		0
	Monitoring podzemlja (bušenje, uspostava monitoringa i dr.)							IZMJENA	1
433	Servis prijevoznih prikolica za gašenje BONPET tekućinom	120.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	31-10-2022		0
434	Održavanje sustava za zaštitu od pada s visine	35.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-11-2022		0
								BRISANO	1
435	Veterinarska skrb i hrana životinje	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	30-11-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
435								BRISANO	1
436	Analiza parametara i izrada projekta modernizacije hidrantske mreže Terminala Omišalj	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-11-2022		0
								BRISANO	2
437	Sabirna jama, pregled	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-08-2022		0
	Pregled sabirne jame na Terminalu Sisak							IZMJENA	1
438	Revizija godišnjih financijskih izvještaja	250.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-11-2022	28-02-2023		0
439	Riješenje za nadzor mrežnog prometa	2.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-09-2023		0
						15-12-2022	15-12-2023	IZMJENA	2
440	Gorivo za kotlove centralnog grijanja poslovnih prostorija TVI	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-07-2022		0
441	Detektori prolaska čistača.	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-09-2022		0
442	Remont zaporne armature - zasuna 42"	75.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-11-2022		0
		120.000,00						IZMJENA	3
443	Hidraulična crijeva	28.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	16-08-2022		0
444	Ispitivanje relejnih zaštita u 35 kV i 6,3 kV transformatorskim stanicama	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-10-2022		0
445	Sanacija zauljene kanalizacije	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-09-2022		0
446	Ispitivanje numeričkih zaštitnih releja u 6,3kV motornim, odvodnim i spojnim poljima GTS-a na Terminalu Sisak i Terminalu Virje	100.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-09-2022		0
447	Nadogradnja CMMS ORGMAN u segmentima Pogonske knjige i obrade i prikaza KPI podataka	50.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-07-2022	31-10-2022		0
								BRISANO	3
448	Rekonstrukcija cestovne i ogradne rasvjete, zamjena postojećih rasvjetnih armatura sa novom generacijom LED armatura i kontrolom rasvjetljenosti na Terminalu Sisak i Terminalu Virje	800.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-11-2022		0
449	Ispitivanje obujma i umjeravanje spremnika snimanjem plašta metodom 3D scan i izmjerom mrtvog obujma vodom uz izdavanje tablica u sklopu generalnog remonta spremnika na Terminalu Žitnjak	80.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-10-2022	30-11-2022		0
450	Traktor 170-180 KS sa malčermom i hidrauličkom rukom	1.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	20-10-2022	20-03-2023		0
451	Izrada izvedbenog projekta proširenja RPGE-a na Terminalu Virje, NN razvod	100.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-10-2022		0



Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
452	Generalni servis SN elektromotora izvan Ex zone sa Terminala Sisak	280.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	31-10-2022		0
								BRISANO	2
453	Građevinska sanacija klizišta Miholjanec, Lipovo brdo, Donje Zdjelice	500.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-11-2022		0
454	Izvođenje radova na zamjeni dijela srednjenaponskog zračnog voda u podzemni kabelski	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-10-2021		0
455	Nabava usluga vještačenja biljnih nasada na trasi, kod izvođenja radova održavanja magistralnog naftovoda	700.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	31-12-2023		0
456	Nadopuna eko kompleta	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-10-2022		0
457	Pošumljavanje i sanacija stabala	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-11-2022		0
								BRISANO	1
458	Nabava pjenila za gašenje požara za potrebe terminala	300.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-11-2022		0
	Nabava pjenila za gašenje požara	1.300.000,00						IZMJENA	1
459	Servis nadogradnje vatrogasnih vozila	110.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-12-2022		0
460	Nabava rezervnih dijelova u funkciji Održavanje sustava tehničke zaštite	120.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-11-2022		0
	Rezervni dijelovi sustava tehničke zaštite		Izravno ugovaranje			01-06-2022		IZMJENA	1
461	Nabava rezervnih dijelova u funkciji Održavanje sustava za dojavu požara i gašenje te integriranih programskih rješenja	50.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-11-2022		0
462	Nabava absorbenata za potrebe osiguravanja sigurnosti funkcioniranja sustava u redovnom i izvanrednom radu	25.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-09-2022		0
463	Nabava rezervnih dijelova u funkciji održavanja sustava za dojavu požara i gašenje	55.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	31-12-2022		0
464	Nabava rezervnih dijelova u funkciji održavanja sustava tehničke zaštite	60.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-12-2022		0
	Rezervni dijelovi sustava tehničke zaštite		Izravno ugovaranje			01-06-2022		IZMJENA	1
					10-12	01-11-2022	30-11-2022	IZMJENA	3
465	Rezervni dijelovi sustava za dojavu požara	30.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-11-2022		0
466	Rezervni dijelovi sustava tehničke zaštite	35.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-11-2022		0
			Izravno ugovaranje			01-06-2022		IZMJENA	1
467	Nabava opreme tehničke zaštite	390.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-12-2022		0
					10-12	01-02-2023	28-02-2023	IZMJENA	3

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
468	Nabava rezervnih dijelova u funkciji Održavanje sustava tehničke zaštite	300.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-11-2022		0
	Nabava i montaža klima uređaja za nadzorni centar i server sobu	50.000,00				01-06-2022	01-07-2022	IZMJENA	3
469	Nabava rezervnih dijelova u funkciji Održavanje sustava zaštite od požara	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-11-2022		0
470	Nabava opreme tehničke zaštite	80.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-11-2022		0
					7-9	01-10-2022	31-12-2022	IZMJENA	3
471	Nabava pjenuša za gašenje požara za potrebe terminala Sisak	300.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-11-2022		0
								BRISANO	1
472	Nabava pjenuša za gašenje požara za potrebe terminala Virje	400.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-11-2022		0
								BRISANO	1
473	Nabava pjenuša za gašenje požara za potrebe terminala Virje	300.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-11-2022		0
								BRISANO	1
474	Održavanje uređaja za dezinfekciju zraka i površina na svim lokacijama Janafa	30.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-08-2022	31-12-2022		0
						01-09-2022		IZMJENA	1
475	ERP PANTHEON osvježavanje	217.000,00	Izravno ugovaranje	DA	4-6	01-09-2022	31-08-2023		0
476	Uređenje i sanacija prometnica na Terminalu Žitnjak	150.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-10-2022		0
477	Rezervna oprema sustava za upravljanje radom varijatora glavnih pumpi.	55.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-10-2022		0
478	Nabava neiskrećeg alata za potrebe Terminala Omišalj	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-11-2022		0
	Nabava neiskrećeg alata (gedore OK>60mm idr.)	50.000,00				01-09-2022	01-12-2022	IZMJENA	1
479	Pretvornik razine za SLOP spremnik na O.S.Dobra	26.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	16-09-2022		0
480	Dobava i montaža klima uređaja	75.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	01-10-2022		0
481	Nabava alata za potrebe strojarske radionice (škare za brtve, stroj za izradu brtvi, set izvlakača za ležajeve)	35.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	20-10-2022		0
482	Vizualni pregled, mjerenje i ispitivanje sustava zaštite od munje i izjednačenja potencijala	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-10-2022	31-12-2022		0
483	Zamjena poda na kontejneru RPGE razvoda na Terminalu Žitnjak	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	01-10-2022		0
								BRISANO	1

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
484	Redovno održavanje energetske i kućne transformatora na Terminalu Virje	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	01-10-2022		0
	Redovno održavanje energetske i kućne transformatora na Terminalu Sisak i Terminalu Virje	110.000,00						IZMJENA	1
					7-9	01-10-2022	30-11-2022	IZMJENA	2
485	Redovan servis DEA na Terminalu Sisak i OS Dobra	90.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	01-10-2022		0
	Redovan servis Diesel električnog agregata na Terminalu Sisak, Žitnjak i OS Dobra				7-9			IZMJENA	2
486	Softver Cinergy pipeline simulator	90.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-10-2022	01-11-2022		0
487	Zamjena automatskih drenažnih ventila koalescerskih posuda	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	01-11-2022		0
488	Građevinska sanacija tankvana spremnika, Terminal Žitnjak	5.600.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-10-2022	01-03-2023		0
							01-12-2022	IZMJENA	1
489	Hidraulički stezač/odvrtač	110.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-11-2022	20-12-2022		0
490	Čamac sa motorom za potrebe manipulativnog osoblja	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	20-10-2022	30-11-2022		0
491	Ispitivanje obujma i umjeravanje spremnika snimanjem plašta metodom 3D scan i izmjerom mrtvog obujma vodom uz izdavanje tablica u sklopu generalnog remonta spremnika na Terminalu Sisak, Virje i Omišalj tijekom 2022/2023	95.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	15-10-2022	31-07-2023		0
	Ispitivanje obujma i umjeravanje spremnika snimanjem plašta metodom 3D scan i izmjerom mrtvog obujma vodom uz izdavanje tablica							IZMJENA	3
492	Zamjena polustabilnog sustava gašenja derivatskih spremnika	800.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-03-2023	31-12-2023		0
493	Sanacija tankvane spremnika A-1507, sanacija tankvane i temelja spremnika	1.600.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-04-2023	31-05-2023		0
494	Projektiranje uređivanja radione Gramat i pripadajućeg radnog platoa	75.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-10-2022	01-11-2022		0
495	Građevinsko uređenje objekta vatrogasnice - izvođenje radova	300.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-10-2022	01-12-2022		0
					7-9			IZMJENA	3
496	Sanacija pokosa na Terminalu Omišalj - usluga izrade projekta	100.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	01-11-2022		0
497	Licence - CheckPoint i Kemp	280.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-12-2022	01-12-2023		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
498	Izvođenje radova - održavanje elektromotornog pogona pumpne stanice Melnice	9.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-12-2022	31-12-2023		0
					7-9			IZMJENA	3
499	Izvođenje građevinskih i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda na trasi Slavonski Brod - Sotin	4.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-10-2022	31-12-2022		0
					10-12	01-02-2023	31-12-2023	IZMJENA	2
500	zaštita borova	23.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	4-6	01-10-2022	30-11-2022		0
501	Nabava rezervnih dijelova u funkciji Održavanje sustava tehničke zaštite i integriranih programskih rješenja	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-10-2022	31-12-2022		0
	Rezervni dijelovi sustava tehničke zaštite		Izravno ugovaranje			01-07-2022		IZMJENA	1
	Rezervni dijelovi sustava tehničke zaštite i licence za softverska rješenja				1-3	01-06-2022	01-08-2022	IZMJENA	2
					4-6			IZMJENA	3
502	Servis nadogradnje vatrogasnog vozila	80.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	01-10-2022		0
503	Nabavka rezervnih dijelova u funkciji održavanja sustava tehničke zaštite	90.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	30-09-2022	31-12-2022		0
	Rezervni dijelovi sustava tehničke zaštite		Izravno ugovaranje			01-07-2022		IZMJENA	1
504	Rezervni dijelovi sustava za dojavu požara	100.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	01-12-2022		0
505	Nabava opreme tehničke zaštite	300.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-11-2022	31-12-2022		0
		200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda			01-08-2022	01-09-2022	IZMJENA	3
506	Nabava opreme za održavanje sustava zaštite od požara	240.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-10-2022	31-12-2022		0
507	Nabava opreme tehničke zaštite	80.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-12-2022		0
					7-9	01-11-2022	30-11-2022	IZMJENA	3
508	Nabava opreme tehničke zaštite	70.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-12-2022		0
	Nabava i montaža motora za klizna vrata							IZMJENA	3
509	Nabava opreme Teh.zaštite	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-10-2022	31-12-2022		0
510	EBA - NAJAM LICENCI	33.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	4-6	01-10-2022	30-09-2023		0
511	Usluge hortikulture	29.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	30-09-2022		0
512	Elektromontažni radovi na TOM i PS Melnice - izrada industrijskih utičnica na pumpaoni derivata	56.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	31-12-2022		0
513	Umjeravanje mjernih instrumenata za potrebe održavanja	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-09-2022	31-12-2022		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
514	Nabava alata za potrebe alatnih strojeva	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-10-2022	31-12-2022		0
515	Istakačka ruka derivata-lijeva.	140.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-12-2022	31-03-2023		0
516	Redovni servis dizel agregata CUMMINS PTS 5 (DQKAJ) i GTS	80.000,00	Izravno ugovaranje	NE	7-9	01-10-2022	15-11-2021		0
517	Redovni servis agregata P100GX i dizel agregata V150-AB.AQ	20.000,00	Izravno ugovaranje	NE	7-9	01-10-2022	15-11-2022		0
518	Sanacija sanitarne kanalizacije na Terminalu Omišalj	50.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-10-2022	01-04-2023		0
519	Zamjena besprekidnog napajanja na PS-Melnice	270.000,00	Izravno ugovaranje	NE	7-9	01-09-2022	01-12-2022		0
								BRISANO	3
520	Izvođenje radova izgradnje sunčane elektrane na krovu zgrade strojarske radionice na terminalu Omišalj	380.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	31-10-2023		0
521	Izvođenje radova izgradnje sunčane elektrane na krovu zgrade skladišta na terminalu Omišalj	800.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-11-2022	31-10-2023		0
522	Izvođenje radova sanacije zgrade skladišta aditiva, prenamjene skladišne građevine u zgradu garderobe i zajedničkih prostora te uređenje platoa na Terminalu Žitnjak	2.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-12-2022	30-06-2023		0
		2.500.000,00				02-01-2023	31-12-2023	IZMJENA	3
523	Izvođenje radova nove trase DTK instalacije na Terminalu Žitnjak	100.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	02-11-2022	31-12-2022		0
524	Modernizacija i proširenje sustava tehničke zaštite - T. Slavonski brod	2.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-11-2022	01-03-2023		0
					10-12	01-03-2023	01-07-2023	IZMJENA	2
525	Aparati za početno gašenje požara	320.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-11-2022	31-12-2022		0
	Nabava vatrogasne opreme i tehnike							IZMJENA	2
526	Nabava robe za čajne kuhinje (voda, sokovi, mlijeko)	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	7-9	03-10-2022	31-03-2023		0
527	Potrošni materijal za elektro održavanje, mjerni uređaji, alati i oprema	99.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-10-2022	31-12-2022		0
528	Nabava alatnih strojeva (tračna pila, glodalica)	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	31-01-2023		0
529	Nabava kompresorskog agregata	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	31-01-2023		0
530	Nabava opreme za radione strojarskog održavanja - radionički stolovi, ormari i stalaže)	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	31-01-2023		0
531	Analiza i odabir rješenja ventilacije i grijanja laboratorija	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	15-12-2022		0
532	Izvedbeni projekt remonta separatora	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	31-12-2022		0
533	Usluge kontrole i količine nafte i naftnih derivata	7.050.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-01-2023	31-12-2023		0

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
534	Izrada elektrotehničkog projekta za Sunčanu elektranu na pokosu ispod spremnika 1520 -1514	50.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-01-2023	10-02-2023		0
535	Izrada građevinskog projekta sanacije pokosa ispod spremnika 1520 -1514	40.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-01-2023	10-02-2023		0
536	Usluge regrutiranja i selekcije.	60.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	31-12-2022		0
537	Rezervni dijelovi sustava za dojavu požara	30.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	31-12-2022		0
538	Unaprijeđenje postojećeg sadržaja i procesa poslovnog planiranja (kaskadiranje strateških ciljeva)	300.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-10-2022	01-12-2022		0
								BRISANO	3
539	Servis vozila	20.000,00	Izravno ugovaranje	NE	7-9	01-10-2022	30-11-2022		0
540	Gorivo za kotlove centralnog grijanja poslovnih prostorija TVI	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	30-11-2022		0
541	Maziva i ulja	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-11-2022	30-11-2022		0
542	Nabava uređaja za zavarivanje	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-12-2022	31-12-2022		0
543	Radovi MKČ u sklopu generalnog remonta spremnika A-1510 na Terminalu Omišalj	1.100.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-05-2023	31-10-2023		0
544	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika A-1510 na Terminalu Omišalj	3.350.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	22-05-2023	31-10-2023		0
545	Kontrola bez razaranja stanja spremnika u sklopu generalnog remonta spremnika A-1510 na Terminalu Omišalj	730.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-06-2023	31-10-2023		0
546	Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi u sklopu generalnog remonta spremnika A-1510 na Terminalu Omišalj	4.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-06-2023	31-10-2023		0
547	Nabava i ugradnja Detonation Arrestora u svrhu poboljšanja rada sustava za termalnu obradu para na Terminalu Omišalj	1.300.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-03-2023	01-09-2023		0
548	XBRL - implementacija	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-12-2022	28-02-2023		0
549	Najam XBRL licence	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	7-9	01-12-2022	30-11-2023		0
550	Strojarsko-bravarski, cjevarski i zavarivački radovi u sklopu generalnog remonta spremnika A-2503 na Terminalu Sisak	2.400.000,00	Javno nadmetanje	NE	10-12	01-04-2023	31-07-2023		0
551	Održavanje GIS web aplikacija	250.000,00	Izravno ugovaranje	NE	10-12	01-02-2023	31-12-2024		0
552	Izvođenje radova sanacije cestovnih propusta na Terminalu Žitnjak	1.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	10-12	01-03-2023	30-09-2023		0
		2.400.000,00					31-12-2023	IZMJENA	3

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
553	Izvođenje građevinskih i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda na trasi Omišalj - OS Dobra	2.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	10-12	01-02-2023	30-04-2023		0
554	Licence za sustav DocuWare za 2023 godinu	150.000,00	Izravno ugovaranje	NE	10-12	01-01-2023	31-12-2023		0
555	Nabava rezervnih dijelova u funkciji Održavanje sustava tehničke zaštite	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	10-12	01-01-2023	01-04-2023		0
556	Izrada glavnog projekta Modernizacija sustava upravljanja gašenja spremničkog prostora Terminala Omišalj	1.500.000,00	Javno nadmetanje	NE	10-12	01-02-2023	01-06-2023		0
557	Promo materijal Društva	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	10-12	01-12-2022	31-12-2022		0
558	Nabava prigodnih poklon paketa za djecu zaposlenika	75.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	10-12	01-12-2022	31-12-2022		0
559	Radovi MKČ u sklopu generalnog remonta spremnika A-2503 na Terminalu Sisak	400.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	10-12	01-04-2023	31-07-2023		0
560	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika A-2503 na Terminalu Sisak	1.400.000,00	Javno nadmetanje	NE	10-12	17-04-2023	31-07-2023		0
561	Kontrola bez razaranja stanja spremnika u sklopu generalnog remonta spremnika A-2503 na Terminalu Sisak	220.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	10-12	01-05-2023	31-07-2023		0
562	Izvođenje radova izgradnje spremišno-garažnog prostora na Terminalu Virje	3.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	10-12	01-04-2023	01-04-2024		0
563	Izvođenje radova modernizacije sustava prihvata, skladištenja i otpreme naftnih derivata na Terminalu Omišalj	15.000.000,00	Javno nadmetanje	NE	10-12	01-05-2023	01-05-2024		0
565	Isporuka rasvjetnih armatura i svjetiljki nužne rasvjete na Terminalu Sisak	45.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	04-04-2022	31-05-2022	DODANO	1
566	Isporuka i radovi na zamjeni zaštitnog releja SIPROTEC 7SJ62 na Terminalu Sisak	40.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	30-04-2022	DODANO	1
567	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika A-1507 na Terminalu Omišalj	2.300.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	31-10-2022	DODANO	1
568	Usluga kontrole bez razaranja stanja spremnika A-1507 na Terminalu Omišalj u sklopu glavnog pregleda (generalnog remonta) spremnika	460.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-06-2022	31-10-2022	DODANO	1
569	Obavljanje usluge Koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova u sklopu generalnog remonta spremnika A-1507 na Terminalu Omišalj	25.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-10-2022	DODANO	1
570	Metalizacija dijela površine spremnika A-1507 na Terminalu Omišalj te A-2505 i A-2506 na Terminalu Sisak u sklopu generalnog remonta spremnika	450.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-10-2022	DODANO	1

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
571	Ispitivanje obujma i umjeravanje spremnika A-2505, A-2506 i A-1507 snimanjem plašta metodom 3D scan i izmjerom mrtvog obujma spremnika uz izdavanje tablica	70.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-10-2022	DODANO	1
572	Dobava i ugradnja ulaznih vrata na PTS-1 i PTS-2 na Terminalu Omišalj	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-05-2022	15-05-2022	DODANO	1
					4-6	01-06-2022	15-07-2022	IZMJENA	3
573	Sanacija štete od potresa na objektima Terminala Sisak	220.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-05-2022	30-06-2022	DODANO	1
					4-6	01-06-2022	31-07-2022	IZMJENA	3
574	Radovi zaštite od korozije u sklopu generalnog remonta spremnika A-2505 i A-2506 na Terminalu Sisak	2.400.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-04-2022	31-07-2022	DODANO	1
575	Usluga kontrole bez razaranja stanja spremnika A-2505 i A-2506 na Terminalu Sisak u sklopu glavnog pregleda (generalnog remonta) spremnika	260.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	31-07-2022	DODANO	1
582	Radovi redovnog servisa vučnog vozila na Terminalu Žitnjak	25.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	15-03-2022	15-04-2022	DODANO	1
583	Usluga mobilne telefonije i nabava uređaja 2022-2024	1.000.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-06-2022	31-05-2024	DODANO	1
					4-6	01-07-2022	30-06-2024	IZMJENA	2
						01-09-2022	31-08-2024	IZMJENA	3
585	Podrška proizvođača za telefonske centrale (Avaya) i pravo na nadogradnje	750.000,00	Javno nadmetanje	DA	1-3	01-06-2022	31-05-2025	DODANO	1
					4-6	01-07-2022	30-06-2025	IZMJENA	2
586	Izrada izvedbenog strojarškog projekta – prespoj na CS5 u svrhu povećanja kapaciteta ukrcaja u vagoncisterne na T. Žitnjak	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	31-07-2022	DODANO	1
587	Izrada izvedbenog projekta održavanja cjevovoda naftovodnog sustava Jadranskog naftovoda	120.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	02-05-2022	15-07-2022	DODANO	1
588	E-learning sustav	500.000,00	Javno nadmetanje	NE	1-3	01-05-2022	30-04-2024	DODANO	1
589	Kemijско i mehaničko uništavanje korova na T. Omišalj	160.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	01-04-2023	DODANO	1
		30.000,00			4-6	01-06-2022		IZMJENA	3
590	Pješački nadzor trase BS Most/kopno - BS Golubinjak	26.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
591	Pješački nadzor trase BS Golubinjak - BS Stara Sušica	22.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
592	Pješački nadzor trase BS Stara Sušica - BS Bosiljevo	26.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
593	Pješački nadzor trase BS Krnjak - BS Gvozd	24.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
594	Pješački nadzor trase BS Gvozd - Terminal Sisak	50.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
595	Pješački nadzor trase Terminal Sisak - BS Lipovljani	40.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1



Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
596	Pješački nadzor trase selo Kapela - BS Gola	28.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
597	Pješački nadzor trase BS Okučani - BS Lužani	34.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
598	Pješački nadzor trase BS Lužani - BS Strizivojna	50.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
599	Pješački nadzor trase BS Strizivojna - MS Sotin	52.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
600	Radovi održavanja na Siemens sustavu zaštite od požara	173.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	1
602	Pumpa za naftu i vodu (zauljenu vodu)	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	31-12-2022	DODANO	1
604	Revizija postojećeg projekta Premještanje OIC na Terminalu Omišalj	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-03-2022	30-04-2022	DODANO	1
								BRISANO	3
605	Izrada dokumentacije za uklanjanje vatrogasnog zdenca I na Terminalu Virje	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-04-2022	01-06-2022	DODANO	1
					4-6	01-07-2022	01-08-2022	IZMJENA	2
606	Strojarski, cjevovski i zavarivački radovi na sustavu derivata te ostali radovi po zahtjevu Naručitelja	49.152,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	21-03-2022	30-04-2022	DODANO	2
607	Generalni servis frekventno reguliranog elektromotora sa Terminala Sisak	70.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	31-07-2022	DODANO	2
609	Isporuka elektromontažnog materijala za izvođenje radova zamjene električnih instalacija na OS Dobra	45.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-08-2022	DODANO	2
610	Radovi generalnog remonta spremnika TK 6201 C i TK 6201 D - građevinski radovi	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-08-2022	DODANO	2
612	Izrada izvedbenog projekta instalacije ESD tipkala na Terminalu Sisak	30.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	15-08-2022	DODANO	2
	Izrada izvedbenog projekta instalacije ESD tipkala na Terminalu Sisak i Terminalu Virje	50.000,00			4-6			IZMJENA	3
613	Integracija IPS-DEM sustava na Terminalu Žitnjak	250.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-05-2022	01-08-2022	DODANO	2
614	Izvođenje radova i izrada projektne dokumentacije za nabavu, dobavu i montažu opreme i naprava za instalaciju tehničkog rješenja automatskog sustava za držanje vatrogasnih vozila u statusu spremnosti za intervenciju i otplinjavanje vatrogasnice.	250.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-12-2022	DODANO	2
								BRISANO	3
615	Izvođenje građevinskih i strojarskih radova održavanja magistralnog cjevovoda na trasi Omišalj - OS Dobra - Sisak	2.600.000,00	Javno nadmetanje	NE	10-12	01-03-2023	01-09-2022	DODANO	2
616	Izrada izvedbenog projekta za Modernizaciju i proširenje sustava tehničke zaštite - T. Slavonski brod	60.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-10-2022	DODANO	2

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
617	Izrada izvedbenog projekta Proširenje sustava tehničke zaštite Blok stanica na trasi BS Prgomelje - BS Gola	70.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-10-2022	DODANO	2
618	Uklanjanje vatrogasnog zdenca I na Terminalu Virje	145.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-10-2022	01-12-2022	DODANO	2
619	Ispitivanje separatora na Terminalu Sisak	200.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-10-2022	DODANO	2
620	Rekreacija zaposlenika Društva- mali nogomet	40.000,00	Izravno ugovaranje	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	2
621	Pranje vozila - lokacija Zagreb i Terminal Žitnjak	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	1-3	01-04-2022	31-03-2023	DODANO	2
					4-6	01-05-2022		IZMJENA	3
622	Servis kuglaste slavine 16" 150 lbs	40.000,00	Izravno ugovaranje	NE	7-9	17-10-2022	18-12-2022	DODANO	2
623	Servis kuglaste slavine 12" 150 lbs	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	08-10-2022	27-12-2022	DODANO	2
624	Zaštita od korozije istakačke ruke A veza 2	70.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-07-2022	31-10-2022	DODANO	2
					4-6			IZMJENA	3
625	Vijčani materijal za remont istakačke ruke A VEZ-a 2	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	1-3	01-06-2022	14-08-2022	DODANO	2
626	Radovi strojne obrade brtvenih površina okretnih zglobova istakačke ruke A VEZ-a 2	110.000,00	Izravno ugovaranje	NE	1-3	01-06-2022	30-11-2022	DODANO	2
627	Remont hidrauličke istakačke ruke A VEZ-a 2	120.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	05-12-2022	DODANO	2
628	Plovna dizalica, remorker,privezivački radovi	160.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-06-2022	15-12-2022	DODANO	2
629	Zamjena ormarića na električnoj instalaciji motornih ventila	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	15-08-2022	DODANO	2
630	Dobava odbojnika za oba VEZ-a Terminala Omišalj	4.600.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	31-07-2022	31-12-2022	DODANO	2
		4.000.000,00	Izravno ugovaranje					IZMJENA	3
631	Nadzor neovisne kontrolne kuće- dobava odbojnika VEZ-a 1 i 2	120.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	31-07-2022	24-12-2022	DODANO	2
		140.000,00						IZMJENA	3
632	Građevinski radovi na održavanju Terminala Virje i područja odgovornosti	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-03-2023	DODANO	3
633	Dobava armature i cijevarskog materijala za potrebe redovnog održavanja opreme Terminala Omišalj	70.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	29-07-2022	25-10-2022	DODANO	3
634	Potrošni materijal i rezervni dijelovi za strojarsko održavanje	160.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	4-6	11-07-2022	31-03-2023	DODANO	3
635	Ispitivanje i odgovarajući popravak kabela u EE razvodu 6 i 0,4 kV - GU	200.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	4-6	01-07-2022	31-03-2024	DODANO	3
636	Održavanje autodizalice, tehničkog vozila, traktora, viljuškara	120.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	4-6	01-08-2022	01-04-2023	DODANO	3
637	Građevinski radovi na održavanju Terminala Sisak i njegovog područja odgovornosti	250.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	31-03-2023	DODANO	3

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
638	Usluga ispitivanja i ovjere mjerila protoka na Terminalu Žitnjak	60.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-06-2022	31-08-2022	DODANO	3
639	Godišnji pregled i ispitivanje tlačnih posuda	25.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	15-06-2022	31-08-2022	DODANO	3
640	Rezervni dijelovi za pumpe proizvođača Verder	108.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	01-09-2022	DODANO	3
641	Nabava i isporuka seta rezervnih baterija za UPS sustave vatrodajavnog sustava na Terminalu Žitnjak	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-07-2022	DODANO	3
642	GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI MANIPULATIVNIH CJEVOVODA NA TERMINALU OMIŠALJ	1.100.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-10-2022	31-12-2022	DODANO	3
643	Ispitivanje i umjeravanje spremnika snimanjem plašta metodom 3D scan i izmjerom mrtvog obujma vodom uz izdavanje tablica na Terminalu Žitnjak	30.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-05-2022	30-06-2022	DODANO	3
644	Tehničko praćenje temelja spremnika na Terminalu Sisak	35.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-09-2022	DODANO	3
645	Tehničko praćenje temelja spremnika na Terminalu Žitnjak	35.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	01-09-2022	DODANO	3
646	Održavanje ugostiteljske opreme restorana – GU	40.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	4-6	01-06-2022	30-04-2023	DODANO	3
647	Rezervni dijelovi uzimača uzoraka - dijelovi za 12 sondi	400.000,00	Javno nadmetanje	NE	4-6	01-09-2022	01-12-2022	DODANO	3
649	Izvođenje radova – prespoj na CS5 u svrhu povećanja kapaciteta ukrcaja u vagoncisterne na Terminalu Žitnjak	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-09-2022	31-10-2022	DODANO	3
650	Nabava strojarskog materijala za preinake na CS3, CS4 i FS3 na Terminalu Žitnjak	80.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-07-2022	31-08-2022	DODANO	3
651	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ugibališta autocisterni na Terminalu Žitnjak	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	30-09-2022	DODANO	3
652	Usluga kontrole glavnog projekta za dogradnju pretakališta vagon cisterni na Terminalu Žitnjak	20.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	15-06-2022	15-07-2022	DODANO	3
653	Nabava, isporuka i ugradnja sustava za automatsko otplinjavanje vatrogasne garaže	100.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	31-12-2022	DODANO	3
654	Nabava, isporuka i ugradnja sustava za automatsko držanje vatrogasnih vozila u stanju spremnosti	150.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-08-2022	31-12-2022	DODANO	3
655	Izrada izvedbenog projekta održavanja cjevovoda naftovodnog sustava Jadranskog naftovoda	160.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	01-07-2022	15-09-2022	DODANO	3
656	Digitalna transformacija poslovnih procesa JANAF-a: ERP ORGMAN, održavanje i razvoj	590.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	09-06-2022	08-06-2023	DODANO	3
657	Modul mentorstva u novom Informacijskom sustavu ljudskih resursa	90.000,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	15-07-2022	01-11-2022	DODANO	3
658	Nadogradnja sustava Signator s mogućnošću integracije drugih sustava	47.250,00	Izravno ugovaranje	NE	4-6	15-06-2022	01-09-2022	DODANO	3

Red. br.	Opis	Procijenjena vrijednost nabave u kunama	Predviđeni način nabave	GU	Planirani mj.pokretanja	Planirani početak posla	Planirani završetak posla	STATUS PROMJENE	REVIZIJA PLANA
660	Zbrinjavanje otpadnih sanitarnih voda	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	DA	4-6	01-06-2022	01-04-2023	DODANO	3
661	Izrada izvedbenog projekta Ograde na perimetru Terminala Slavonski Brod	30.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-09-2022	31-10-2022	DODANO	3
664	Premještanje i opremanje OIC-a na Terminalu Omišalj	750.000,00	Javno nadmetanje	NE	7-9	01-01-2023	01-05-2023	DODANO	3
665	Proširenje sustava vatrodjave i gašenja nadzornog centra tehničke zaštite Terminala Omišalj	75.000,00	Javno prikupljanje ponuda	NE	7-9	01-12-2022	01-04-2023	DODANO	3
666	Revizija postojećeg projekta Premještanje OIC na Terminalu Omišalj	50.000,00	Ograničeno prikupljanje ponuda	NE	4-6	01-06-2022	01-08-2022	DODANO	3